


CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEREOLOGICHE  ZONA LIDO

FASI feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18

Realizzazione di vasca interrata 

prefabbricata , installazione 

pompe, collegamenti, 

alimentazioni elettriche e gruppo 

elettrogeno

Posa in opera di tubazione in 

PEAD su via Spontini  e via Da 

Fabriano

Interruzione lavori per 

permettere attività turistica 

estiva

Realizzazione di sistema fognario 

a gravità su viale Cairoli, Piazzale 

Amendola e viale Carducci


