

Comune di Fano

Provincia di Pesaro-Urbino


Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - LOTTO 2 –
2° STRALCIO
CUP E35B18000890002 - CUI L00127440410201900037

COMMITTENTE: Comune di Fano

Fano, 04/11/2019

Il Tecnico
(Ing. Federico Fabbri)





Comune di Fano

Provincia di Pesaro-Urbino

Tabella Attività

OGGETTO: INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - LOTTO 2 –
2° STRALCIO
CUP E35B18000890002 - CUI L00127440410201900037

COMMITTENTE: Comune di Fano

Fano, 04/11/2019

Il Tecnico
(Ing. Federico Fabbri)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	725'253,11	100,000	1 gg	409 gg	240	409
* SN6 SN7 Nuova Scogliera	725'253,11	100,000	1 gg	409 gg	240	409
* * Pietrame misto di cava, fornito e posto in opera per la r ... imo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre.	164'855,28	22,731	1 gg	288 gg	14	14
*** periodo 01	82'427,76	11,365	1 gg	7 gg	7	7
*** periodo 02	82'427,52	11,365	282 gg	288 gg	7	7
* * Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° c ... che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE.	108'895,33	15,015	9 gg	326 gg	60	70
*** periodo 01	54'447,67	7,507	9 gg	41 gg	30	33
*** periodo 02	54'447,67	7,507	290 gg	326 gg	30	37
* * Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° ... si rendessero necessari. PER OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE.	108'895,33	15,015	9 gg	326 gg	60	70
*** periodo 01	54'447,67	7,507	9 gg	41 gg	30	33
*** periodo 02	54'447,67	7,507	290 gg	326 gg	30	37
* * Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° ... che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE.	342'607,17	47,240	40 gg	409 gg	160	319
*** periodo 01	171'303,72	23,620	40 gg	275 gg	80	236
*** periodo 02	171'303,44	23,620	327 gg	409 gg	80	83
Fano, 04/11/2019						
Tecnico Ing. Federico Fabbri						

Comune di Fano

Provincia di Pesaro-Urbino

Tabella Date e Importi

OGGETTO: INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - LOTTO 2 –
2° STRALCIO
CUP E35B18000890002 - CUI L00127440410201900037

COMMITTENTE: Comune di Fano

Fano, 04/11/2019

Il Tecnico
(Ing. Federico Fabbri)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	11'775,39	11'775,39	1,624
2 gg	11'775,39	23'550,79	3,247
3 gg	11'775,39	35'326,18	4,871
4 gg	11'775,39	47'101,58	6,495
5 gg	11'775,39	58'876,97	8,118
6 gg	11'775,39	70'652,37	9,742
7 gg	11'775,39	82'427,76	11,365
9 gg	3'629,84	86'057,60	11,866
10 gg	3'629,84	89'687,45	12,366
11 gg	3'629,84	93'317,29	12,867
12 gg	3'629,84	96'947,14	13,367
13 gg	3'629,84	100'576,98	13,868
14 gg	3'629,84	104'206,83	14,368
15 gg	3'629,84	107'836,67	14,869
16 gg	3'629,84	111'466,52	15,369
17 gg	3'629,84	115'096,36	15,870
18 gg	3'629,84	118'726,20	16,370
19 gg	3'629,84	122'356,05	16,871
20 gg	3'629,84	125'985,89	17,371
21 gg	3'629,84	129'615,74	17,872
22 gg	3'629,84	133'245,58	18,372
23 gg	3'629,84	136'875,43	18,873
24 gg	3'629,84	140'505,27	19,373
25 gg	3'629,84	144'135,12	19,874
26 gg	3'629,84	147'764,96	20,374
27 gg	3'629,84	151'394,81	20,875
28 gg	3'629,84	155'024,65	21,375
29 gg	3'629,84	158'654,49	21,876
30 gg	3'629,84	162'284,34	22,376
31 gg	3'629,84	165'914,18	22,877
32 gg	3'629,84	169'544,03	23,377
36 gg	3'629,84	173'173,87	23,878
37 gg	3'629,84	176'803,72	24,378
38 gg	3'629,84	180'433,56	24,879
39 gg	3'629,84	184'063,41	25,379
40 gg	5'771,14	189'834,55	26,175
41 gg	5'771,14	195'605,69	26,971
42 gg	2'141,30	197'746,98	27,266
43 gg	2'141,30	199'888,28	27,561

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
44 gg	2'141,30	202'029,58	27,856
45 gg	2'141,30	204'170,87	28,152
46 gg	2'141,30	206'312,17	28,447
49 gg	2'141,30	208'453,47	28,742
50 gg	2'141,30	210'594,76	29,037
51 gg	2'141,30	212'736,06	29,333
52 gg	2'141,30	214'877,36	29,628
206 gg	2'141,30	217'018,65	29,923
207 gg	2'141,30	219'159,95	30,218
208 gg	2'141,30	221'301,25	30,514
209 gg	2'141,30	223'442,54	30,809
210 gg	2'141,30	225'583,84	31,104
211 gg	2'141,30	227'725,14	31,399
212 gg	2'141,30	229'866,43	31,695
213 gg	2'141,30	232'007,73	31,990
214 gg	2'141,30	234'149,03	32,285
215 gg	2'141,30	236'290,32	32,580
216 gg	2'141,30	238'431,62	32,876
217 gg	2'141,30	240'572,92	33,171
218 gg	2'141,30	242'714,21	33,466
219 gg	2'141,30	244'855,51	33,761
220 gg	2'141,30	246'996,80	34,057
221 gg	2'141,30	249'138,10	34,352
222 gg	2'141,30	251'279,40	34,647
223 gg	2'141,30	253'420,69	34,942
224 gg	2'141,30	255'561,99	35,238
225 gg	2'141,30	257'703,29	35,533
226 gg	2'141,30	259'844,58	35,828
227 gg	2'141,30	261'985,88	36,123
228 gg	2'141,30	264'127,18	36,419
229 gg	2'141,30	266'268,47	36,714
230 gg	2'141,30	268'409,77	37,009
231 gg	2'141,30	270'551,07	37,304
232 gg	2'141,30	272'692,36	37,600
233 gg	2'141,30	274'833,66	37,895
234 gg	2'141,30	276'974,96	38,190
235 gg	2'141,30	279'116,25	38,485
236 gg	2'141,30	281'257,55	38,781
237 gg	2'141,30	283'398,85	39,076

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
238 gg	2'141,30	285'540,14	39,371
239 gg	2'141,30	287'681,44	39,666
240 gg	2'141,30	289'822,74	39,962
241 gg	2'141,30	291'964,03	40,257
242 gg	2'141,30	294'105,33	40,552
243 gg	2'141,30	296'246,63	40,847
244 gg	2'141,30	298'387,92	41,143
245 gg	2'141,30	300'529,22	41,438
246 gg	2'141,30	302'670,52	41,733
247 gg	2'141,30	304'811,81	42,028
248 gg	2'141,30	306'953,11	42,324
249 gg	2'141,30	309'094,41	42,619
250 gg	2'141,30	311'235,70	42,914
251 gg	2'141,30	313'377,00	43,209
252 gg	2'141,30	315'518,29	43,505
253 gg	2'141,30	317'659,59	43,800
254 gg	2'141,30	319'800,89	44,095
255 gg	2'141,30	321'942,18	44,390
256 gg	2'141,30	324'083,48	44,686
257 gg	2'141,30	326'224,78	44,981
258 gg	2'141,30	328'366,07	45,276
259 gg	2'141,30	330'507,37	45,571
260 gg	2'141,30	332'648,67	45,867
261 gg	2'141,30	334'789,96	46,162
262 gg	2'141,30	336'931,26	46,457
263 gg	2'141,30	339'072,56	46,752
264 gg	2'141,30	341'213,85	47,048
265 gg	2'141,30	343'355,15	47,343
266 gg	2'141,30	345'496,45	47,638
267 gg	2'141,30	347'637,74	47,933
268 gg	2'141,30	349'779,04	48,229
269 gg	2'141,30	351'920,34	48,524
270 gg	2'141,30	354'061,63	48,819
271 gg	2'141,30	356'202,93	49,114
272 gg	2'141,30	358'344,23	49,410
273 gg	2'141,30	360'485,52	49,705
275 gg	2'141,30	362'626,82	50,000
282 gg	11'775,36	374'402,18	51,624
283 gg	11'775,36	386'177,54	53,247

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
284 gg	11'775,36	397'952,90	54,871
285 gg	11'775,36	409'728,26	56,495
286 gg	11'775,36	421'503,62	58,118
287 gg	11'775,36	433'278,98	59,742
288 gg	11'775,36	445'054,34	61,365
290 gg	3'629,84	448'684,18	61,866
294 gg	3'629,84	452'314,03	62,366
295 gg	3'629,84	455'943,87	62,867
296 gg	3'629,84	459'573,72	63,367
297 gg	3'629,84	463'203,56	63,868
301 gg	3'629,84	466'833,41	64,368
302 gg	3'629,84	470'463,25	64,869
304 gg	3'629,84	474'093,10	65,369
305 gg	3'629,84	477'722,94	65,870
306 gg	3'629,84	481'352,78	66,370
307 gg	3'629,84	484'982,63	66,871
308 gg	3'629,84	488'612,47	67,371
309 gg	3'629,84	492'242,32	67,872
310 gg	3'629,84	495'872,16	68,372
311 gg	3'629,84	499'502,01	68,873
312 gg	3'629,84	503'131,85	69,373
313 gg	3'629,84	506'761,70	69,874
314 gg	3'629,84	510'391,54	70,374
315 gg	3'629,84	514'021,38	70,875
316 gg	3'629,84	517'651,23	71,375
317 gg	3'629,84	521'281,07	71,876
318 gg	3'629,84	524'910,92	72,376
319 gg	3'629,84	528'540,76	72,877
320 gg	3'629,84	532'170,61	73,377
321 gg	3'629,84	535'800,45	73,878
322 gg	3'629,84	539'430,30	74,378
323 gg	3'629,84	543'060,14	74,879
324 gg	3'629,84	546'689,98	75,379
325 gg	3'629,84	550'319,83	75,880
326 gg	3'629,84	553'949,67	76,380
327 gg	2'141,29	556'090,96	76,675
328 gg	2'141,29	558'232,26	76,971
329 gg	2'141,29	560'373,55	77,266
330 gg	2'141,29	562'514,84	77,561

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
331 gg	2'141,29	564'656,13	77,856
332 gg	2'141,29	566'797,43	78,152
333 gg	2'141,29	568'938,72	78,447
334 gg	2'141,29	571'080,01	78,742
335 gg	2'141,29	573'221,31	79,037
336 gg	2'141,29	575'362,60	79,333
337 gg	2'141,29	577'503,89	79,628
338 gg	2'141,29	579'645,19	79,923
339 gg	2'141,29	581'786,48	80,218
340 gg	2'141,29	583'927,77	80,514
341 gg	2'141,29	586'069,06	80,809
342 gg	2'141,29	588'210,36	81,104
343 gg	2'141,29	590'351,65	81,399
344 gg	2'141,29	592'492,94	81,695
345 gg	2'141,29	594'634,24	81,990
346 gg	2'141,29	596'775,53	82,285
347 gg	2'141,29	598'916,82	82,580
348 gg	2'141,29	601'058,12	82,876
349 gg	2'141,29	603'199,41	83,171
350 gg	2'141,29	605'340,70	83,466
351 gg	2'141,29	607'482,00	83,761
352 gg	2'141,29	609'623,29	84,057
353 gg	2'141,29	611'764,58	84,352
354 gg	2'141,29	613'905,87	84,647
355 gg	2'141,29	616'047,17	84,942
356 gg	2'141,29	618'188,46	85,238
357 gg	2'141,29	620'329,75	85,533
358 gg	2'141,29	622'471,05	85,828
359 gg	2'141,29	624'612,34	86,123
360 gg	2'141,29	626'753,63	86,419
361 gg	2'141,29	628'894,93	86,714
362 gg	2'141,29	631'036,22	87,009
363 gg	2'141,29	633'177,51	87,304
364 gg	2'141,29	635'318,81	87,600
365 gg	2'141,29	637'460,10	87,895
366 gg	2'141,29	639'601,39	88,190
367 gg	2'141,29	641'742,68	88,485
368 gg	2'141,29	643'883,98	88,781
369 gg	2'141,29	646'025,27	89,076

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
370 gg	2'141,29	648'166,56	89,371
371 gg	2'141,29	650'307,86	89,666
372 gg	2'141,29	652'449,15	89,962
373 gg	2'141,29	654'590,44	90,257
374 gg	2'141,29	656'731,74	90,552
375 gg	2'141,29	658'873,03	90,847
376 gg	2'141,29	661'014,32	91,143
377 gg	2'141,29	663'155,61	91,438
378 gg	2'141,29	665'296,91	91,733
379 gg	2'141,29	667'438,20	92,028
380 gg	2'141,29	669'579,49	92,324
381 gg	2'141,29	671'720,79	92,619
382 gg	2'141,29	673'862,08	92,914
383 gg	2'141,29	676'003,37	93,209
384 gg	2'141,29	678'144,67	93,505
385 gg	2'141,29	680'285,96	93,800
386 gg	2'141,29	682'427,25	94,095
387 gg	2'141,29	684'568,55	94,390
388 gg	2'141,29	686'709,84	94,686
389 gg	2'141,29	688'851,13	94,981
393 gg	2'141,29	690'992,42	95,276
394 gg	2'141,29	693'133,72	95,571
395 gg	2'141,29	695'275,01	95,867
396 gg	2'141,29	697'416,30	96,162
397 gg	2'141,29	699'557,60	96,457
398 gg	2'141,29	701'698,89	96,752
399 gg	2'141,29	703'840,18	97,048
400 gg	2'141,29	705'981,48	97,343
401 gg	2'141,29	708'122,77	97,638
402 gg	2'141,29	710'264,06	97,933
403 gg	2'141,29	712'405,35	98,229
404 gg	2'141,29	714'546,65	98,524
405 gg	2'141,29	716'687,94	98,819
406 gg	2'141,29	718'829,23	99,114
407 gg	2'141,29	720'970,53	99,410
408 gg	2'141,29	723'111,82	99,705
409 gg	2'141,29	725'253,11	100,000
Fano, 04/11/2019			

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
<div>Tecnico Ing. Federico Fabbri</div>			