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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 114/160 01/07/2020 07/12/2020

2 Allestimento cantiere 1/1 01/07/2020 01/07/2020

3 Installazione e smontaggio cantiere generico 1/1 01/07/2020 01/07/2020

4 Installazione di ponteggio metallico a telai prefabbricati 1/1 02/07/2020 02/07/2020

5 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc.) 1/1 03/07/2020 03/07/2020

6 Demolizione di strutture in calcestruzzo 4/4 06/07/2020 09/07/2020

7 Demolizione di murature e finiture a mano (Tribuna) 2/2 09/07/2020 10/07/2020

8 Scavi a sezione obbligata (Tribuna) 2/2 13/07/2020 14/07/2020

9 Vespaio controterra (Tribuna) 2/2 14/07/2020 15/07/2020

10 Fondazioni in cls armato (Tribuna) 6/6 14/07/2020 21/07/2020

11 Risarcitura di calcestruzzo ammalorato 3/3 21/07/2020 23/07/2020

12 Montaggio controventature metalliche (Tribuna) 5/7 23/07/2020 29/07/2020

13 Trasporto in cantiere di strutture o tubazioni prefabbricate (Tribuna-Gradoni) 1/1 29/07/2020 29/07/2020

14 Posa gradoni tribuna in cls prefabbricato 5/5 29/07/2020 04/08/2020

15 Solaio in cemento armato a soletta piena (Tribuna) 4/4 05/08/2020 10/08/2020

16 Divisori in laterizio (Tribuna) 3/3 11/08/2020 13/08/2020

17 Posa falsi telai per infissi interni ed esterni (Tribuna) 1/1 14/08/2020 14/08/2020

18 Adduzione e scarico acque (Tribuna) 1/1 14/08/2020 14/08/2020

19 Impianto fognario interno/esterno (Tribuna) 3/3 17/08/2020 19/08/2020

20 Completamento impianto elettrico interno (Tribuna) 2/2 20/08/2020 21/08/2020

21 Intonaco interno/esterno tradizionale (Tribuna) 3/3 24/08/2020 26/08/2020

22 Massetto in conglomerato cementizio (Tribuna) 1/1 27/08/2020 27/08/2020

23 Montaggio infissi esterni in PVC (Tribuna) 1/1 28/08/2020 28/08/2020

24 Pavimenti di varia natura (Tribuna) 3/3 31/08/2020 02/09/2020

25 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 2/2 03/09/2020 04/09/2020

26 Montaggio infissi interni in PVC (Tribuna) 1/1 07/09/2020 07/09/2020
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

27 Montaggio idro-sanitari e accessori vari (Tribuna) 1/1 07/09/2020 07/09/2020

28 Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro (Tribuna e recinzioni) 3/3 07/09/2020 09/09/2020

29 Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio (Tribuna) 1/1 09/09/2020 09/09/2020

30 Scavo a trincea con mini escavatore (Torri) 5/5 10/09/2020 16/09/2020

31 Posa di tubazione per linee elettriche (Torri) 4/4 15/09/2020 18/09/2020

32 Rinfianco e rinterro con escavatore (Torri) 4/4 17/09/2020 22/09/2020

33 Pali trivellati 7/7 17/09/2020 25/09/2020

34 Posa in opera di palancole metalliche tipo Larssen 6/6 28/09/2020 16/10/2020

35 Scavi di sbancamento a macchina 6/6 01/10/2020 21/10/2020

36 Fondazioni in cls armato (Plinto Torri) 10/10 05/10/2020 28/10/2020

37 Rinterro di scavo con mezzo meccanico 4/4 12/10/2020 30/10/2020

38 Trasporto in cantiere di strutture o tubazioni prefabbricate (Torre) 2/2 02/11/2020 03/11/2020

39 Posa di palo di sostegno (h>30m) con autogru 15/15 02/11/2020 20/11/2020

40 Posa di armadio di alimentazione impianto 10/10 16/11/2020 27/11/2020

41 Posa aerea di cavo elettrico e accessori con cestello 10/10 16/11/2020 27/11/2020

42 Posa di plafoniera su torre portafaro di sostegno 10/10 16/11/2020 27/11/2020

43 Fondazioni in cls armato (Recinzioni interne-esterne) 3/3 23/11/2020 25/11/2020

44 Muratura in mattoni semipieni (Recinzioni interne-esterne) 3/3 25/11/2020 27/11/2020

45 Recinzione e cancello metallici 2/2 30/11/2020 01/12/2020

46 Rimozione di opere in ferro con Autogru 5/5 30/11/2020 04/12/2020

47 Smobilizzo cantiere 1/1 07/12/2020 07/12/2020

48 Installazione e smontaggio cantiere generico 1/1 07/12/2020 07/12/2020

LUG AGO SET OTT NOV DIC
2020

 
 

INIZIO PRESUNTO DEI LAVORI: 01/07/2020 

FINE PRESUNTA DEI LAVORI:  07/12/2020 
 

Durata Lavori (gg lavorativi):  114 

Durata Lavori (gg consecutivi): 160 




