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CRONOPROGRAMMA LAVORI

Doc. 15 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine LUG ‘ AGO ‘ SET 2020 oTT NOV DIC

1 |Diagramma di Gantt 114/160 | 01/07/2020 | 07/12/2020 = — 4‘ 7777777777 : 7777777777 ‘L 777777777 J‘ 7777777777 L -
2 | Allestimento cantiere U1 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | | | | |
T
4 Installazione di ponteggio metallico a telai prefabbricati 11 02/07/2020 | 02/07/2020 |l : : : : :

5| mosons e e . ) T ) I A R S B S
6 Demolizione di strutture in calcestruzzo 4/4 06/07/2020 | 09/07/2020 [ | : : : : :

7 Demolizione di murature e finiture a mano (Tribuna) 2/2 09/07/2020 | 10/07/2020 ::I:::::::I::::::::::[:::::::::I:::::::::]::::::::::[:::::::::
8 Scavi a sezione obbligata (Tribuna) 2/2 13/07/2020 | 14/07/2020 [ | : : : : :

9 | Vespaio conuatera (Tibuna) 22 | awomow woveoo | W
10 | Fondazioni in cls armato (Tribuna) 6/6 14/07/2020 | 21/07/2020 | N : : : : :

MLy pr—
12 | Montaggio controventature metalliche (Tribuna) 5/7 23/07/2020 | 29/07/2020 | : : : : :

13 | Trasporto in cantiere di strutture o tubazioni prefabbricate (Tribuna-Gradoni) 1/1 29/07/2020 | 29/07/2020 : : : : : : : : :II : : : : : : : : : :[ : : : : : : : : : I : : : : : : : : : ] : : : : : : : : : :[ : : : : : : : : :
14 | Posa gradoni tribuna in cls prefabbricato 5/5 29/07/2020 | 04/08/2020 ' [ | : : : :

15 | Solaio in cemento armato a soletta piena (Tribuna) 4/4 05/08/2020 | 1000872020 | #: 7i7| 7777777 i 7777777777 :T 777777777 j: 7777777777 i 77777777777
16 | Divisoriin laterizio (Tribuna) 3/3 11/08/2020 | 13/08/2020 - 7: o 7i 777777 :7 - :7 - 7: 7777777777 : 77777777777
17 | Posa falsi telai per infissi interni ed esterni (Tribuna) 11 14/08/2020 | 14/08/2020 | #: o 7| 777777 i 7777777777 :T 777777777 j: 7777777777 i 77777777777
18 | Adduzione e scarico acque (Tribuna) 1/1 14/08/2020 | 14/08/2020 - 7: o 7I 777777 :7 - :7 - 7: 7777777777 : 77777777777
19 | Impianto fognario interno/esterno (Tribuna) 3/3 17/08/2020 | 19/08/2020 | #: 77777 ii o 73 7777777777 :T 777777777 j: 7777777777 i 77777777777
20 | Completamento impianto elettrico interno (Tribuna) 22 20/08/2020 | 21/08/2020 - 7: 777777 i o 7:7 - :7 - 7: 7777777777 : 77777777777
21 | Intonaco interno/esterno tradizionale (Tribuna) 3/3 2400812020 | 260812020 | #: - 7.7 73 7777777777 :T 777777777 j: 7777777777 i 77777777777
22 | Massetto in conglomerato cementizio (Tribuna) 1/1 27/08/2020 | 27/08/2020 - 7: - i 7:7 - :7 - 7: 7777777777 : 77777777777
23 | Montaggio infissi esterni in PVC (Tribuna) 1/1 2800812020 | 280812020 | #: 777777777 | 73 7777777777 :T 777777777 j: 7777777777 i 77777777777
24 | Pavimenti di varia natura (Tribuna) 3/3 31/08/2020 | 02/09/2020 - 7: 7777777777 i - :7 - 7: 7777777777 : 77777777777
25 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 22 08/09/2020 | 04/09/2020 | #: 7777777777 iil 777777777 :T 777777777 j: 7777777777 i 77777777777
26 | Montaggio infissi interni in PVC (Tribuna) 11 07/09/2020 | 07/09/2020 - 7: 7777777777 :7 7|7 - :7 - 7: 7777777777 : 77777777777




CRONOPROGRAMMA LAVORI

2020
Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine LUG AGO ‘ SET oTT NOV DIC
27 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari (Tribuna) 1/1 07/09/2020 | O7/09/2020 | i 7777777777 L 7|7 7777777 ;L 777777777 J 7777777777 i 77777777777
28 | Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro (Tribuna e recinzioni) 3/3 07/09/2020 | 09/09/2020 : : [ | : : :
29 | Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio (Tribuna) 1/1 09/09/2020 | 09/09/2020 : : : : : : : : : I : : : : : : : : : :[ : :l: : : : : : : I : : : : : : : : : ] : : : : : : : : : :[ : : : : : : : : :
30 | Scavo a trincea con mini escavatore (Torri) 5/5 10/09/2020 | 16/09/2020 : : [ N | : : :
51| osn szons e e ot ) T ) S N TS S S S
32 | Rinfianco e rinterro con escavatore (Torri) 4/4 17/09/2020 | 22/09/2020 : : [ N | : : :
| ot e ) A O S T3S S S S
34 | Posa in opera di palancole metalliche tipo Larssen 6/6 | 28/09/2020 | 16/10/2020 ! ! [ ] | |
55| s spcameno a e
36 | Fondazioniin cls armato (Plinto Torri) 10/10 | 05/10/2020 | 28/10/2020 | | | il |
o | s s o s macanc
38 | Trasporto in cantiere di strutture o tubazioni prefabbricate (Torre) 2/2 02/11/2020 | 03/11/2020 : : : :l :
Ty — s oo oo | T mmm |
40 | Posa di armadio di alimentazione impianto 10/10 | 16/11/2020 | 27/11/2020 | | | |  § M
41 | Posa aerea di cavo elettrico e accessori con cestello 1010 | 16112020 | 2771102020 | #: 7777777777 i 7777777777 :T - : : : j : : : : ::-: :-:: [ : : : : : : : : :
42 | Posa di plafoniera su torre portafaro di sostegno 10/10 | 16/11/2020 | 27/11/2020 - 7: 7777777777 :7 o : : [ N | :
43 | Fondazioni in cls armato (Recinzioni interne-esterne) 3/3 2311112020 | 25112020 | #: 7777777777 i 7777777777 :T - : : : j : : : : : : : :l: :[ : : : : : : : : :
44 | Muratura in mattoni semipieni (Recinzioni interne-esterne) 3/3 25/11/2020 | 27/11/2020 - 7: 7777777777 :7 o : : [ | :
45 | Recinzione e cancello metallici 2/2 30112020 | 0171202020 | #: 7777777777 i 7777777777 :T - : : : j : : : : : : : : : }: : : : : : : : : :
46 Rimozione di opere in ferro con Autogru 5/5 30/11/2020 | 04/12/2020 - 7: 7777777777 :7 : : : -
47 | Smobilizzo cantiere 171 071212020 | 0722020 | #: 7777777777 i 7777777777 :T - : : : j : : : : : : : : : :[ :E: : : : : : : :
48 Installazione e smontaggio cantiere generico 11 07/12/2020 | 07/12/2020 - 7: 7777777777 :7 o : : : |
********* +tT--"-"-"—-"—-—""-"~"~"\-"—-"—-">">"~">~"~">~"~"*++-~"~"~"~"~"~"~“"~“"~“"*°4°"~"~"~“"~"~"~"~"~"“~"©~/~—~"——~"=—~=~"=— =~ =7 /1
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INIZIO PRESUNTO DEI LAVORI: 01/07/2020
FINE PRESUNTA DEI LAVORI: 07/12/2020
Durata Lavori (gg lavorativi): 114
Durata Lavori (gg consecutivi): 160





