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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Rimozione di arredi interni e pulizia dei locali 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 10 g

Rimozione di controsoffittature 2 g

Rimozione di impianti elettrici e corpi illuminanti 1 g

Rimozione di intonaci  interni 2 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Rimozione di pavimento 1 g

Rimozione di massetto 2 g

OPERE LIV. +0 15 g

Scavo di splateamento 1 g

Realizzazione di sottofondazioni 3 g

Scuci e cuci 2 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame 2 g

Realizzazione di soletta in c.a. 3 g

Ripresa di muratura 2 g

Perforazioni armate su muratura 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee ele 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del c 1 g

OPERE LIV. +1 35 g

Rimozione di manto di copertura ed elementi di lattoneria su acc 1 g

Recupero di elementi in laterizio di copertura con sabbiiatura 2 g
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Nome attività Durata

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano su a 2 g

Posa di cordoli in acciaio su accessorio e vano scala 2 g

Perforazioni armate su muratura su accessorio e vano scala 2 g

Montaggio struttura in legno lamellare su accessorio 2 g

Posa di manto di copertura su accessorio 3 g

Sabbiatura di elementi in laterizio e lignei su solaio di piano 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio su fabbr. principale 2 g

Installazione di catene in acciaio su fabbr. principale 3 g

Scuci e cuci 3 g

Ispessimento di muratura 3 g

Rimozione di manto impermeabile su vano scala 2 g

Impermeabilizzazione di coperture su vano scala 1 g

Posa di manto di copertura in tegole su vano scala 2 g

OPERE LIV. +2 13 g

Posa di piano di lavoro 3 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 3 g

Rimozione di cisterna costituite da elementi contenenti amianto 2 g

Scuci e cuci 3 g

Ripresa di muratura 2 g

OPERE LIV. +3 25 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Rimozione di manto di copertura ed elementi di lattoneria su fab 3 g

Recupero di elementi in laterizio di copertura con sabbiiatura 3 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano su fa 3 g

Montaggio capriate in legno lamellare 2 g

Posa di cordoli in acciaio su fabbr. principale 2 g

Perforazioni armate su muratura su fabbr. principale 2 g

Montaggio struttura in legno lamellare su fabbr. principale 4 g

Posa di manto di copertura su fabbr. principale 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura 1 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 1 g

OPERE EDILI INTERNE 22 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Ripresa di intonaci interni 2 g

Formazione di rasatura su pareti interne 3 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Realizzazione di pavimentazione industriale 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

IMPIANTI 3 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

OPERE EDILI ESTERNE 14 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Formazione/ripresa intonaci esterni tradizionali 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Recupero di infissi in legno e installazione 2 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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