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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento Cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 7 10 04/01/2021 13/01/2021

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 7 10 04/01/2021 13/01/2021

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 7 10 04/01/2021 13/01/2021

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 1 7 10 04/01/2021 13/01/2021

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 7 10 04/01/2021 13/01/2021

Lavori al Piano Interrato

Rimozione di serramenti interni 1 1 1 1 14/01/2021 14/01/2021

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 1 1 14/01/2021 14/01/2021

Rimozione di impianti elettrici 1 1 2 2 14/01/2021 15/01/2021

Rimozione di impianto antincendio 1 1 2 2 14/01/2021 15/01/2021

Rimozione di serramenti interni 1 1 2 2 19/01/2021 20/01/2021

Lavori al Piano Fondazione

Rimozione di massetto 1 1 8 10 20/01/2021 29/01/2021

Scavo eseguito a mano 1 1 3 3 01/02/2021 03/02/2021

Perforazioni per micropali 1 1 20 28 04/02/2021 03/03/2021

Posa ferri di armatura per micropali 1 1 20 28 04/02/2021 03/03/2021

Getto di calcestruzzo per micropali 1 1 20 28 04/02/2021 03/03/2021

Realizzazione di micropali in acciaio 1 1 20 28 04/02/2021 03/03/2021

Ferri fondazioni 1 1 9 13 04/03/2021 16/03/2021

Inghisaggio fondazini 1 1 7 9 17/03/2021 25/03/2021

Cassero fondazioni 1 1 2 4 26/03/2021 29/03/2021

Getto fondazioni 1 1 1 1 30/03/2021 30/03/2021

Scasseratura 1 1 1 1 31/03/2021 31/03/2021

Camicie pilastri

Rimozione di intonaci 1 1 1 1 01/04/2021 01/04/2021

Taglio di murature 1 1 3 6 02/04/2021 07/04/2021

Ferri camicie 1 1 3 5 08/04/2021 12/04/2021

Cassero camicie 1 1 2 2 13/04/2021 14/04/2021

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 1 2 2 15/04/2021 16/04/2021

Getto camicie 1 1 1 1 19/04/2021 19/04/2021

Scasseratura 1 E 1 1 20/04/2021 20/04/2021

Setti in c.a.

Ferri setti 1 1 15 21 21/04/2021 11/05/2021

Casseratura setti 1 1 8 10 12/05/2021 21/05/2021

Inghisaggio setti 1 1 1 1 24/05/2021 24/05/2021

Getto 1 1 1 1 25/05/2021 25/05/2021

Scasseratura 1 1 4 6 26/05/2021 31/05/2021
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Tabella Analitica Gantt

Rinterro 1 1 2 3 01/06/2021 03/06/2021

Rimozione di pavimentazione 1 1 1 1 04/06/2021 04/06/2021

Rinforzo Travi 1 1 4 4 07/06/2021 10/06/2021

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 1 1 1 11/06/2021 11/06/2021

Posa di controventi dissipativi interni 1 1 1 1 14/06/2021 14/06/2021

Intonacatura 1 1 7 9 15/06/2021 23/06/2021

Rifecimento pavimentazioni 1 1 5 7 24/06/2021 30/06/2021

Montaggio di porte interne 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021

Rimontaggio di impianto elettrico 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021

Rimontaggio impianto antincendio 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021

Tinteggiatura di superfici esterne 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021

Piano Terra

Rimozione di porte 1 1 1 1 02/07/2021 02/07/2021

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 1 1 05/07/2021 05/07/2021

Rimozione di impianti elettrici 1 1 1 1 06/07/2021 06/07/2021

Rimozione di impianto antincendio 1 1 1 1 06/07/2021 06/07/2021

Rimozione di infissi 1 1 1 1 06/07/2021 06/07/2021

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 10 14 07/07/2021 20/07/2021

Rimozione di pluviali 1 1 1 1 21/07/2021 21/07/2021

Demolizione di intonaci 1 1 3 5 22/07/2021 26/07/2021

Taglio di muratura con elettrosega 1 1 3 3 27/07/2021 29/07/2021

Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 1 1 20 28 30/07/2021 26/08/2021

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 1 1 13 19 27/08/2021 14/09/2021

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 1 1 7 9 15/09/2021 23/09/2021

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 1 6 8 24/09/2021 01/10/2021

Intonacatura 1 1 4 4 04/10/2021 07/10/2021

Demolizione di muratura 1 1 3 5 08/10/2021 12/10/2021

Rimozione di pavimento per rinforzo travi 1 1 1 1 13/10/2021 13/10/2021

Rinforzo travi e nodi 1 1 12 16 14/10/2021 29/10/2021

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 1 1 1 02/11/2021 02/11/2021

Sistema Antiribaltamento 1 1 1 1 03/11/2021 03/11/2021

Posa di controventi dissipativi 1 1 2 2 04/11/2021 05/11/2021

Montaggio di porte interne 1 1 1 1 08/11/2021 08/11/2021

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 1 1 1 08/11/2021 08/11/2021

Rimontaggio di impianto elettrico 1 1 1 1 08/11/2021 08/11/2021

Rimontaggio impianto antincendio 1 1 1 1 09/11/2021 09/11/2021

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 1 1 10/11/2021 10/11/2021

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 1 1 10/11/2021 10/11/2021

Pareti in cartongesso per esterni 1 1 5 7 11/11/2021 17/11/2021

Piano Primo

Rimozione di porte 1 1 1 1 18/11/2021 18/11/2021

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 1 1 19/11/2021 19/11/2021
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Tabella Analitica Gantt

Rimozione di impianti elettrici 1 1 1 1 22/11/2021 22/11/2021

Rimozione di impianto antincendio 1 E 1 1 22/11/2021 22/11/2021

Rimozione di infissi 1 1 1 1 23/11/2021 23/11/2021

Demolizione di intonaci 1 1 3 3 24/11/2021 26/11/2021

Taglio di muratura con elettrosega 1 1 2 2 29/11/2021 30/11/2021

Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 1 1 10 15 01/12/2021 15/12/2021

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 1 1 12 16 16/12/2021 31/12/2021

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 1 1 6 9 03/01/2022 11/01/2022

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 1 4 6 12/01/2022 17/01/2022

Demolizione di muratura 1 1 3 3 12/01/2022 14/01/2022

Rimozione di pavimento per rinforzo travi 1 1 1 1 17/01/2022 17/01/2022

Rinforzo travi e nodi 1 E 12 16 18/01/2022 02/02/2022

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 1 1 1 03/02/2022 03/02/2022

Sistema Antiribaltamento 1 1 1 1 04/02/2022 04/02/2022

Intonacatura 1 1 4 4 07/02/2022 10/02/2022

Posa di dissipatori 1 1 2 4 11/02/2022 14/02/2022

Montaggio di porte interne 1 1 1 1 15/02/2022 15/02/2022

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 1 1 1 15/02/2022 15/02/2022

Rimontaggio di impianto elettrico 1 1 1 1 15/02/2022 15/02/2022

Rimontaggio impianto antincendio 1 1 1 1 16/02/2022 16/02/2022

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 1 1 16/02/2022 16/02/2022

Tinteggiatura di superfici esterne 1 1 1 1 16/02/2022 16/02/2022

Pareti in cartongesso per esterni 1 1 7 9 17/02/2022 25/02/2022

Piano Secondo

Rimozione di porte 1 1 1 1 28/02/2022 28/02/2022

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 1 1 01/03/2022 01/03/2022

Rimozione di impianti elettrici 1 1 1 1 01/03/2022 01/03/2022

Rimozione di impianto antincendio 1 1 1 1 02/03/2022 02/03/2022

Rimozione di infissi 1 1 1 1 03/03/2022 03/03/2022

Demolizione di intonaci 1 1 3 5 04/03/2022 08/03/2022

Taglio di muratura con elettrosega 1 1 2 2 09/03/2022 10/03/2022

Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 1 1 9 13 11/03/2022 23/03/2022

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 1 1 12 16 24/03/2022 08/04/2022

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 1 1 6 9 11/04/2022 19/04/2022

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 1 5 8 20/04/2022 27/04/2022

Demolizione di muratura 1 1 3 5 28/04/2022 02/05/2022

Rimozione di pavimento per rinforzo travi 1 1 1 1 28/04/2022 28/04/2022

Rinforzo travi e nodi 1 1 12 18 29/04/2022 16/05/2022

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 1 1 1 17/05/2022 17/05/2022

Sistema Antiribaltamento 1 1 1 1 18/05/2022 18/05/2022

Intonacatura 1 1 4 6 19/05/2022 24/05/2022

Posa di dissipatori 1 1 2 2 25/05/2022 26/05/2022

Montaggio di porte interne 1 1 1 1 27/05/2022 27/05/2022
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Tabella Analitica Gantt

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 1 1 1 27/05/2022 27/05/2022

Rimontaggio di impianto elettrico 1 1 1 1 27/05/2022 27/05/2022

Rimontaggio impianto antincendio 1 1 1 1 27/05/2022 27/05/2022

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 1 1 30/05/2022 30/05/2022

Tinteggiatura di superfici esterne 1 1 1 1 30/05/2022 30/05/2022

Pareti in cartongesso per esterni 1 1 5 8 30/05/2022 06/06/2022

Rimontaggio di pluviali 1 1 1 1 07/06/2022 07/06/2022

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 5 7 08/06/2022 14/06/2022

Smobilizzo del cantiere 1 1 7 9 08/06/2022 16/06/2022

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 7 9 08/06/2022 16/06/2022

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA N. 1 -AFFIDATARIA ED ESECUTRICE

 2) = IMPRESA N. 2 -SUBAPPALTATRICE

 3) = IMPRESA N. 3 -SUBAPPALTATRICE

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento Cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Impianti di servizio del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Lavori al Piano Interrato

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di impianto antincendio 2 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Lavori al Piano Fondazione

Rimozione di massetto 8 g

Scavo eseguito a mano 3 g

Perforazioni per micropali 20 g

Posa ferri di armatura per micropali 20 g

Getto di calcestruzzo per micropali 20 g

Realizzazione di micropali in acciaio 20 g

Ferri fondazioni 9 g

Inghisaggio fondazini 7 g

Cassero fondazioni 2 g

Getto fondazioni 1 g

Scasseratura 1 g

Camicie pilastri

Rimozione di intonaci 1 g

Taglio di murature 3 g

Ferri camicie 3 g

Cassero camicie 2 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2 g

Getto camicie 1 g

Scasseratura 1 g

Setti in c.a.

Ferri setti 15 g
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Nome attività Durata

Casseratura setti 8 g

Inghisaggio setti 1 g

Getto 1 g

Scasseratura 4 g

Rinterro 2 g

Rimozione di pavimentazione 1 g

Rinforzo Travi 4 g

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 g

Posa di controventi dissipativi interni 1 g

Intonacatura 7 g

Rifecimento pavimentazioni 5 g

Montaggio di porte interne 1 g

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 g

Rimontaggio di impianto elettrico 1 g

Rimontaggio impianto antincendio 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Piano Terra

Rimozione di porte 1 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di impianto antincendio 1 g

Rimozione di infissi 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Rimozione di pluviali 1 g

Demolizione di intonaci 3 g

Taglio di muratura con elettrosega 3 g

Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 20 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 13 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 7 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 6 g

Intonacatura 4 g

Demolizione di muratura 3 g

Rimozione di pavimento per rinforzo travi 1 g
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Nome attività Durata

Rinforzo travi e nodi 12 g

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 g

Sistema Antiribaltamento 1 g

Posa di controventi dissipativi 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 g

Rimontaggio di impianto elettrico 1 g

Rimontaggio impianto antincendio 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Pareti in cartongesso per esterni 5 g

Piano Primo 9 g

Rimozione di porte 1 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di impianto antincendio 1 g

Rimozione di infissi 1 g

Demolizione di intonaci 3 g

Taglio di muratura con elettrosega 2 g

Rinforzo Pilastri tipo CAM 61 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 110 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 212 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 36 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 4 g

Demolizione di muratura 3 g

Rimozione di pavimento per rinforzo travi 1 g

Rinforzo travi e nodi 12 g

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 g

Sistema Antiribaltamento 1 g

Intonacatura 4 g

Posa di dissipatori 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 g

Rimontaggio di impianto elettrico 1 g

Rimontaggio impianto antincendio 1 g

02030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324
28 Dic 20 04 Gen 21 11 Gen 21 18 Gen 21 25 Gen 21 01 Feb 21 08 Feb 21 15 Feb 21 22 Feb 21 01 Mar 21 08 Mar 21 15 Mar 21 22 Mar 21

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO  DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA  A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 8



Nome attività Durata

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Pareti in cartongesso per esterni 7 g

Piano Secondo 9 g

Rimozione di porte 1 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di impianto antincendio 1 g

Rimozione di infissi 1 g

Demolizione di intonaci 3 g

Taglio di muratura con elettrosega 2 g

Rinforzo Pilastri tipo CAM 67 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 19 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 212 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 36 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 5 g

Demolizione di muratura 3 g

Rimozione di pavimento per rinforzo travi 1 g

Rinforzo travi e nodi 12 g

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 g

Sistema Antiribaltamento 1 g

Intonacatura 4 g

Posa di dissipatori 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 g

Rimontaggio di impianto elettrico 1 g

Rimontaggio impianto antincendio 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Pareti in cartongesso per esterni 5 g

Rimontaggio di pluviali 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 7 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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