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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Piazza Grimaldi, 3
61032 FANO [PU]

Descrizione del contesto in cui
collocata I'area di cantiere

(a.2)

e

1.1.1 Descrizione storica e analisi del contesto

In accordo al lavoro di “vulnerabilita sismica” I'edificio scolastico in questione insiste in
un’area allinterno del centro storico di Fano, prospicente le mura medievali, alla cui
base corre la linea ferroviaria Bologna-Ancona. Il piano stradale a servizio delledificio
scolastico € situato a circa 10,00 m sopra la linea ferroviari ed & servito da una viabilita
carrabile pedonale con accesso da via Nolfi e da Piazzale Malatesta.

L’edificio & stato pensato e progettato ad opera degli Arch. Mario Romano ed Attilio La
Padula, nellanno 1958; l'appalto fu condotto dallimpresa Pedini Gino di Fano, sotto la
direzione lavori dell’ Ing. Capo del Comune di Fano Antonio Travostini.

Sicuramente nellarea edificata insistevano altri fabbricati che furono demoliti ed in
particolare un capannone con struttura in mattoni pieni a due teste e con capriate in
legno; inoltre furono demoliti alcuni locali attigui alla Scuola Marittima.

Alla fine delle demolizioni si esegui uno scavo di sbancamento che necessitd di alcune
opere di sbadacchiatura e contenimento delle pareti, data la natura del terreno. Furono
eseguiti n. 3 pozzi del diametro di ml 1,20 spinti fino alla quota del mare, per esaminare
la stratigrafia del terreno.

Durante il corso dei lavori furono ritrovate alcune preesistenze storiche di epoca
romana, quali grotte e cavedi, testimoniate nella tavola 1C allegata alla contabilita.

Da quanto si evince dal registro di contabilita, i lavori iniziarono nel 1959 e terminarono
nel 1963.

La scelta architettonica fu quella di un edificio moderno che si staccasse
completamente dal contesto urbano limitrofo, con struttura portante in cemento armato
e pareti rivestite con mattoncino in laterizio a vista ed ampie finestrature a nastro.

Dal registro di contabilita si riscontra che durante 'esecuzione dei lavori furono ordinate
allimpresa alcune modifiche alla struttura dei solai con aumento delle nervature e
conseguente aumento del sovraccarico accidentale; risulta inoltre che i lavori furono
sospesi dal luglio 1961 al settembre 1962 per permettere la redazione ed approvazione
di una perizia suppletiva per maggiori oneri intervenuti nellesecuzione dei lavori.

Il fabbricato ha una forma in pianta a “T” ed & costituito da un piano seminterrato e n.3
piani fuori terra:

- al piano interrato due locali palestra con altezza interna pari a ml 4,20, con annessi
spogliatoi e servizi igienici ed un locale archivio;

- al piano terra si trova l'aula magna con annesso ripostiglio e I'atrio d'ingresso, n.9 aule
con relativi servizi igienici; laccesso a questo piano € garantito da un percorso protetto
costituito da una rampa posta sul retro (lato mare); 'altezza interna delle aule & pari a ml
3,16;

- al piano primo troviamo gli uffici dellamministrazione didattica, l'aula professori e la
presidenza, n.9 aule con relativi servizi igienici; & inoltre presente una scala antincendio
esterna posta sul retro, che collega i piani fuori terra; l'altezza interna delle aule & pari a
ml 3,16;

- al piano secondo si trovano due aule destinate a laboratori e n.9 aule con relativi
servizi igienici; l'altezza interna delle aule € pari a ml 3,15.

| collegamenti verticali sono garantiti da una scala interna posta al centro dell'edificio
che disimpegna tutte le aule ed uffici.

| pavimenti interni sono in marmo alla “palladiana” levigato e lucidato nei locali di
disimpegno e nei bagni; nelle aule si trovano pavimenti in piastrelle di graniglia e nelle
palestre una pavimentazione in pvc.

Gli infissi sono in profilati di alluminio con vetro semplice; le porte interne sono in legno
tamburato.

Sono inoltre presenti alcune porte tagliafuoco negli spazi comuni, atte a
compartimentare l'edificio.

L'unico intervento di modifica successivo allepoca di realizzazione é linserimento sul
retro di una scala in acciaio esterna, che ha comportato 'apertura di tre nuove porte sui
tamponamenti esterni esistenti.

Lo stato di manutenzione & discreto, con alcune carenze nel piano terzo (solaio di
copertura) soggetto ad alcune infiltrazioni, in alcune aule e nella parete esterna lato
Ancona che presenta diversi distacchi di copriferro.

11.2 Descrizione della struttura

L’edificio ha una struttura portante a telaio in cemento armato con orizzontamenti di
piano in latero-cemento.

La struttura fu calcolata in base alle norme per lesecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice o armato (R.D. - Legge 16/11/1939) e nel registro di
contabilita vengono riportate voci corrispondenti a quanto previsto nella norma. La
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qualita dei materiali (cemento, sabbia e ghiaia) & rispondente alle norme previste al
capo 2, artt. 5-6-7-8 del R.D. sopra citato.

Per quanto riguarda il calcestruzzo per strutture portanti, al’art.9 si trova: “La dosatura
di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg/m3 di miscuglio secco di
materia inerte....” e successivamente allart. 16 si trova “Il conglomerato prelevato in
cantiere dagli impasti impiegati nel’esecuzione delle opere deve presentare, a 28 giorni
di stagionatura, una resistenza cubica a pressione or,2s almeno tripla del carico di
sicurezza oc adottato nei calcoli; tale resistenza non deve perd mai risultare inferiore a
120 kg/cm2....".

L’armatura metallica costituita da acciaio dolce, cosiddetto ferro omogeneo, doveva
avere una resistenza a rottura per trazione compresa fra 42 e 50 kg/mm2.

Le fondazioni nastriformi della scuola sono realizzate con travi rovesce impostate a
quote

diverse, per raggiungere lo strato portante del terreno. La struttura & stata organizzata
in n.3 corpi di fabbrica, suddivisi da giunti dello spessore di cm 2, che conferiscono un
comportamento autonomo a ciascun corpo di fabbrica in condizioni statiche.

Al primo solaio si trovano i pilastri collegati da travi e cordoli sporgenti dallintradosso
del solaio di varie dimensioni.

Sulle travi calate appoggiano i solai in latero cemento dello spessore di cm 20+6.

Si trova inoltre la struttura della scala principale con soletta in cemento armato collegata
alle strutture perimetrali esistenti. Lo stesso schema statico si ripete ai piani superiori,
come meglio evidenziato negli elaborati grafici strutturali allegati.

Descrizione sintetica dell'opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche

(a.3)

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO PUBBLICO
(SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO -PU)

I LAVORI IN OGGETTO CONSISTONO IN QUANTO SEGUE:

1. Impianto cantiere
2. L’intervento iniziera al piano interrato con lo scavo sino al piano di
fondazione (scavo di 2.20 metri), seguira la realizzazione di ampliamento della
fonazione esistente in c.a. e micropali dove necessario.La nuova fondazione verra
ancorata alla vecchia fondazione attraverso barre in acciaio inghisate con resina alla
fondazione esistente.
3. Sopra la nuova fondazione verra realizzato un setto in c.a. alto fino al solaio
del piano terra (altezza totale 5.00 m) ; il setto in c.a. verra realizzato in due fasi, la
prima fino a quota +2.20 (quota attuale della soletta del piano interrato)
successivamente verra effettuato il rinterro e poi completato il setto fino al soffitto del
piano interrato. Contestualmente, sempre al piano interrato verranno previsti dei rinforzi
per alcuni pilastri (circa 20) tramite incamiciatura in c.a.;
4. Sempre nel piano interrato verranno previsti dei controventi in acciaio dove
non & stato possibile proseguire il setto in c.a. fino al soffitto (in particolare difronte alle
finestre)
5. Nei piani superiori (piano terra, piano primo e piano secondo) si
eseguiranno:
a) Demolizione di alcune pareti esterne per il posizionamento di controventi in

acciaio provvisti di dissipatore;

b) Rimozione intonaco e taglio con elettrosega spigoli di contatto tra i pilastri in c.a.
e la tamponatura per lapplicazione del rinforzo del pilastro : rinforzo tipo CAM
(L'intervento con il sistema di rinforzo CAM su elementi in cemento armato & costituito
da nastri in acciaio ad alta resistenza, singoli o sovrapposti, posizionati in maglia chiusa
e pretensionati cosi da imporre uno stato di confinamento allelemento stesso. Ai
quattro vertici della sezione dellelemento vengono di norma posizionati quattro elementi
pressopiegati ad L in acciaio, con funzione di distribuzione delle azioni confinanti dei
nastri, migliorandone cosi l'efficienza.Tali pressopiegati hanno la superficie interna a
contatto con il CLS, irruvidita da una apposita lavorazione e la superficie esterna
estremamente liscia per consentire un pretensionamento uniforme dei nastri.

c) Rinforzo delle travi attraverso 'accoppiamento con profili in acciaio;

d) Lavorazioni di finitura e ripristini (intonaci, pavimenti, smontaggio e rimontaggio
infissi dove e se necessario);

e) possibilita di smontaggio e riadattamento dellimpiantistica esistente (impianto

elettrico, idrico-sanitario, antincendio).

|Individuazione dei soggetti con compiti di | Committente:
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sicurezza ragione sociale: COMUNE DI FANO - SETT. LL.PP.

(b) indirizzo: via San Francesco d'Assisi n.76 61032 FANO [PU]
nella Persona di:

cognome e nome: FABBRI FEDERICO

indirizzo: VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 76 61032 FANO [PU]
cod.fisc.: FBBFRC77H11G479K

Responsabile dei lavori:
cognome e nome: DA STABILIRSI

Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome: BELLOTTA FAUSTO

indirizzo: VIA MUZIO FEBONIO N. 21 67059 TRASACCO [AQ]
cod.fisc.: BLLFST73H23L182R

p.iva: 01478350661

tel.: 3382406718

mail.: faustobellotta@gmail.com

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome e nome: - DA STABILIRSI
indirizzo: - - []

Progettista:

cognome e nome: BLASI MATTEO GIUSEPPE
indirizzo: VIA BOVIO N° 7 61121 PESARO [PU]
cod.fisc.: BLSMTG85R16G479Q

p.iva: 02560760411

tel.: 3338344486

mail.: matteogiuseppe.blasi@gmail.com

Direttore dei Lavori:
cognome e nome: DA STABILIRSI
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE N.: 1

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per l'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo: DITTA DA STABILIRSI

- Allestimento Cantiere
- Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere
- Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi
- Impianti di servizio del cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a
terra del cantiere
- Realizzazione di impianto di protezione
da scariche atmosferiche del cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere
- Rimozione di serramenti interni
- Rimozione di impianti idrico-sanitari
- Rimozione di impianti elettrici
- Rimozione di impianto antincendio
- Rimozione di serramenti interni
- Rimozione di massetto
- Scavo eseguito a mano
- Perforazioni per micropali
- Posa ferri di armatura per micropali
- Getto di calcestruzzo per micropali
- Realizzazione di micropali in acciaio
- Ferri fondazioni
- Inghisaggio fondazini
- Cassero fondazioni
- Getto fondazioni
- Scasseratura
- Rimozione di intonaci
- Tadlio di murature
- Ferri camicie
- Cassero camicie
- Inghisaggio ferri in elementi strutturali
- Getto camicie
- Ferri setti
- Casseratura setti
- Inghisaggio setti
- Getto
- Scasseratura
- Rinterro
- Rimozione di pavimentazione
- Rinforzo Travi
- Collegamento pilastri fabbr. 1-2
- Posa di controventi dissipativi interni
- Intonacatura
- Rifecimento pavimentazioni
- Montaggio di porte interne
- Montaggio di apparecchi idro sanitari
- Rimontaggio di impianto elettrico
- Rimontaggio impianto antincendio
- Tinteggiatura di superfici interne
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Rimozione di porte
- Rimozione di impianti idrico-sanitari
- Rimozione di impianti elettrici
- Rimozione di impianto antincendio
- Rimozione di infissi
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Rimozione di pluviali
- Demolizione di intonaci
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Taglio di muratura con elettrosega
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a.
con profilati di ferro - Blocco 1
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a.
con profilati di ferro - Blocco 2
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a.
con profilati di ferro - Blocco 3
Inghisaggio ferri in elementi strutturali
Intonacatura
Demolizione di muratura
Rimozione di pavimento per rinforzo travi
Rinforzo travi e nodi
Collegamento pilastri fabbr. 1-2
Sistema Antiribaltamento
Posa di controventi dissipativi
Montaggio di porte interne
Montaggio di apparecchi idro sanitari
Rimontaggio di impianto elettrico
Rimontaggio impianto antincendio
Tinteggiatura di superfici interne
Pareti in cartongesso per esterni
Piano Primo
- Rimozione di porte
- Rimozione di impianti idrico-sanitari
- Rimozione di impianti elettrici
- Rimozione di infissi
- Demolizione di intonaci
- Tadlio di muratura con elettrosega
Rinforzo Pilastri tipo CAM
- Incamiciatura di elementi strutturali in
c.a. con profilati di ferro - Blocco 1
- Incamiciatura di elementi strutturali in
c.a. con profilati di ferro - Blocco 2
- Incamiciatura di elementi strutturali in
c.a. con profilati di ferro - Blocco 3
- Inghisaggio ferri in elementi strutturali
- Demolizione di muratura
- Rimozione di pavimento per rinforzo
travi
- Collegamento pilastri fabbr. 1-2
- Sistema Antiribaltamento
- Intonacatura
- Posa di dissipatori
- Montaggio di porte interne
- Montaggio di apparecchi idro sanitari
- Rimontaggio di impianto elettrico
- Rimontaggio impianto antincendio
- Tinteggiatura di superfici interne
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Pareti in cartongesso per esterni
Piano Secondo
- Rimozione di porte
- Rimozione di impianti idrico-sanitari
- Rimozione di impianti elettrici
- Rimozione di impianto antincendio
- Rimozione di infissi
- Demolizione di intonaci
- Tadlio di muratura con elettrosega
Rinforzo Pilastri tipo CAM
- Incamiciatura di elementi strutturali in
c.a. con profilati di ferro - Blocco 1
- Incamiciatura di elementi strutturali in
c.a. con profilati di ferro - Blocco 2
- Incamiciatura di elementi strutturali in
c.a. con profilati di ferro - Blocco 3
- Inghisaggio ferri in elementi strutturali
- Demolizione di muratura
- Rimozione di pavimento per rinforzo
travi
- Rinforzo travi e nodi
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- Collegamento pilastri fabbr. 1-2

- Sistema Antiribaltamento

- Intonacatura

- Posa di dissipatori

- Montaggio di porte interne

- Montaggio di apparecchi idro sanitari

- Rimontaggio di impianto elettrico

- Rimontaggio impianto antincendio

- Tinteggiatura di superfici interne

- Tinteggiatura di superfici esterne

- Pareti in cartongesso per esterni

- Rimontaggio di pluviali

- Smontaggio del ponteggio metallico
fisso

- Smobilizzo del cantiere

- Pulizia generale dell'area di cantiere

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: 1

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: DITTA DA STABILIRSI

Affidataria di riferimento: DITTA DA
STABILIRSI

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: 2

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: DITTA DA STABILIRSI

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
COMUME DI FAMO - SETT. LL.FP.

Progetlista
BLASI MATTEQ GIUSEFPE

Direttore dei Lavori
DA STABILIRSI

Impresa affidataria ed esecutrice Impresa esecutrice subappaltatrice
DITTA DA STAEILIRSI DITTA DA STABILIR.SI
IMPRESE
Impresa esecutrice subappaltatrice
DITTA DA STABILIRSI
RdL
DA STABILIRSI
CSP

BELLOTTA FALISTO

CSE
- DA STABILIRSI

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 8




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.1; 2.2.4 dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CARATTERISTICHE DELL'AREA SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
DI CANTIERE PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
STRADE * Procedure del codice della strada
per i lavori in prossimita di strade al
fine di ridurre i rischi derivanti dal
traffico circostante.
ABITAZIONI « Autorizzazione da parte del Sindaco |« Barriere contro la diffusione del rumore * Riduzione dell'orario di utilizzo delle

delle attivitd che comportano
elevata rumorosita.

al fine di limitare l'inquinamento
acustico.

« Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.

macchine e degli impianti piu
rumorosi al fine di limitare
linquinamento acustico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

BARACCHE

« Posti di lavoro dotati di porte di
emergenza.

« Posti di lavoro areati e riscaldati.

« Posti di lavoro illuminati con luce
naturale e artificiale.

« Posti di lavoro con pavimenti, pareti e
soffitti dei locali di caratteristiche
adeguate.

« Posti di lavoro con finestre e lucernari di
caratteristiche adeguate.

« Posti di lavoro con porte e portoni in
numero, posizione, dimensione e
materiali di caratteristiche adeguate.

BETONIERE

« Impastatrici e betoniere di
caratteristiche di sicurezza adeguate
(es.: munite di interruttore automatico di
sicurezza, parti elettriche del tipo
protetto contro getti di acqua e polvere,
ecc).

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI
CARICO E SCARICO

« Zone di carico e scarico posizionate
nelle aree di periferiche del cantiere in
modo da non intralciare le lavorazioni
presenti.

« Zone di carico e scarico posizionate in
prossimita degli accessi carrabili per
ridurre le interferenze dei mezzi di
trasporto con le lavorazioni.

« Zone di carico e scarico posizionate in
prossimita delle zone di stoccaggio per
ridurre i tempi di movimentazione dei
carichi con la gru e il passaggio degli
stessi su postazioni di lavoro fisse.

GRU:

« Posizione di eventuali altre gru e/o
strutture che possono interferire
con le manovre.

« Gru a torre con caratteristiche di
sicurezza adeguate (es.: conformita alle
specifiche disposizioni legislative, ecc).

« Stabilita della base di appoggio.

« Distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree in tensione: a) 3 metri,

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag.

10




ORGANIZZAZIONE DEL

CANTIERE PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

SCELTE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLEE
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri,
per tensioni superiori a 1 kV fino a 30
kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a
30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per
tensioni superiori a 132 kV.

Divieto di movimentazione dei carichi su
posti di lavoro e/o di passaggio.

PARAPETTI

Parapetti di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: costituiti da un corrente
superiore di altezza 1 metro, una tavola
fermapiede e un corrente intermedio).

PARCHEGGIO AUTOVETTURE

Parcheggio dei lavoratori ubicato in
prossimita dellingresso pedonale.

PIEGAFERRI

Adeguati spazi per lo stoccaggio del
materiale e la movimentazione delle
barre in lavorazione.

Solido impalcato (tettoia) sovrastante i
posti di lavoro a carattere continuativo.

RECINZIONI DI CANTIERE

Recinzione del cantiere di
caratteristiche di sicurezza adeguate
(es.: altezza tale da impedire I'accesso
di estranei all'area delle lavorazioni,
resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie, ecc).

SILOS

Silos di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: ben ancorati, dispositivi
per lo sfogo di sovrappressioni,
accesso alla parte superiore con scale
0 gabbie scale, presenza di parapetto in
sommita, ecc).

TETTOIE

Tettoie o solido impalcato, a protezione
dei posti di lavoro e di passaggio
soggetti a caduta di materiale dall'alto, di
caratteristiche di sicurezza adeguate.

VIABILITA PRINCIPALE DI
CANTIERE

« Circolazione degli automezzi e delle
macchine semoventi regolata con
norme il pil possibile simili a quelle
della circolazione su strade

pubbliche.

« Strade di caratteristiche di sicurezza
adeguate (es.: atte a resistere al
transito dei mezzi di cui € previsto
limpiego, con pendenze e curve
adeguate, mantenute costantemente in
condizioni soddisfacenti, larghezza delle
strade e delle rampe tale da consentire
un franco di almeno 0,70 metri oltre la
sagoma di ingombro massimo dei mezzi
previsti, ecc).
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ORGANIZZAZIONE DEL SCELTE
CANTIERE PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLEE
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Accesso al cantiere controllati e sicuri
(es.: separati da quelli per i pedoni,
ecc).
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PLANIMETRIE DEL CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere [Allestimento Cantiere]
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLEE
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
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LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi [Allestimento Cantiere]
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore + Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere [Impianti di servizio del cantiere]
Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

« Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere [Impianti di servizio del cantiere]
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in cantiere.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Elettrocuzione
« Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.
LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere [Impianti di servizio del cantiere]
Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

« Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

LAVORAZIONE: Rimozione di serramenti interni
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
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LAVORAZIONE: Rimozione di serramenti interni
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti elettrici
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianto antincendio
Rimozione di impianto antincendio. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLEE
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianto antincendio
Rimozione di impianto antincendio. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di serramenti interni
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)
» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
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LAVORAZIONE: Rimozione di serramenti interni
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di massetto
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali

eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Rimozione di massetto
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali

eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano
Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o allinterno di edifici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O

Caduta dall‘alto

* Accesso al fondo dello scavo
tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

» Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Seppellimento, sprofondamento

Caduta dall'alto

« Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
dello scavo o del rilevato.

« Passerelle pedonali o piastre veicolari di
attraversamento provviste da ambo i lati
di parapetti con tavole fermapiede.

» Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o allinterno di edifici.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

« Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti
di puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Seppellimento, sprofondamento

» Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o
scoscendimenti.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

» Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano
Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o allinterno di edifici.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Perforazioni per micropali
Perforazione per micropali tipo Radice con sonda a rotazione su carro cingolato.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

+ Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle

Vibrazioni
* Metodi di lavoro che implicano una
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LAVORAZIONE: Perforazioni per micropali
Perforazione per micropali tipo Radice con sonda a rotazione su carro cingolato.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

attrezzature di lavoro

minore esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

» Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Urti, colpi, impatti, compressioni

« Schermi protettivi, in prossimita del foro
di perforazione, a salvaguardia del
personale addetto.

LAVORAZIONE: Posa ferri di armatura per micropali

Posa di gabbie di armatura allinterno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di micropali tipo Radice.
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LAVORAZIONE: Posa ferri di armatura per micropali

Posa di gabbie di armatura all'interno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di micropali tipo Radice.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore + Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Getto di calcestruzzo per micropali
Esecuzione di getti di calcestruzzo per micropali tipo Radice e immissione di aria compressa per favorire la completa diffusione del calcestruzzo.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Getto di calcestruzzo per micropali

Esecuzione di getti di calcestruzzo per micropali tipo Radice e immissione di aria compressa per favorire la completa diffusione del calcestruzzo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Getti, schizzi
* Nelle operazioni di getto, durante lo
scarico dellimpasto, l'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso
di getto con pompa) deve essere
ridotta al minimo.
LAVORAZIONE: Realizzazione di micropali in acciaio
Realizzazione di micropali in acciaio munito di fori con valvole di non ritorno (tipo TUBFIX) ed iniezione di malta di cemento in pressione.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

+» Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

* Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Realizzazione di micropali in acciaio
Realizzazione di micropali in acciaio munito di fori con valvole di non ritorno (tipo TUBFIX) ed iniezione di malta di cemento in pressione.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

ALTRO

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Getti, schizzi

*» Nelle operazioni di getto, durante lo
scarico dellimpasto, l'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso
di getto con pompa) deve essere
ridotta al minimo.

Vibrazioni

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

« Schermi protettivi, in prossimita del foro
di perforazione, a salvaguardia del
personale addetto.

LAVORAZIONE: Ferri fondazioni

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore

variabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore
* Programma di manutenzione delle

Rumore
« Attrezzature di lavoro che emettano il
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LAVORAZIONE: Ferri fondazioni

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore

variabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

« Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Attrezzature tenute o assicurate in
modo da impedirne la caduta dall'alto.

Punture, tagli, abrasioni

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei
ferri, apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

» Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui & stato effettuato il
disarmo prima di permettere
l'accesso alle stesse.
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LAVORAZIONE: Inghisaggio fondazini
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall‘alto Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI « Personale in possesso di « Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI formazione adeguata e mirata alle individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A operazioni previste, fornito di automatici di fune di trattenuta, sistema
PROFONDITA' SUPERIORE A M. attrezzi appropriati ed in buono a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA stato di manutenzione. ecc).
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute l'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Cassero fondazioni
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORAZIONE: Getto fondazioni
Getto di nuova fondazione
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LAVORAZIONE: Getto fondazioni
Getto di nuova fondazione

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Scasseratura
Scasseratura delle fondazioni

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Rimozione di intonaci
Rimozione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore
» Programma di manutenzione delle

Rumore
« Attrezzature di lavoro che emettano il
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LAVORAZIONE: Rimozione di intonaci

Rimozione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

» Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Taglio di murature

Taglio di muratura per tutto lo spessore. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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LAVORAZIONE: Taglio di murature

Taglio di muratura per tutto lo spessore. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Ferri camicie

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 0 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall‘alto

» Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
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LAVORAZIONE: Ferri camicie

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORO O DELL'OPERA

prowvisorie.

« Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

« Attrezzature adeguate per l'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

« Misure tecniche per ridurre 'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

« Durata delle operazioni di saldatura

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Ferri camicie

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ridotta al minimo possibile
LAVORAZIONE: Cassero camicie
Cassero fondazioni
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORAZIONE: Inghisaggio ferri in elementi strutturali
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Inghisaggio ferri in elementi strutturali
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Getto camicie
Getto di nuova fondazione
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
» Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore + Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Scasseratura
Scasseratura delle fondazioni
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
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LAVORAZIONE: Ferri setti
posa in opera di ferri per i setti

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORAZIONE: Casseratura setti
Casseratura dei setti
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORAZIONE: Inghisaggio setti

Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLEE
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

« Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Inghisaggio setti

reoplastica antiritiro.

Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Getto
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore + Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Scasseratura
Scasseratura delle fondazioni
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORAZIONE: Rinterro

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.
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LAVORAZIONE: Rinterro

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivitad di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di pavimentazione
Rimozione di pavimenti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

» Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
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LAVORAZIONE: Rimozione di pavimentazione
Rimozione di pavimenti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rinforzo Travi

Rinforzo travi,) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O

Caduta dall‘alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Rinforzo Travi

Rinforzo travi,) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute l'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Collegamento pilastri fabbr. 1-2
collegamento dei pilastri - fabbricati 1 e 2
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente

Chimico
* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre

Chimico
* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
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LAVORAZIONE: Collegamento pilastri fabbr. 1-2
collegamento dei pilastri - fabbricati 1 e 2

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

LAVORAZIONE: Posa di controventi dissipativi interni
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire I'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall‘alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall‘alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Posa di controventi dissipativi interni
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire 'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Intonacatura
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE

Chimico

Chimico

Chimico
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LAVORAZIONE: Intonacatura

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
I'attivitd specifica e adeguatamente | sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello » Compiti tali da evitare prolungate
« Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Rifecimento pavimentazioni
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
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LAVORAZIONE: Rifecimento pavimentazioni
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute l'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello - Compiti tali da evitare prolungate
« Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi dedli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne
Montaggio di porte interne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
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LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne

Montaggio di porte interne.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi idro sanitari
Montaggio di apparecchi idro sanitari.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimontaggio di impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del
quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Rimontaggio di impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del
quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
« Programma di manutenzione delle « Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di « Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Rimontaggio impianto antincendio
Rimontaggio della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dellimpianto antincendio.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
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LAVORAZIONE: Rimontaggio impianto antincendio
Rimontaggio della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dellimpianto antincendio.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 47




LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello  Compiti tali da evitare prolungate
« Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne
Tinteggiatura di superfici esterne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne

Tinteggiatura di superfici esterne.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Rimozione di porte

Rimozione di porte. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 49




LAVORAZIONE: Rimozione di porte

Rimozione di porte. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti elettrici
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianto antincendio
Rimozione di impianto antincendio. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianto antincendio
Rimozione di impianto antincendio. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di infissi
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile coniil loro scopo e
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LAVORAZIONE: Rimozione di infissi
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO M.M.C. (sollevamento e trasporto)
» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio del ponteggio metallico fisso
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di

Rumore
« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
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LAVORAZIONE: Montaggio del ponteggio metallico fisso
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di pluviali
Rimozione di pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI

Caduta dall‘alto
« Verifica preliminare della resistenza
della copertura ed eventuale utilizzo

Caduta dall‘alto
« Protezione perimetrale lungo tutto il
contorno libero della superficie
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LAVORAZIONE: Rimozione di pluviali

Rimozione di pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
SPROFONDAMENTO A di apprestamenti atti a garantire la interessata.

PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

incolumita delle persone addette
(es.: tavole sopra le orditure,
sottopalchi, uso di cinture di
sicurezza, ecc).

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

» Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
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LAVORAZIONE: Rimozione di pluviali
Rimozione di pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

non brusco

LAVORAZIONE: Demolizione di intonaci
Demolizione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

» Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
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LAVORAZIONE: Demolizione di intonaci
Demolizione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Taglio di muratura con elettrosega
Taglio di muratura con elettrosega. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto

» Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
prowvisorie.

* Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

« Attrezzature adeguate per 'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

» Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto

* Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pié d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.

* Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

* Attrezzature adeguate per 'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).
ALTRO R.O.A. (operazioni di saldatura) M.M.C. (sollevamento e trasporto) R.O.A. (operazioni di saldatura)
* Programma di manutenzione delle |« Ambiente di lavoro (temperatura, umidita » Segnalazione e limitazione
attrezzature, dei luoghi di lavoro e e ventilazione) con condizioni d'accesso delle aree in cui si
delle postazioni di lavoro microclimatiche adeguate effettuano operazioni di saldatura
« Disponibilita di DPI adeguati alle » Spazi dedicati alla movimentazione
radiazioni ottiche artificiali sufficienti
« Disponibilita delle istruzioni del « Sollevamento dei carichi eseguito con
fabbricante delle attrezzature due mani e da una sola persona
utilizzate « Carico da sollevare non estremamente
Caduta di materiale dall'alto o a freddo/caldo o contaminato
livello « Altre attivita di movimentazione manuale
* Rispetto delle regole di imbracatura | dei carichi minimali
dei carichi (es.: stabilita del carico, |« Adeguata frizione tra piedi e pavimento
presenza di ostacoli interferenti, « Gesti di sollevamento eseguiti in modo
divieto di passaggio su postazionidi | non brusco
lavoro, ecc). R.O.A. (operazioni di saldatura)
« Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
« Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
« Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
« Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile
LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto

» Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
prowvisorie.

* Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

« Attrezzature adeguate per 'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

» Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Inghisaggio ferri in elementi strutturali

Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta
reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI « Personale in possesso di « Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI formazione adeguata e mirata alle individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A operazioni previste, fornito di automatici di fune di trattenuta, sistema
PROFONDITA' SUPERIORE A M. attrezzi appropriati ed in buono a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA stato di manutenzione. ecc).

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
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LAVORAZIONE: Inghisaggio ferri in elementi strutturali
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Intonacatura
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Intonacatura

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

« Rispetto delle regole di imbracatura

dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,

divieto di passaggio su postazioni di

lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)

LAVORAZIONE: Demolizione di muratura
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Demolizioni con mezzi meccanici
ammesse solo su parti isolate degli
edifici e senza alcun intervento di
manodopera sul manufatto.

Caduta dall'alto

« Attrezzature anticaduta per la
demolizione di parti di costruzione.

« Ponti di servizio indipendenti dall'opera
da demolire per demolizioni manuali di
muri aventi altezza superiore a 2 metri.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
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LAVORAZIONE: Demolizione di muratura
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di pavimento per rinforzo travi
Rimozione di pavimenti per rinforzo travi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE

DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

» Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
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LAVORAZIONE: Rimozione di pavimento per rinforzo travi
Rimozione di pavimenti per rinforzo travi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
PROGETTO canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

» Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 66




LAVORAZIONE: Rinforzo travi e nodi
rinforzo travi e nodi, previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall'alto Caduta dall'alto
LAVORATORI A RISCHI DI « Personale in possesso di « Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI formazione adeguata e mirata alle individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A operazioni previste, fornito di automatici di fune di trattenuta, sistema
PROFONDITA' SUPERIORE A M. attrezzi appropriati ed in buono a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
1,5 0 DI CADUTA DALL'ALTO DA stato di manutenzione. ecc).
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute l'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Collegamento pilastri fabbr. 1-2
collegamento dei pilastri - fabbricati 1 e 2
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Collegamento pilastri fabbr. 1-2
collegamento dei pilastri - fabbricati 1 e 2

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei « Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute l'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Sistema Antiribaltamento
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORAZIONE: Posa di controventi dissipativi
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire I'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE

Caduta dall‘alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall‘alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Posa di controventi dissipativi
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire 'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle | < Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di « Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
« Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne
Montaggio di porte interne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

M.M.C. (sollevamento e trasporto)
» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
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LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne

Montaggio di porte interne.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
« Rispetto delle regole di imbracatura | € ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilita del carico, microclimatiche adeguate
presenza di ostacoli interferenti, » Spazi dedicati alla movimentazione
divieto di passaggio su postazioni di | sufficienti
lavoro, ecc). « Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi idro sanitari
Montaggio di apparecchi idro sanitari.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Rimontaggio di impianto elettrico

Rimontaggio di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, linfilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del
quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
« Programma di manutenzione delle « Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di « Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Rimontaggio impianto antincendio
Rimontaggio della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dellimpianto antincendio.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
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LAVORAZIONE: Rimontaggio impianto antincendio
Rimontaggio della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dellimpianto antincendio.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello  Compiti tali da evitare prolungate
« Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne
Tinteggiatura di superfici esterne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne

Tinteggiatura di superfici esterne.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello » Compiti tali da evitare prolungate
« Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Pareti in cartongesso per esterni
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI

Caduta dall‘alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall‘alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Pareti in cartongesso per esterni

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
OPPURE DALLE CONDIZIONI

AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Rimozione di porte [Piano Primo]

Rimozione di porte. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita

e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Rimozione di porte [Piano Primo]
Rimozione di porte. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ridurre 'esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari [Piano Primo]
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLEE
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari [Piano Primo]
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ridurre 'esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti elettrici [Piano Primo]
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianto antincendio [Piano Primo]
Rimozione di impianto antincendio. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianto antincendio [Piano Primo]
Rimozione di impianto antincendio. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di infissi [Piano Primo]
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile coniil loro scopo e
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LAVORAZIONE: Rimozione di infissi [Piano Primo]
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Demolizione di intonaci [Piano Primo]

Demolizione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
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LAVORAZIONE: Demolizione di intonaci [Piano Primo]
Demolizione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Taglio di muratura con elettrosega [Piano Primo]
Taglio di muratura con elettrosega. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Taglio di muratura con elettrosega [Piano Primo]
Taglio di muratura con elettrosega. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Inalazione polveri, fibre
« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.
LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto

* Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

* Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
prowvisorie.

« Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

« Attrezzature adeguate per l'accesso ai
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature

utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

« Misure tecniche per ridurre 'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

« Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

« Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto

» Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
prowvisorie.

* Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

« Attrezzature adeguate per 'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

» Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto

* Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pié d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.

* Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

* Attrezzature adeguate per 'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

« Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

« Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

« Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

« Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Inghisaggio ferri in elementi strutturali [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.
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LAVORAZIONE: Inghisaggio ferri in elementi strutturali [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 0 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall‘alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall‘alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

LAVORAZIONE: Demolizione di muratura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA

Caduta dall'alto

« Demolizioni con mezzi meccanici
ammesse solo su parti isolate dedli
edifici e senza alcun intervento di
manodopera sul manufatto.

Caduta dall‘alto

« Attrezzature anticaduta per la
demolizione di parti di costruzione.

« Ponti di servizio indipendenti dallopera
da demolire per demolizioni manuali di
muri aventi altezza superiore a 2 metri.
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LAVORAZIONE: Demolizione di muratura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

 Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
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LAVORAZIONE: Demolizione di muratura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di pavimento per rinforzo travi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimozione di pavimenti per rinforzo travi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

 Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
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LAVORAZIONE: Rimozione di pavimento per rinforzo travi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimozione di pavimenti per rinforzo travi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

» Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rinforzo travi e nodi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
rinforzo travi e nodi, previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

« Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Rinforzo travi e nodi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
rinforzo travi e nodi, previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Collegamento pilastri fabbr. 1-2 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
collegamento dei pilastri - fabbricati 1 e 2
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLEE MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE AM. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA'O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

LAVORAZIONE: Sistema Antiribaltamento [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
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LAVORAZIONE: Sistema Antiribaltamento [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORAZIONE: Intonacatura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

« Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico
* Numero di lavoratori impegnati

minimo in funzione delle necessita

di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi € mani)
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LAVORAZIONE: Intonacatura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di dissipatori [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire 'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 0 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall‘alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall‘alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 92




LAVORAZIONE: Posa di dissipatori [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire 'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Montaggio di porte interne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (sollevamento e trasporto)
livello » Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
« Rispetto delle regole di imbracatura | e ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilita del carico, microclimatiche adeguate
presenza di ostacoli interferenti, « Spazi dedicati alla movimentazione
divieto di passaggio su postazioni di | sufficienti
lavoro, ecc). « Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali
 Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi idro sanitari [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Montaggio di apparecchi idro sanitari.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore
» Programma di manutenzione delle

Rumore
« Attrezzature di lavoro che emettano il
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Montaggio di apparecchi idro sanitari.

LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi idro sanitari [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimontaggio di impianto elettrico [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimontaggio di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, linfilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del
quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Rimontaggio impianto antincendio [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimontaggio della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dellimpianto antincendio.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute l'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello - Compiti tali da evitare prolungate
« Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi dedli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Tinteggiatura di superfici esterne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Tinteggiatura di superfici esterne.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE
LAVORAZIONI PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
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LAVORAZIONE: Pareti in cartongesso per esterni [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Rimozione di porte [Piano Secondo]
Rimozione di porte. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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LAVORAZIONE: Rimozione di porte [Piano Secondo]
Rimozione di porte. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

 Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari [Piano Secondo]
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianti idrico-sanitari [Piano Secondo]
Rimozione di impianti idrico-sanitari. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti elettrici [Piano Secondo]
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile coniil loro scopo e
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianti elettrici [Piano Secondo]
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di impianto antincendio [Piano Secondo]
Rimozione di impianto antincendio. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimozione di infissi [Piano Secondo]
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
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LAVORAZIONE: Rimozione di infissi [Piano Secondo]
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

 Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Demolizione di intonaci [Piano Secondo]
Demolizione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

Rumore
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LAVORAZIONE: Demolizione di intonaci [Piano Secondo]
Demolizione intonaci. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

« Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Taglio di muratura con elettrosega [Piano Secondo]
Taglio di muratura con elettrosega. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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LAVORAZIONE: Taglio di muratura con elettrosega [Piano Secondo]
Taglio di muratura con elettrosega. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 0 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall‘alto

» Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORO O DELL'OPERA

prowvisorie.

« Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

« Attrezzature adeguate per l'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

« Misure tecniche per ridurre 'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

« Durata delle operazioni di saldatura

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 105




LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ridotta al minimo possibile
LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall'alto

« Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

* Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.

« Reti di sicurezza.

« Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

« Attrezzature adeguate per l'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

« Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

R.O.A. (operazioni di saldatura)

+» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

» Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

« Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

« Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

« Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

« Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI

Caduta dall'alto
* Preparazione e assemblaggio a
terra dei singoli pezzi.

Caduta dall‘alto

» Opere provvisionali indipendenti
dall'opera in costruzione (es.:
impalcature, ponteggi, ponti mobili,
cestelli idraulici su carro, ecc).

« Difese applicate alle strutture a pié
d'opera o contestualmente al montaggio
(es.: balconcini, mensole, parapetti,
passerelle, ecc).

« Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.
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LAVORAZIONE: Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORO O DELL'OPERA

« Reti di sicurezza.

* Attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di
carpenteria.

* Attrezzature adeguate per 'accesso ai
posti di lavoro sopraelevati (es.: scale a
mano, scale verticali con gabbia di
protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro,
ecc).

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

« Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivitad di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

« Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

« Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

« Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

« Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

+» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Inghisaggio ferri in elementi strutturali [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Inghisaggio ferri in elementi strutturali (travi, pilastri, setti ecc...) previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta

reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

LAVORAZIONE: Demolizione di muratura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.

Caduta dall'alto

« Demolizioni con mezzi meccanici
ammesse solo su parti isolate dedli
edifici e senza alcun intervento di

Caduta dall'alto

« Attrezzature anticaduta per la
demolizione di parti di costruzione.

« Ponti di servizio indipendenti dall'opera
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LAVORAZIONE: Demolizione di muratura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

manodopera sul manufatto.

da demolire per demolizioni manuali di
muri aventi altezza superiore a 2 metri.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre
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LAVORAZIONE: Demolizione di muratura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Demolizione di muratura esistente. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di pavimento per rinforzo travi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimozione di pavimenti per rinforzo travi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficient

« Sollevamento dei carichi eseguito con
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LAVORAZIONE: Rimozione di pavimento per rinforzo travi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimozione di pavimenti per rinforzo travi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rinforzo travi e nodi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
rinforzo travi e nodi, previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

 Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

« Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Rinforzo travi e nodi [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
rinforzo travi e nodi, previa accurata pulizia e lavaggio della superficie interessata, perforazione e successiva sigillatura del ferro nel calcestruzzo con malta reoplastica antiritiro.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
LAVORAZIONE: Collegamento pilastri fabbr. 1-2 [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
collegamento dei pilastri - fabbricati 1 e 2
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall‘alto

* Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

« Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

» Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Sistema Antiribaltamento [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORAZIONE: Intonacatura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

« Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi € mani)
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LAVORAZIONE: Intonacatura [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di dissipatori [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire 'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 0 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall‘alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall‘alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Posa di dissipatori [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Posa in opera di controventi realizzati con dissipatori meccanici a comportamento isteretico atti ad assorbire 'energia sismica nella direzione assiale al dispositivo stesso.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Montaggio di porte interne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (sollevamento e trasporto)
livello » Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
« Rispetto delle regole di imbracatura | e ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilita del carico, microclimatiche adeguate
presenza di ostacoli interferenti, « Spazi dedicati alla movimentazione
divieto di passaggio su postazioni di | sufficienti
lavoro, ecc). « Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione manuale
dei carichi minimali
 Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi idro sanitari [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Montaggio di apparecchi idro sanitari.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore
» Programma di manutenzione delle

Rumore
« Attrezzature di lavoro che emettano il
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Montaggio di apparecchi idro sanitari.

LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi idro sanitari [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Rimontaggio di impianto elettrico [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimontaggio di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, linfilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del
quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Rimontaggio impianto antincendio [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimontaggio della rete e dei sistemi di controllo ed allarme elettrici o elettronici dellimpianto antincendio.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 118




LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei + Numero di lavoratori impegnati
l'attivita specifica e adeguatamente sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute l'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
« Indicazioni in merito alle misure « Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello - Compiti tali da evitare prolungate
« Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi dedli arti
dei carichi (es.: stabilita del carico, superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Tinteggiatura di superfici esterne.
RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Tinteggiatura di superfici esterne.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE
LAVORAZIONI PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

« Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

« Attrezzature di lavoro idonee per
l'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

« Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

« Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

 Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a

livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (elevata frequenza)

» Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti
superiori (spalle, braccia, polsi e mani)
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LAVORAZIONE: Pareti in cartongesso per esterni [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

« Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Rimontaggio di pluviali [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Rimontaggio di pluviali.
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LAVORAZIONE: Rimontaggio di pluviali [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Rimontaggio di pluviali.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALIED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | Caduta dall‘alto
LAVORATORI A RISCHI DI « Sistemi di protezione anticaduta
SEPPELLIMENTO O DI individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
SPROFONDAMENTO A automatici di fune di trattenuta, sistema
PROFONDITA' SUPERIORE A M. a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

RISCHIO RUMORE Rumore Rumore

» Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore

* Progettazione delle strutture dei - Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Smontaggio del ponteggio metallico fisso [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.
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LAVORAZIONE: Smontaggio del ponteggio metallico fisso [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEIPROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita
e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale
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LAVORAZIONE: Smontaggio del ponteggio metallico fisso [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere [Rinforzo Pilastri tipo CAM]
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera

allinsediamento del cantiere stesso.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre 'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

« Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
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LAVORAZIONE: Pulizia generale dell'area di cantiere [Rinforzo Pilastri tipo CAM]

Pulizia generale dell'area di cantiere.

RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALIED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E
DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

Investimento, ribaltamento

* Precauzioni in presenza di traffico
veicolare (es.: . supporto
allinstallazione della segnaletica
con movieri, composizione delle
squadre funzione della tipologia di
intervento, della categoria di strada,
del sistema segnaletico da
realizzare e dalle condizioni
atmosferiche e di visibilita, ecc).
Precauzioni nella presegnalazione
di inizio intervento (es.: inizio
dell'attivita di sbandieramento in
rettilineo, segnalazione a debita
distanza dalla zona dove inizia
linterferenza con il normale transito
veicolare, avvicendamento dei
movieri per operazioni prolungate
nel tempo, ecc).

Precauzioni nella regolamentazione
del senso unico alternato quando
non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati (es.:
movieri posizionati in posizione
anticipata rispetto al raccordo
obliquo ed in particolare,
avvicendamento dei movieri nel
caso di attivita prolungate nel
tempo, utilizzo di cautele per evitare
i rischi conseguenti al formarsi di
code, ecc).
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(Paragrafi2.1.2, lett. €) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 3236

Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi
Allestimento Cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7499
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per ... 7499

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 799
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche ... 7499
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7499

Lavori al Piano Interrato

Rimozione di serramenti interni 199
Rimozione di impianti idrico-sanitari 199
Rimozione di impianti elettrici 299
Rimozione di impianto antincendio 299
Rimozione di serramenti interni 2499
Lavori al Piano Fondazione

Rimozione di massetto 899
Scavo eseguito a mano 3499
Perforazioni per micropali 20 gg
Posa ferri di armatura per micropali 20 g9
Getto di calcestruzzo per micropali 2099
Realizzazione di micropali in acciaio 20 gg
Ferri fondazioni 9499
Inghisaggio fondazini 7499
Cassero fondazioni 299
Getto fondazioni 199
Scasseratura 199
Camicie pilastri

Rimozione di intonaci 199
Taglio di murature 3499
Ferri camicie \ \ [ [ [ [ [ [ [3gg
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Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi

Cassero camicie 299
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2499
Getto camicie 199
Scasseratura 1499
Settiin c.a.
Ferri setti 1599
Casseratura setti 8499
Inghisaggio setti 199
Getto 199
Scasseratura 4499
Rinterro 249
Rimozione di pavimentazione 199
Rinforzo Travi 499
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 199
Posa di controventi dissipativi interni 199
Intonacatura 799
Rifecimento pavimentazioni 599
Montaggio di porte interne 199
Montaggio di apparecchi idro sanitari 199
Rimontaggio di impianto elettrico 199
Rimontaggio impianto antincendio 199
Tinteggiatura di superfici interne 199
Tinteggiatura di superfici esterne 199
Piano Terra
Rimozione di porte 199
Rimozione di impianti idrico-sanitari 199
Rimozione di impianti elettrici 199
Rimozione di impianto antincendio 199
Rimozione di infissi 199
Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 gg
Rimozione di pluviali 199
Demolizione di intonaci 399
Taglio di muratura con elettrosega 3499
Rinforzo Pilastri tipo CAM
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc... 2099
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc... 1399
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc... 799
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Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 699
Intonacatura 499
Demolizione di muratura 3499
Rimozione di pavimento per rinforzo travi 199
Rinforzo travi e nodi 1249
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 199
Sistema Antiribaltamento 199
Posa di controventi dissipativi 299
Montaggio di porte interne 199
Montaggio di apparecchi idro sanitari 199
Rimontaggio di impianto elettrico 199
Rimontaggio impianto antincendio 199
Tinteggiatura di superfici interne 199
Tinteggiatura di superfici esterne 199
Pareti in cartongesso per esterni 599
Piano Primo
Rimozione di porte 199
Rimozione di impianti idrico-sanitari 199
Rimozione di impianti elettrici 199
Rimozione di impianto antincendio 199
Rimozione di infissi 199
Demolizione di intonaci 399
Taglio di muratura con elettrosega 2gg
Rinforzo Pilastri tipo CAM
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blo... 1099
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blo... 12 gg
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blo... 699
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 499
Demolizione di muratura 399
Rimozione di pavimento per rinforzo travi 199
Rinforzo travi e nodi 1299
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 199
Sistema Antiribaltamento 199
Intonacatura 499
Posa di dissipatori 2499
Montaggio di porte interne 199
Montaggio di apparecchi idro sanitari 199
Rimontaggio di impianto elettrico 199
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Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi
Rimontaggio impianto antincendio 199
Tinteggiatura di superfici interne 199
Tinteggiatura di superfici esterne 199
Pareti in cartongesso per esterni 799
Piano Secondo
Rimozione di porte 199
Rimozione di impianti idrico-sanitari 199
Rimozione di impianti elettrici 199
Rimozione di impianto antincendio 199
Rimozione di infissi 199
Demolizione di intonaci 3499
Taglio di muratura con elettrosega 299
Rinforzo Pilastri tipo CAM
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blo... 999
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blo... 12 gg
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blo... 699
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 599
Demolizione di muratura 3499
Rimozione di pavimento per rinforzo travi 199
Rinforzo travi e nodi 1299
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 199
Sistema Antiribaltamento 199
Intonacatura 4499
Posa di dissipatori 2499
Montaggio di porte interne 199
Montaggio di apparecchi idro sanitari 199
Rimontaggio di impianto elettrico 199
Rimontaggio impianto antincendio 199
Tinteggiatura di superfici interne 199
Tinteggiatura di superfici esterne 199
Pareti in cartongesso per esterni 599
Rimontaggio di pluviali 199
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 599
Smobilizzo del cantiere 799
Pulizia generale dell'area di cantiere 799

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:

NO[]

Sl [w]
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(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

N Fase interferenza lavorazioni ssfs:;:: stf:;:': Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare Dlspostlit;\g dd(;t?arz:ezwne Soggetto attuatore | Note
01 |+ Allestimento di depositi, zone per |:| Iz‘ * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle * Le operazioni di *DITTADA
lo stoccaggio dei materiali e per saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata sollevamento e/o di STABILIRSI
gli impianti fissi distanziate temporalmente. e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i trasporto di carichi
« Realizzazione di impianto di dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita. [ devono avvenire evitando
messa a terra del cantiere « L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei il passaggio dei carichi
Rischi trasmissibili: carichi deve essere opportunamente delimitata. sospesi al di sopra di
Rumore; Inalazione polveri, fibre; * L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei postazioni di lavoro.
Caduta di materiale dallalto o a carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o | * Le postazioni di lavoro
livello; Investimento, ribaltamento; quant'altro possa interferire con le manovre. fisse devono essere
Urti, colpi, impatti, compressioni. - Delimitare e segnalare la zona d'intervento protette da un solido
sottoposta a caduta di materiali dall'alto. impalcato sovrastante, ad
« La circolazione delle macchine operatrici deve altezza non maggiore di 3
awvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita | Metri da terra, a
deve risultare ridotta a passo d'uomo. protezione contro la
* In prossimita della zona d'intervento € necessario ca'd.uta d|'mater|a||.
allontanare preventivamente tutti i materiali * Utilizzo di casco
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali | * Nelle attivita di scavo non
non possono essere allontanati & necessario devono essere eseguiti
proteggerli con teli protettivi. altri lavori che comportino
« In prossimita della zona d'intervento deve essere la presenza di
tenuto a disposizione un estintore portatile. manodopera nella zona
d'intervento dei mezzi
d'opera.
« Utilizzo di indumenti ad
alta visibilita
* Nelle attivita di scavo la
diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta
al minimo irrorando
periodicamente le
superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi
meccanici.
« Utilizzo di maschera
antipolvere
« Utilizzo di otoprotettori
02 |+ Allestimento di depositi, zone per v H * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
lo stoccaggio dei materiali e per saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
gdli impianti fissi distanziate spazialmente. e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i
« Realizzazione di impianto di dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
protezione da scariche * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
atmosferiche del cantiere carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
Rischi trasmissibili: carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
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N | Fase interferenzalavorazioni | Sawie | tevme | Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D'SPOS(':;‘;' ddc;t?;?;ezmne Soggetto attuatore | Note
Rumore; Inalazione polveri, fibre; da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
Caduta di materiale dall'alto o a maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
livello; Investimento, ribaltamento; caduta di materiali.

Urti, colpi, impatti, compressioni. * L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei

carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

» Utilizzo di casco

* La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

« Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

« Utilizzo di maschera antipolvere

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

03 | Allestimento di depositi, zone per H H * Il personale non strettamente necessario alle *DITTADA
lo stoccaggio dei materiali e per lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
gli impianti fissi e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

« Realizzazione di impianto elettrico dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
del cantiere * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
Rischi trasmissibili: carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
Rumore; Inalazione polveri, fibre; carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
Caduta di materiale dall'alto o a * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
livello; Investimento, ribaltamento; da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
Urti, colpi, impatti, compressioni. maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
» L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
» Utilizzo di casco
04 |+ Rimozione di impianti |:| D * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
idrico-sanitari lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
+ Rimozione di impianti elettrici e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Rumore per "Operaio
comune polivalente (demolizioni)";
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N | Fase interferenzalavorazioni | Sawie | tevme | Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D'SPOS(':;‘;' ddc;t?;?;ezmne Soggetto attuatore | Note
Investimento, ribaltamento.
05 |« Perforazioni per micropali ] v * Le attivita interferenti * |l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
« Posa ferri di armatura per saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
micropali distanziate temporalmente. | e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Inalazione polveri, fibre; * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
Investimento. ribaltamento: Rumore carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
per "Operatore dumper"; Rumore carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
per "Operatore trivellatrice"; * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
Caduta di materiale dall'alto o a da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
livello. maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
+ Utilizzo di casco
06 |« Perforazioni per micropali H Vi * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
« Getto di calcestruzzo per saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
micropali distanziate temporalmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Inalazione polveri, fibre; * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
Investimento, ribaltamento; Rumore carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
per "Operatore dumper"; Rumore carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
per "Operatore trivellatrice”. * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
» Utilizzo di casco
07 |« Posa ferri di armatura per ] v * Le attivita interferenti * |l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
micropali saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Getto di calcestruzzo per distanziate temporalmente. e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i
micropali dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rischi trasmissibili: * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
Inalazione polveri, fibre; carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
Investimento, ribaltamento; Caduta carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
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N | Fase interferenzalavorazioni | Sawie | tevme | Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D'SPOS(':;‘;' ddc;t?;?;ezmne Soggetto attuatore | Note
di materiale dall'alto o a livello. * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
» Utilizzo di casco
08 |+ Posa ferri di armatura per H Vi * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
micropali saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Realizzazione di micropali in distanziate temporalmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
acciaio dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento; Caduta
di materiale dall'alto o a livello;
Rumore per "Operatore
trivellatrice"; Rumore per
"Operatore dumper".
09 |+ Getto di calcestruzzo per H Vi * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
micropali saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Realizzazione di micropali in distanziate temporalmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
acciaio dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rischi trasmissibili: * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
Investimento, ribaltamento; Rumore carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
per "Operatore trivellatrice”; carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
Inalazione polveri, fibre; Rumore * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
per "Operatore dumper". da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
» L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
* Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
« Utilizzo di casco
10 |+ Rimozione di impianti H H * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
idrico-sanitari lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Rimozione di impianto antincendio e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
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N | Fase interferenzalavorazioni | Sawie | tevme | Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D'SPOS(':;‘;' ddc;t?;?;ezmne Soggetto attuatore | Note
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Rumore per "Operaio
comune polivalente (demolizioni)";
Investimento, ribaltamento.
11 | * Rimozione di serramenti interni |:| D * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
« Rimozione di massetto lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
Rischi trasmissibili: e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Caduta di materiale dallalto o a dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
livello; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Investimento,
ribaltamento; Rumore per "Operaio
comune polivalente (demolizioni)".
12 | « Montaggio di apparecchi idro |:| Iz‘ * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
sanitari saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Rimontaggio di impianto elettrico distanziate temporalmente. | e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rumore per "Operaio comune * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
(impianti)"; Rumore per "Elettricista carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
(ciclo completo)". carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
* Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
« Utilizzo di casco
13 |« Montaggio di apparecchi idro H i * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
sanitari saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
» Rimontaggio impianto antincendio distanziate temporalmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rumore per "Operaio comune * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
(impianti)"; Rumore per "Elettricista car!ch! devono.avvgnire evitgndo il pas§aggio dei
(ciclo completo)". carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
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Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

* Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

« Utilizzo di casco

14

« Rimontaggio di impianto elettrico
» Rimontaggio impianto antincendio
Rischi trasmissibili:

Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)".

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente

distanziate temporalmente.

* [l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* DITTADA
STABILIRSI

15

» Montaggio di apparecchi idro
sanitari

« Tinteggiatura di superfici interne

Rischi trasmissibili:

Rumore per "Operaio comune

(impianti)"; Caduta di materiale

dall'alto o a livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente

distanziate temporalmente.

* [l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

* Utilizzo di casco

« Utilizzo di maschera con filtro specifico

*DITTADA
STABILIRSI

16

« Rimontaggio di impianto elettrico
« Tinteggiatura di superfici interne
Rischi trasmissibili:

Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Caduta di materiale
dallalto o a livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente

distanziate temporalmente.

* [l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L 'area sottostante la traiettoria di passaggio dei

*DITTADA
STABILIRSI
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N | Fase interferenzalavorazioni | Sawie | tevme | Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D'SPOS(':;‘;' ddc;t?;?;ezmne Soggetto attuatore | Note
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
» Utilizzo di casco
« Utilizzo di maschera con filtro specifico
» Utilizzo di attrezzatura anticaduta
17 |+ Rimontaggio impianto antincendio vl H * Le attivita interferenti * |l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
- Tinteggiatura di superfici interne saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
Rischi trasmissibili: distanziate spazialmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rumore per "Elettricista (ciclo dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
completo)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.
18 |« Montaggio di porte interne H i * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
- Tinteggiatura di superfici esterne saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
Rischi trasmissibili: distanziate temporalmente. | e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Caduta di materiale dallalto o a dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
livello. * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
* Utilizzo di casco
» Utilizzo di maschera con filtro specifico
* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
19 | » Montaggio di apparecchi idro Iz' Iz‘ * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
sanitari saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Tinteggiatura di superfici esterne distanziate spazialmente. e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: « Le attivita interferenti dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rumore per "Operaio comune saranno opportunamente * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
(impianti)"; Caduta di materiale distanziate temporalmente. | carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
dallalto o a livello. carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
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Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

caduta di materiali.

» L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

» Utilizzo di casco

» Utilizzo di maschera con filtro specifico

20

» Rimontaggio di impianto elettrico
« Tinteggiatura di superfici esterne
Rischi trasmissibili:

Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* [l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

« Utilizzo di casco

« Utilizzo di maschera con filtro specifico

*DITTADA
STABILIRSI

21

» Rimontaggio impianto antincendio
« Tinteggiatura di superfici esterne
Rischi trasmissibili:

Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
guant'altro possa interferire con le manovre.

* DITTADA
STABILIRSI
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Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

» Utilizzo di casco

+ Utilizzo di maschera con filtro specifico

22

* Tinteggiatura di superfici interne
« Tinteggiatura di superfici esterne
Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

« Utilizzo di casco

*DITTADA
STABILIRSI

23

» Montaggio di apparecchi idro
sanitari

« Rimontaggio di impianto elettrico

Rischi trasmissibili:

Rumore per "Operaio comune

(impianti)"; Rumore per "Elettricista

(ciclo completo)".

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate temporalmente.

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

» Utilizzo di casco

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

*DITTADA
STABILIRSI

24

« Tinteggiatura di superfici interne

vl

* Le attivita interferenti

* [l personale non strettamente necessario alle

*DITTADA
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N | Fase interferenzalavorazioni | Sawie | tevme | Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D'SPOS(':;‘;' ddc;t?;?;ezmne Soggetto attuatore | Note
- Tinteggiatura di superfici esterne saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
Rischi trasmissibili: distanziate spazialmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Caduta di materiale dallalto o a dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
livello. * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di

carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

» Utilizzo di casco

25 |« Inghisaggio ferri in elementi Iz‘ Iz' * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA

strutturali saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Demolizione di muratura distanziate spazialmente. e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: - Le attivita interferenti dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Caduta di materiale dall'alto o a saranno opportunamente * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
livello; Inalazione polveri, fibre; distanziate temporalmente. | carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
Rumore; Rumore per "Operaio carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
comune polivalente (demolizioni)"; * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
Investimento, ribaltamento. da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

» Utilizzo di casco

26 |« Inghisaggio ferri in elementi vl v * Le attivita interferenti * |l personale non strettamente necessario alle *DITTADA

strutturali saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
* Rimozione di pavimento per distanziate spazialmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

rinforzo travi « Le attivita interferenti dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rischi trasmissibili: saranno opportunamente * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
Caduta di materiale dall'alto o a distanziate temporalmente. | carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
livello; Inalazione polveri, fibre; carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
Rumore; Rumore per "Operaio * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
comune polivalente (demolizioni)"; da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
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Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

Investimento, ribaltamento.

maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

« Utilizzo di casco

27

« Montaggio di apparecchi idro
sanitari

» Rimontaggio di impianto elettrico

Rischi trasmissibili:

Rumore per "Operaio comune

(impianti)"; Rumore per "Elettricista

(ciclo completo)".

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate temporalmente.

* [l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

» L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

* Utilizzo di casco

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

*DITTADA
STABILIRSI

28

» Rimontaggio impianto antincendio
« Tinteggiatura di superfici esterne
Rischi trasmissibili:

Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o

* DITTADA
STABILIRSI
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Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
» Utilizzo di casco
» Utilizzo di maschera con filtro specifico

29

« Tinteggiatura di superfici interne
« Tinteggiatura di superfici esterne
Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* [l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

+ Utilizzo di casco

*DITTADA
STABILIRSI

30

* Demolizione di muratura

* Rimozione di pavimento per
rinforzo travi

Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Inalazione polveri, fibre;

Rumore; Rumore per "Operaio

comune polivalente (demolizioni)";

Investimento, ribaltamento.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate temporalmente.

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

« Utilizzo di casco

*DITTADA
STABILIRSI

31

* Demolizione di muratura
« Rinforzo travi e nodi

v

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

* DITTADA
STABILIRSI
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N | Fase interferenzalavorazioni | Sawie | tevme | Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare D'SPOS(':;‘;' ddc;t?;?;ezmne Soggetto attuatore | Note
Rischi trasmissibili: distanziate spazialmente. dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Caduta di materiale dall'alto o a * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
livello; Inalazione polveri, fibre; carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
Rumore; Rumore per "Operaio carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
comune polivalente (demolizioni)"; * Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
Investimento, ribaltamento. da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
+ L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
« Utilizzo di maschera antipolvere
32 |- Montaggio di apparecchi idro H Vi * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
sanitari saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Rimontaggio di impianto elettrico distanziate temporalmente. | e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rumore per "Operaio comune * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
(impianti)"; Rumore per "Elettricista carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
(ciclo completo)". carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.
* Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
« Utilizzo di casco
* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
33 |+ Montaggio di apparecchi idro H i * Le attivita interferenti * [l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
sanitari saranno opportunamente lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
» Rimontaggio impianto antincendio distanziate temporalmente. e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Rumore per "Operaio comune * Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
(impianti)"; Rumore per "Elettricista carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
(ciclo completo)". carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
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N Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

« Utilizzo di casco

* In prossimita della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.

34 |- Tinteggiatura di superfici interne
« Tinteggiatura di superfici esterne
Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o
quant'altro possa interferire con le manovre.

» Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.

» Utilizzo di casco

*DITTADA
STABILIRSI

35 | Tinteggiatura di superfici esterne
« Pareti in cartongesso per esterni
Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

* Le attivita interferenti
saranno opportunamente
distanziate spazialmente.

* |l personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata
e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i

dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

* Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

* Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

« L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

* L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere sgombra da depositi, ostacoli o

* DITTADA
STABILIRSI
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Sfasam. | Sfasam.

e | e Prescrizioni operative Misure preventive e protettive da attuare Pt el FreueH e

N Fase interferenza lavorazioni
da adottare

Soggetto attuatore | Note

quant'altro possa interferire con le manovre.
+ Delimitare e segnalare la zona d'intervento
sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
» Utilizzo di casco

36 |+ Smontaggio del ponteggio ] H * |l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
metallico fisso lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
* Smobilizzo del cantiere e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i
Rischi trasmissibili: dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;
Rumore.
37 |+ Smontaggio del ponteggio ] H * |l personale non strettamente necessario alle *DITTADA
metallico fisso lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata STABILIRSI
« Pulizia generale dellarea di e dli addetti dovranno adottare, se del caso, i
cantiere dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

Rischi trasmissibili:

Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sono previste procedure: |:| Si no
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1: Betoniere

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[] apprestamento
[ ] infrastrutture

attrezzatura Descrizione:

[] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 28/11/2019 IICSE

SCHEDA N° 2: Gru

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[] apprestamento
[]infrastrutture

attrezzatura Descrizione:

[] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva

(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 28/11/2019

IICSE

SCHEDA N° 3: Parcheggio autovetture

Fase di pianificazione

(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

apprestamento attrezzatura

infrastrutture

mezzo o servizio di
protezione collettiva

Descrizione:

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :
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SCHEDA N° 3: Parcheggio autovetture

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 28/11/2019 IICSE

SCHEDA N° 4: Piegaferri

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[ ] apprestamento attrezzatura Descrizione:
[] infrastrutture [] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 28/11/2019 IICSE

SCHEDA N° 5: Silos

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[] apprestamento attrezzatura Descrizione:
[]infrastrutture [] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 28/11/2019 IICSE

SCHEDA N° 6: Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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SCHEDA N° 6: Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

[] apprestamento [] attrezzatura Descrizione:
infrastrutture [] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 28/11/2019 IICSE

SCHEDA N° 7: Zone di carico e scarico

Fase di pianificazione
(Paragrafo 2.1.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[ ] apprestamento [ ] attrezzatura Descrizione:
infrastrutture [[] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.) :

Fase esecutiva
(Paragrafo 2.3.5 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Soggetti tenuti all'attivazione:

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 28/11/2019 IICSE

OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag.

148




MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. g); 2.2.2, lett. g) dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

|:| Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

[] Altro

Verra indetta apposita riunione di coordinamento fra le imprese a scadenza da prefissarsi, e verranno verificate le trasmissioni delle
informazioni tra Impresa affidataria/esecutrice e imprese subappaltatrici , per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni
necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[] Evidenza della consultazione
Riunione di coordinamento tra RLS
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

[] Altro

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Pronto soccorso:
[] a cura del committente

gestione separata tra le imprese

[] gestione comune tra le imprese

Emergenza ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:
Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Caserma Carabinieri di FANO (PU)tel. 0721 814700

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Polizia - Commissariato di P.S. di FANO (PU) tel. 0721 83351

Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di FANO (PU) tel. 0721 860110
Pronto Soccorso tel. 118

Pronto Soccorso: - Ospedale di FANO (PU)  tel. 0721 882244
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Paragrafo 4.1 dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Calcolo analitico

n Descrizione Totale
par.ug. lung. larg. H/peso | quantita | pr.unit.
ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composto da n. __151__ pagine.

1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. llcommittente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento

Il presente documento & composto dan. __151__ pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel
PSC/PSC aggiornato:

|:| non ritiene di presentare proposte integrative;

[] presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC/PSC aggiornato alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

a0 oy

Data Firma

5. Le imprese esecultrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. llrappresentante per la sicurezza:

non formula proposte a riguardo;

formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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