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ALLEGATO B.1 - CRONOPROGRAMMA

Progetto di un'area da destinare a sosta camper attrezzata per bikers e suo collegamento con il borgo di Saltara attraverso un percorso pedonale - TRATTO 1

Tempo 1° mese MNote e GESTIOMNE DELLE INTERFERENZE
gg lavorativi 1 2 3 4 5 b 7 2 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi
1 |INCANTIERAMENTO (1g)
1.1 |Riunione iniziale di inizio lavor
1.2 |Allestimento cantiere (1/2g
9 LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E (6g9)
SCAVI gg
21 |Abbattimento alberature {1q)
2.2 |Scavo di sbancamento (1g)
23 |Scavo a sezione obbligata (1g)
24 |Rimozione cordonata esistente {(30q) [1?gﬁ|]
|
3 |LAVORAZIONI PER NUOVI IMPIANTI
Realizzazione impianto idrico e di
3.1 irrigazione (799)
3.2 |Realizzazione impianto fognario (Boq)
3.3 |Realizzazione impianto elettrico {(8gq)
4 LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE
41 |Realizzazione fondazioni stradali
42 Realizzazione cordoli e pavimentazione in
“ Jca
43 |Realizzazione pavimentazione e asfaltatura
44 |Opere di finitura stradale
45 |Installazione di strutture metalliche
5 LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E
RINTERRI
51 |Sistemazione del verde e rinterri
6 |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE
6.1 [Smontaggio e pulizia cantiere

6.2

Controllo finale




ALLEGATO B.1 — CRONOPROGRAMMA

Progetto di un'area da destinare a sosta camper attrezzata per bikers e suo collegamento con il borgo di Saltara attraverso un percorso pedonale - TRATTO 1

Tempo 2° mese MNote e GESTIOME DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi 1 2 3 4 L b 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 30 31 Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

1 |INCANTIERAMENTO

1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori

1.2 [Allestimento cantiere

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E
SCAVI

2.1 |Abbattimento alberature

2.2 |Scavo a sezione obbligata

2.3 |Scavo di shancamento

24 |Rimozione cordonata esistente

3 |LAVORAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

Realizzazione impianto idrico e di
irrigazione

=

3.2 |Realizzazione impianto fognario

3.3 |Realizzazione impianto elettrico

LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE (24gg)

41 |Realizzazione fondazioni stradali (6gg)

42

Realizzazione cordoli e pavimentazione in 6
= (6gg)

43 |Realizzazione pavimentazione e asfaltatura {(40a)

44 |Opere di finitura stradale (2gg)

45 |Installazione di strutture metalliche (Gog)

LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E (4gg)
RINTERRI gg

51 [Sistemazione del verde e rinterr i _:':'EQQ}

6 |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE (1g)

6.1 [Smontaggio e pulizia cantiere (1/20

6.2 |Controllo finale (1/2g




ALLEGATO B.1 - CRONOPROGRAMMA

Progetto di un'area da destinare a sosta camper attrezzata per bikers e suo collegamento con il borgo di Saltara attraverso un percorso pedonale - TRATTO 2

Tempo

3° mese

MNote e GESTIOME DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi

1 2 3

Fasillavorazioni

INCANTIERAMENTO

(19)

a

L

[

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

29

25

26

27

28

29

30

31

Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

11

Riumione iniziale di imzio lavori

(1/2g

12

Allestimento cantiere

(1/29

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E
SCAVI

(6gg)

21

Abbattimento alberature

22

Scavo a sezione obbligata

23

Rimozione cordonata e barriere metalliche
esistenti

(3gg)

LAVORAZIONI PER SISTEMAZIONE
IMPIANTI

31

Sistemazione dellimpianto idricoffognario

LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE

41

Realizzazione fondazioni stradali

(5gg)

42

Realizzazione cordoli e pavimentazione in
c.d

(10gqg)

43

Realizzazione pavimentazione e asfaltatura

44

Opere di finitura stradale

LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E
RINTERRI

2.1

Sistemazione del verde e rinterri

SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE

6.1

Smontaggio e pulizia cantiere

6.2

Controllo finale




ALLEGATO B.1 — CRONOPROGRAMMA

Progetto di un'area da destinare a sosta camper attrezzata per bikers e suo collegamento con il borgo di Saltara attraverso un percorso pedonale - TRATTO 2

Tempo 4° mese MNote e GESTIOME DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi 1 2 3 4 L b 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 30 31 Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

1 |INCANTIERAMENTO

1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori

1.2 [Allestimento cantiere

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E
SCAVI

2.1 |Abbattimento alberature

2.2 |Scavo a sezione obbligata

Rimozione cordonata e barriere metalliche

23

esistenti

3 LAVORAZIONI PER SISTEMAZIONE (3gg)
IMPIANTI gd Lavorazione da eseguirsi a seguito della

3.1 |Sistemazione dellimpianto idrico/fognario (30q) Azl T Sl
LAVORAZIONI DI NUOVA

4 |REALIZZAZIONE (24g9)

41 |Realizzazione fondazioni stradali

42 Realizzazione cordoli e pavimentazione in

* |ca

43 |Realizzazione pavimentazione e asfaltatura {(11aq)

44 |Opere di finitura stradale (5gg)

5 LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E (6gg)
RINTERRI | Rk

5.1 |Sistemazione del verde e rinterri VW (6aq)

6 |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE (1g)

6.1 [Smontaggio e pulizia cantiere (1/2g

6.2 |Controllo finale (1/2g




ALLEGATO B.1 - CRONOPROGRAMMA

Progetto di un'area da destinare a sosta camper attrezzata per bikers e suo collegamento con il borgo di Saltara attraverso un percorso pedonale - TRATTO 3

Tempo 4° mese MNote e GESTIOME DELLE INTERFERENZE

g ! 2 1 3 5 o 2 B o LT N S | R S B Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

n. |Fasiflavorazioni MOMN Cl S0MO SOVRAPPOSIZION] TEMPORALI

1 |INCANTIERAMENTO 1g)

1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori

1.2 |Allestimento cantiere ¥ 1/2g

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E 0]
SCAVI a9

21 |Abbattimento alberature (1)

2.2 |Scavo a sezione obbligata (1g)

2.3 |Rimozione struttura esistente 30q)

3 |LAVORAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE

41 |Realizzazione fondazioni stradali (3gq)

42

Realizzazione cordoli e pavimentazione in 4
i (4gg)

43 |Realizzazione pavimentazione e asfaltatura

4 4 |Opere di finitura stradale

45 |Installazione di strutture metalliche

LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E
RINTERRI

5.1 |Sistemazione del verde e rinterri

6 |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE

6.1 |Smontaggio e pulizia cantiere

6.2 |Controllo finale




ALLEGATO B.1 — CRONOPROGRAMMA

Progetto di un'area da destinare a sosta camper attrezzata per bikers e suo collegamento con il borgo di Saltara attraverso un percorso pedonale - TRATTO 3

Tempo 5° mese MNote e GESTIOME DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi 1 2 3 4 L b 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 30 31 Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

1 |INCANTIERAMENTO

1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori

1.2 [Allestimento cantiere

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E
SCAVI

2.1 |Abbattimento alberature

2.2 |Scavo a sezione obbligata

2.3 |Scavo di shancamento

24 |Rimozione cordonata esistente

LAVORAZIONI DI NUOVA 24g4)
REALIZZAZIONE a9

41 |Realizzazione fondazioni stradali

Realizzazione cordoli e pavimentazione in
c.3

42

43 |Realizzazione pavimentazione e asfaltatura {(7gq)

44 |Opere di finitura stradale 3qq)

45 |Installazione di strutture metalliche

LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E

5 |RINTERRI (4gg)
5.1 |Sistemazione del verde e rinterri ¥ (4g9)
6 |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE (1g)
6.1 [Smontaggio e pulizia cantiere (1/2g

6.2 |Controllo finale (1/2g




ALLEGATO B - cRONOPROGRAMMA

Percorso storico-naturalistico da Chiesa della Villa a Villa al Bali

Tempo

1° mese

MNote e GESTIONE DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi

Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

n. |Fasiflavorazioni NON Cl SONO SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI
1 |INCANTIERAMENTO (1g)
1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori
12 |Allestimento cantiere (1729
LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E
2 |scavi (11gg)
2.1 |Abbattimento alberature (1g)
22 |Pulizia del terreno circostante (5ag) X
2.3 |Scavo a sezione obbligata ¥ (5gg)
3 LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE
3.1 |Realizzazione sottofondo e pavimentazione
3.2 |Opere difinitura stradale
3.3 |Installazione di strutture metalliche
4 LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E
RINTERRI
4.1 |Sistemazione del verde e rinterri
§ |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE
51 |Smontaggio e pulizia cantiere

52

Controllo finale




ALLEGATO B - cCRONOPROGRAMMA

Percorso storico-naturalistico da Chiesa della Villa a Villa al Bali

Tempo

2° mese

MNote e GESTIONE DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi

n. |Fasiflavorazioni

1 |INCANTIERAMENTO

21

23

24

25

27

31

Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

NOM Cl SOMO SOVRAPPOSIZION]I TEMPORALI

1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori

1.2 |Allestimento cantiere

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E
SCAVI

2.1 |Abbattimento alberature

2.2 |Pulizia del terreno circostante

23 |Scavo a sezione obbligata

LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE

(32gg)

3.1 |Realizzazione sottofondo e pavimentazione (229d)

3.2 |Opere di finitura stradale

(7gg)

3.3 |Installazione di strutture metalliche

1 (3ag)

LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E
RINTERRI

. | Sgg)

4.1 [Sistemazione del verde e rinterri

§ |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE

1g)

5.1 [Smontaggio e pulizia cantiers

1/2g

5.2 |Controllo finale

f112g




ALLEGATO B - cRONOPROGRAMMA

Progetti Infrastrutturali di piccola scala da realizzare nel Centro Storico di Montemaggiore e Giardino delle Mura

Tempo 1° mese

Note e GESTIONE DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

n. |Fasillavorazioni

1 |INCANTIERAMENTO W |(1g)

Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

NON CI SONO SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI o SPAZIALI

1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori (1i2g

1.2 |Allestimento cantiere "-I:_.: (1/2g

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E

scAvI (10g94)

Abbattimento alberature e potature piante
21 e arbusti (209)

2.2 |Scavo di sbancamento (13)

23 |Scavo a sezione obbligata (1g)

24 |Demolizione di pavimentazione stradale (1q)

25 |Rimozione di pali di pubblico servizio (3gg)

26 |Rimozione infissi (1g)

Rimozione apparecchi idro-sanitari e "
riscaldamento (19)

2F

3 [LAVORAZIONI PER NUOVI IMPIANTI (599)

Cluesta lavorazione pud essere effettuata

3.1 |Realizzazione impianto elettrico (500)

anche con interferenza temporale, dato che
MNON c'& interferenza spaziale

LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE

4.1 |Realizzazione pavimentazione/drenaggio (400)

Realizzazione elementi in c.a.
(marciapiedi, panchine, ecc.)

42

(14gg

)

Installazione di strutture metalliche

43 (balaustre) e pannelli di vetro

(7gg)

Queste lavorazioni possono essere

44 |Installazione porte ed infissi

(3g9)

effettuate anche con interferenza
temporale, dato che NON c'& interferenza

45 |Installazione sanitari

(29g)

spaziale

4.6 |Opere di rifinitura per interno e giardino

LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E
RINTERRI

51 |Sistemazione del verde e rinterri

6 |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE

6.1 [Smontaggio e pulizia cantiere

6.2 |Controllo finale




ALLEGATO B - cRONOPROGRAMMA

Progetti Infrastrutturali di piccola scala da realizzare nel Centro Storico di Montemaggiore e Giardino delle Mura

Tempo 2° mese

Note e GESTIONE DELLE INTERFERENZE

gg lavorativi 15 | 16 | 17 | 18

19

21

23

24

25

26

27

31

Sono compresi anche i gg presfestivi e festivi

n. |Fasillavorazioni

NON CI SONO SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI o SPAZIALI

1 |INCANTIERAMENTO

1.1 |Riunione iniziale di inizio lavori

1.2 |Allestimento cantiere

LAVORAZIONI DI SMANTELLAMENTO E

2 |scavi
21 Abbattimento alberature e potature piante
| arbusti

2.2 |Scavo di sbancamento

23 |Scavo a sezione obbligata

24 |Demolizione di pavimentazione stradale

25 |Rimozione di pali di pubblico servizio

26 [Rimozione infissi

Rimozione apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento

2F

3 |LAVORAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

3.1 |Realizzazione impianto elettrico

LAVORAZIONI DI NUOVA
REALIZZAZIONE (2294)

4.1 |Realizzazione pavimentazione/drenaggio

Realizzazione elementi in c.a.
(marciapiedi, panchine, ecc.)

42

Installazione di strutture metalliche

43 (balaustre) e pannelli di vetro

44 |Installazione porte ed infissi

45 |Installazione sanitari

4.6 |Opere di rifinitura per interno e giardino (4gq)
LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E ]
5 |RiNTERRI (10g9)
5.1 |Sistemazione del verde e rinterri ¥ _f.-'(ngg)
6 |SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE (1g)
6.1 |Smontaggio e pulizia cantiere (1/2g

6.2 |Controlio finale (1/2g




