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1__| ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 5 A COMUNE DI
LEGENDA ZONE 2 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2 I FAN O
_ Zona 1 3 Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1 |
4 Viabilita' e segnaletica cantiere 1 |
_ Zona 2 5 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 q SETTORE 5 - LAVOR' PU BBLIC'
6 INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE 5
_ Zona 3 7 Decespugliamenti 5
Tutte le zone 8 Taglio di alberi, arbusti e simili 5 o
9 DEMOLIZIONI E SCAVI 10 X N —
e it 5 == REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO
4 — Y= — 1 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 10
12 IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20 [N LOTTO N " 2 e N " 3 DEL PARCO U RBAN O
13 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 10
14 Posa pozzetti prefabbricati 7 { D I FAN 0
15 Impianto elettrico per pubblica illuminazione 7
16 Realizzazione quadro elettrico 10 _ .
17 PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 10 [ A y e Joal -
18 Pavimentazioni in cemento drenante 5 ? ; / 7 L -
19 Pavimentazioni in terra stabilizzata 10
20 SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE 5
21 Smontaggio recinzione cantiere 2
22 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 3 |
23 DEMOLIZIONI E SCAVI 10 K N
24 Rimozione di pavimenti 5 =
25 Demolizione massicciata stradale 5
26 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici € a mano 5 —
27 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13 K |
28 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 10
29 Posa pozzetti prefabbricati 10
30 Impianto elettrico per pubblica illuminazione 10
31 PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 18 [ ]
32 Pavimentazioni in terra stabilizzata 18 —
33 ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 1 X7
34 Apposizione segnaletica stradale provvisoria 1
35 REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO 7 Progettista Collaboratori
36 Fresatura conglomerato bituminoso 1
37 Compattazione di rilevati o fondazioni stradali 1 StudioSilva Srl Arch. Alessandro Pavan
38 Finitura manto stradale 2 . .. . ) .
39 Cordoli stradali prefabbricati in ca 5 via Mazzini n. 9/2’ 40137 BOIOgna Paesagg|3ta Alessia Zaffaroni
40 Segnaletica orizzontale stradale 2 tel. +39 051 6360417
41 | RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE 1 -E e-mail:info@studiosilva.it | www.studiosilva.com
42 Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere 1 et DOtt For_ MarCO Sassate”i
43 SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE 4 (A --|
44 Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere 2 |
45 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 |
46 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 |
47 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 |
48 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2 || emissione
49 Viabilita' e segnaletica cantiere 1 |
50 DEMOLIZIONI E SCAVI 15 N A
51 Rimozione di pavimenti 15 i PROG ETTO ESECUT'VO Novembre 2021
52 Demolizione massicciata stradale 15
53 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15 [ ]
54 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 15 . —
55 Impianto elettrico per pubblica illuminazione 10 ? titolo elaborato codifica elaborato
56 Posa pozzetti prefabbricati 8
57 PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 15 N Al
58 Pavimentazioni in terra stabilizzata 15 #
25 TTMPIANTO DI IRRIGAZIONE % : | | | CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO PE20 70 01G09 CRON
60 Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica 25
61 INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ILLUMINANTI 15 I I A
62 Installazione di pali pubblica illuminazione 15 |
63 Posa in opera di armatura di illuminazione stradale 10 committente scala
64 AREE A VERDE ED ARREDO URBANO 24 [ N
65 Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra 20 : I COM UN E Dl FANO - Settore 5 - LL PP
66 Semina del prato 7 Via s. Francesco D'Assisi 76, 61032 - Fano (PU) -
67 Montaggio elementi di arredo urbano 10 ) . . )
68 | RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 4 S~ Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pamela Lisotta
69 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 || revisione oggetto data controllato
70 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 |
71 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2 ]




