ALLEGATO "A"

Comune di FERMIGNANO
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: IEFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FERMIGNANO
(PU)
PRIMO STRALCIO
COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO.

CANTIERE: Strade comunali del Capoluogo, FERMIGNANO (PU)

FERMIGNANO , 04/02/2022
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(Ingegnere Patrignani Arnaldo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Settore 4°- Settore Tecnico Storoni Arch. Luca)

Ingegnere Patrignani Arnaldo
Via Provinciale Metaurense, 96

61033 Fermignano (PU)

Tel.: 0722332841 - Fax: 0722332841
E-Mail: arnaldo.patrignani@gmail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO 4 I ggl|ggC| datalIniziale  data Finale
Impianto 10
Relamping di apparecchi illuminanti 1 E 31 45 22/04/2013 | 05/06/2013
Quadro elettrico 1 E 11 15 16/09/2013 | 30/09/2013
Impianto 14
Relamping di apparecchi illuminanti 1 E 14 20 07/06/2013 | 26/06/2013
Quadro elettrico 1 E 11 15 16/09/2013 | 30/09/2013
Impianto 15

54 | 77 @ 28/06/2013 | 12/09/2013
53 | 74 | 02/07/2013 | 13/09/2013
52 | 75 | 04/07/2013 | 16/09/2013
11 | 15 | 16/09/2013 | 30/09/2013

Realizzazione di condotte interrate
Posa di pali e carpenterie per pubblica illuminazione

Relamping di apparecchi illuminanti

e = S =
m m m m

Quadro elettrico

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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