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DOC. 11 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI:  01/11/2022 

DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI:  29/04/2023 

DURATA DEI LAVORI (G.G. nat. Cons.): 123 

DURATA DEI LAVORI (G.G. lavorativi): 180 

DURATA DEI LAVORI (uomini giorno): 866  

 
 

Legenda: 

 
 Intero cantiere 
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 123/178 02/11/2022 28/04/2023

2 Allestimento cantiere 0/0 --- ---

3 Installazione e smontaggio costruzioni stradali 0/0 --- ---

4 Tracciamento 1/1 02/11/2022 02/11/2022

5 Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 5/5 03/11/2022 09/11/2022

6 Pali trivellati 17/17 10/11/2022 02/12/2022

7 Fondazioni in cls armato 19/19 28/11/2022 23/12/2022

8 Consolidamento versanti - tiranti 9/9 19/12/2022 30/12/2022

9 Posa in opera di gabbioni 19/19 02/01/2023 27/01/2023

10 Vespai in materiale misto di cava 5/5 23/01/2023 27/01/2023

11 Rinterro di scavo con mezzo meccanico 2/2 30/01/2023 31/01/2023

12 Compattazione meccanica del terreno 3/3 01/02/2023 03/02/2023

13 Posa in opera di biostuoie 5/5 06/02/2023 10/02/2023

14 Fori drenanti profondi inclinati 5/5 13/02/2023 17/02/2023

15 Condotte di fondo per collegamento di pozzi drenanti 5/5 20/02/2023 24/02/2023

16 Realizzazione di cunette e fossi di guardia 5/5 27/02/2023 03/03/2023

17 Consolidamento sponde - materassi Reno rinverditi 5/5 06/03/2023 10/03/2023

18 Scavi di trincee e stesura del letto di posa 5/5 13/03/2023 17/03/2023

19 Posa di condutture in materiale plastico pesante 10/10 20/03/2023 31/03/2023

20 Posa dei telai e dei chiusini 14/14 27/03/2023 14/04/2023

21 Rinfianco e rinterro tubazioni 5/5 17/04/2023 21/04/2023

22 Formazione di strati di collegamento e di usura 3/3 20/04/2023 26/04/2023

23 Smobilizzo cantiere 2/2 27/04/2023 28/04/2023

24 Installazione e smontaggio costruzioni stradali 2/2 27/04/2023 28/04/2023
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