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1. CRONOPROGRAMMA 

Il  CRONOPROGRAMMA  dei  Lavori,  previsto  dal  comma  1  lettera  h)  dell’articolo  33  del  D.P.R.  207/2010 

quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 

137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo 

anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole.  

Il lavoro può essere schematizzato nelle seguenti fasi: 

allestimento del cantiere; 

trasporto del materiale – carico su pontone e posa in opera; 

smobilizzo cantiere. 

Il  materiale  da  impiegare,  costituito  da massi  naturali  di  1a,  2a  per  formazione  del  nucleo  interno  della 

scogliera e 3a categoria per la mantellata esterna, per un totale di circa 16800t (9430t per la SE6, 8013.5t 

per  la  SE5  e  7190t  per  la  SE4),  può  essere  approvvigionato  da  cave  di  prestito,  trasportato  via  mare, 

stoccato  sul  pontone  e  successivamente  trasportato  e  posto  in  opera  nel  sito  di  progetto.  I  tempi 

realizzativi sono legati alla produttività del moto pontone che è assunta pari a 300t/g.  

Per  stimare  i  giorni  naturali  consecutivi  necessari  per  la  completa  esecuzione  dei  lavori,  è  necessario 

prevedere anche gli eventuali eventi metereologici avversi che potrebbero fermare le attività. 

Andamento stagionale sfavorevole 

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  ritenuta 

necessaria  per  la  realizzazione  dell’opera  entro  i  termini  indicati  dalla  Stazione  Appaltante,  si  è  tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei 

cantieri per festività. 

Posta  pari  al  100%  la  produttività  ottimale  mensile  è  stato  previsto  che  le  variazioni  dei  singoli  mesi 

possono oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.  

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella: 

Tabella Climatico Ambientale: 

condizione    gen  feb  mar  apr  mag  giu  lug  ago  set  ott  nov  dic  media 

Favorevole  90  90  90  90  90  90  90  45  90  90  90  45  82.5 

Normale  15  15  75  90  90  90  90  45  90  90  75  15  65.0 

Sfavorevole  15  15  45  90  90  90  90  45  90  75  45  15  58.75 
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Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l’effettiva data d’inizio dei lavori, si è tenuto conto 

della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  percentuale  media  di 

riduzione sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno con aumento temporale analogo di attività, 

indipendentemente dalla successione temporale. 

Assumendo  una  condizione  “normale”,  agli  85  giorni  calcolati  con  la  produttività  del  motopontone  di 

300t/g, si sommano 30 giorni di possibile andamento sfavorevole, risultando il tempo utile per l’ultimazione 

dell’opera in progetto pari a 115 (centoquindici) giorni naturali e consecutivi a cui si sommano 3 giorni per 

le  fasi  di  allestimento  e  smobilizzo  cantiere  (delimitazione  degli  specchi  acquei  antistanti  la  zona  di 

intervento).  

La durata dei  lavori di 118  (centodiciotto) giorni naturali e consecutivi è  schematizzata nel diagramma di 

Gant di seguito riportato. Si precisa che il rifiorimento delle scogliere deve essere effettuato a tutta sagoma 

procedendo per tratte successive di lunghezza non superiore a 20m in cui sarà realizzato prima il nucleo e 

successivamente la mantellata completando rapidamente la sagoma di progetto e ponendo ogni cura per 

realizzare una perfetta continuità tra le varie tratte. 
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118 09/01/2023 06/05/2023

1 allestimento cantiere 2/118 09/01/2023 10/01/2023

baracche di cantiere 2/2 09/01/2023 10/01/2023

opere marittime ‐ delimitazione specchi acquei antistanti il cantiere 2/2 09/01/2023 10/01/2023

2 REALIZZAZIONE RIFIORIMENTO SCOGLIERA SOMMERSA SE6 40/118 11/01/2023 19/02/2023

posa in opera di scogli di 1
a
 cat. e 2a cat.per formazione nucleo  20/40 11/01/2023 15/02/2023

posa in opera di scogli di  3
a
 cat. per creazione mantellata 20/20 15/01/2023 19/02/2023

3 REALIZZAZIONE RIFIORIMENTO SCOGLIERA SOMMERSA SE5 40/118 20/02/2023 31/03/2023

posa in opera di scogli di 1
a
 cat. e 2a cat.per formazione nucleo 20/40 20/02/2023 27/03/2023

posa in opera di scogli di  3
a
 cat. per creazione mantellata 20/20 24/02/2023 31/03/2023

2 REALIZZAZIONE RIFIORIMENTO SCOGLIERA SOMMERSA SE4 35/118 01/04/2023 05/05/2023

posa in opera di scogli di 1
a
 cat. e 2a cat.per formazione nucleo  15/35 01/04/2023 01/05/2023

posa in opera di scogli di  3
a
 cat. per creazione mantellata 20/35 04/04/2023 05/05/2023

4 smobilizzo cantiere 1/118 06/05/2023 06/05/2023

baracche di cantiere 1/1 06/05/2023 06/05/2023

opere marittime ‐ delimitazione specchi acquei antistanti il cantiere 1/1 06/05/2023 06/05/2023

anno 2023
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