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1. CRONOPROGRAMMA

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010
guale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo

137 dello stesso D.P.R. 207/2010, é stato redatto ai sensi dell’art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.
Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo

anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole.

Il lavoro puo essere schematizzato nelle seguenti fasi:

allestimento del cantiere;

trasporto del materiale — carico su pontone e posa in opera;

smobilizzo cantiere.

Il materiale da impiegare, costituito da massi naturali di 1%, 2% per formazione del nucleo interno della
scogliera e 3% categoria per la mantellata esterna, per un totale di circa 16800t (9430t per la SE6, 8013.5t
per la SE5 e 7190t per la SE4), puo essere approvvigionato da cave di prestito, trasportato via mare,
stoccato sul pontone e successivamente trasportato e posto in opera nel sito di progetto. | tempi

realizzativi sono legati alla produttivita del moto pontone che & assunta pari a 300t/g.

Per stimare i giorni naturali consecutivi necessari per la completa esecuzione dei lavori, € necessario

prevedere anche gli eventuali eventi metereologici avversi che potrebbero fermare le attivita.
Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta
necessaria per la realizzazione dell’opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si & tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei

cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli mesi

possono oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella:

Tabella Climatico Ambientale:

condizione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole | 90 90 | 90 90 | 90 90 |90 |45 |90 |90 [90 |45 | 825
Normale 15 15 |75 90 | 90 90 |90 (45 |90 |90 |75 15 | 65.0
Sfavorevole | 15 15 | 45 90 | 90 90 |90 [ 45 |90 |75 |45 15 | 58.75




Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d’inizio dei lavori, si € tenuto conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di
riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I’arco dell’anno con aumento temporale analogo di attivita,

indipendentemente dalla successione temporale.

Assumendo una condizione “normale”, agli 85 giorni calcolati con la produttivita del motopontone di
300t/g, si sommano 30 giorni di possibile andamento sfavorevole, risultando il tempo utile per 'ultimazione
dell’opera in progetto pari a 115 (centoquindici) giorni naturali e consecutivi a cui si sommano 3 giorni per
le fasi di allestimento e smobilizzo cantiere (delimitazione degli specchi acquei antistanti la zona di

intervento).

La durata dei lavori di 118 (centodiciotto) giorni naturali e consecutivi & schematizzata nel diagramma di
Gant di seguito riportato. Si precisa che il rifiorimento delle scogliere deve essere effettuato a tutta sagoma
procedendo per tratte successive di lunghezza non superiore a 20m in cui sara realizzato prima il nucleo e
successivamente la mantellata completando rapidamente la sagoma di progetto e ponendo ogni cura per

realizzare una perfetta continuita tra le varie tratte.



PERIODO

anno 2023
ID NOME ATTIVITA' DURATA (g) | DATAINIZIO | DATAFINE
gennaio febbraio marzo aprile maggio
02/08 | 09/15 | 16/22 | 23/29 | 30/05 | 06/12 | 13/19 | 20/26 | 27/05 | 06/12 | 13/19 | 20/26 | 27/02 | 03/09 | 10/16 | 17/23 | 24/30 | 01/07 | 08/14 | 15/21 | 22/28

CRONOPROGRAMMA 118 09/01/2023 |06/05/2023

1 |allestimento cantiere 2/118 09/01/2023 |10/01/2023
baracche di cantiere 2/2 09/01/2023 |10/01/2023
opere marittime -delimitazione specchi acquei antistanti il cantiere 2/2 09/01/2023 |10/01/2023

2 |REALIZZAZIONE RIFIORIMENTO SCOGLIERA SOMMERSA SE6 40/118 |11/01/2023 |19/02/2023
posa in opera di scogli di 1° cat. e 2a cat.per formazione nucleo 20/40 |11/01/2023]15/02/2023
posa in opera di scogli di 3°cat. per creazione mantellata 20/20 [15/01/2023 |19/02/2023

3 |REALIZZAZIONE RIFIORIMENTO SCOGLIERA SOMMERSA SE5 40/118 |20/02/2023 |31/03/2023
posa in opera di scogli di 1° cat. e 2a cat.per formazione nucleo 20/40 |20/02/2023]27/03/2023
posa in opera discogli di 3°cat. per creazione mantellata 20/20 |24/02/2023 |31/03/2023

2 |REALIZZAZIONE RIFIORIMENTO SCOGLIERA SOMMERSA SE4 35/118 |01/04/2023 |05/05/2023
posa in opera di scogli di 1° cat. e 2a cat.per formazione nucleo 15/35 01/04/2023 |01/05/2023
posa in opera discogli di 3°cat. per creazione mantellata 20/35 04/04/2023 |05/05/2023

4 |smobilizzo cantiere 1/118 06/05/2023 |06/05/2023
baracche di cantiere 1/1 06/05/2023 [06/05/2023
opere marittime -delimitazione specchiacquei antistanti il cantiere 1/1 06/05/2023 |06/05/2023




