
 CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO CICLABILE FANO

mesi 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Attività
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
Realizzazione pozzettoni per scarico su rio crinaccio e bypass scolmatori
Realizzazione di fognatura a tratti

Formazione di fondazione stradale
Posa in opera di cordoli stradali
Realizzazione di soletta in cls
Realizzazione di pavimentazione ciclabile

Realizzazione di asfaltature in conglomerato bituminoso
Realizzazione segnaletica
Smobilizzo cantiere


		2019-11-15T10:50:36+0100
	GIOMMI MARIANGELA


		2019-11-15T10:55:34+0100
	Adelizzi Michele




