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Lavori a MISURA(Importo: 491 802.26)gef-

Lavori(Importo: 431 686.26)gef-

Ponteggi(Importo: 92 016.08)gef-

18011/09/202030/12/201973 241.0420.213624m²

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l 
lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

02.05.001*.001

18011/09/202030/12/201918 156.245.013624m²

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ... 
rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

02.05.012*

18011/09/202030/12/2019618.800.85728m

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tav 
...  mese o frazione di mese Di sporgenza m 1,50 dal 
ponteggio

26.02.02.01.002

Demolizione - Smontaggi(Importo: 41 366.29)gef-

12031/07/202012/02/202041 256.2921.191946.97m²

Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del 
so ... asporto delle macerie alla pubblica discarica 
autorizzata.

24.01.002*

12031/07/202012/02/2020110.002.2050m

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggi 
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.

02.04.011*

Ricostruzione(Importo: 298 303.89)gef-

12017/08/202027/02/202018 997.4639.03486.74m²

SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA. 
Sostituzion ... tre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita.

04.07.009

12017/08/202027/02/202025 670.6752.74486.74m²

RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER 
COPERTURE. Piane ... uanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Con pianelle.

04.07.003.001

12017/08/202027/02/202067 326.2217.293893.94m²

Formazione di rasatura con malta di calce per falde di te 
...  rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di 
pianelle.

24.02.006*

12017/08/202027/02/202028 678.8714.731946.97m²

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. 
M ...  mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di 
ardesia.

07.01.007.004

12017/08/202027/02/20202 803.641.441946.97m²

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bit 
... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.

07.01.002

12017/08/202027/02/20207 809.0052.06150cad

Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per termina 
... ro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 
80.

08.01.008*.001
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12017/08/202027/02/20202 547.0050.9450m

Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c 
... . Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 
8/10.

08.01.004*.004

12017/08/202027/02/202022 639.5053.75421.2m²

RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE 
MURATURE CAOTIC ... tre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

04.05.028

12017/08/202027/02/202021 326.7615.191404m²

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... 
tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

12.01.007

12017/08/202027/02/20209 294.486.621404m²

Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di 
potassio per uno strato in più dato a rullo.

12.01.008

12017/08/202027/02/20202 078.0041.5650m

Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago 
... l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 
33.

08.01.005*.001

12017/08/202027/02/202014 991.670.5527257.58cad

Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di 
coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi

24.06.018*.002

12017/08/202027/02/202074 140.6238.081946.97m²

Posa in opera del solo manto di copertura con coppi prove 
... eso l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

24.06.016*

Oneri della sicurezza esclusi dal(Importo: 60 116.00)gef-

Oneri della sicurezza per attuazione piani di s(Importo: 60 116.00)gef-

18011/09/202030/12/201957 500.0025.002300mq
Noleggio di reti anticaduta per operatoriNV001

18011/09/202030/12/20192 616.0012.00218ml

Rete anticaduta ponteggi secondo le norme UNI EN 
1263-01

NV002


