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& Lavori a MISURA(Importo: 491 802.26)

& Lavori(Importo: 431 686.26)

& Ponteggi(Importo: 92 016.08)

02.05.001*.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... |
lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
m2 3624 20.21 73 241.04 30/12/2019 11/09/2020 180
02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura ...
rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
m2 3624 5.01 18 156.24 30/12/2019 11/09/2020 180
26.02.02.01.002 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tav
. mese o frazione di mese Di sporgenza m 1,50 dal
ponteggio m 728 0.85 618.80 30/12/2019 11/09/2020 180
& Demolizione - Smontaggi(Importo: 41 366.29)
24.01.002* Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del
so ... asporto delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. m2 1946.97 21.19 41 256.29 12/02/2020 31/07/2020 120
02.04.011* Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggi
... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. m 50 2.20 110.00 12/02/2020 31/07/2020 120
& Ricostruzione(Importo: 298 303.89)
04.07.009 SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA.
Sostituzion ... tre compreso quanto altro occorre per dare
Fopera finita. mz2 486.74 39.03 18 997.46 27/02/2020 17/08/2020 120
04.07.003.001 RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER
COPERTURE. Piane ... uanto altro occorre per dare 'opera
finita. Con pianelle. m2 486.74 52.74 25 670.67 27/02/2020 17/08/2020 120
24.02.006* Formazione di rasatura con malta di calce per falde di te
. rasatura dovra seguire I'andamento del manto di
pianelle. mz 3893.94 17.29 67 326.22 27/02/2020 17/08/2020 120
07.01.007.004 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.
M ... mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di
ardesia. m2 1946.97 14.73 28 678.87 27/02/2020 17/08/2020 120
07.01.002 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bit
... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. m2 1946.97 1.44 2 803.64 27/02/2020 17/08/2020 120
08.01.008*.001 Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per termina
... ro occorre per dare |'opera finita. Del diametro di mm
80. cad 150 52.06 7 809.00 27/02/2020 17/08/2020 120
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08.01.004*.004 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o ¢

... . Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore

8/10. m 50 50.94 2 547.00 27/02/2020 17/08/2020 120
04.05.028 RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE

MURATURE CAOTIC ... tre compreso quanto altro occorre

per dare f'opera finita. m2 421.2 53.75 22 639.50 27/02/2020 17/08/2020 120
12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ...

tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

m2 1404 15.19 21 326.76 27/02/2020 17/08/2020 120

12.01.008 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di

potassio per uno strato in pit dato a rullo. m2 1404 6.62 9 294.48 27/02/2020 17/08/2020 120
08.01.005*.001 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago

... I'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm

33. m 50 41.56 2 078.00 27/02/2020 17/08/2020 120
24.06.018*.002 Fornitura a pie d'opera di coppi. Fornitura a pié d'opera di

coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi cad 27257.58 0.55 14 991.67 27/02/2020 17/08/2020 120
24.06.016* Posa in opera del solo manto di copertura con coppi prove

... eso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

m2 1946.97 38.08 74 140.62 27/02/2020 17/08/2020 120
& Oneri della sicurezza esclusi dal(Importo: 60 116.00)
& Oneri della sicurezza per attuazione piani di s(Importo: 60 116.00)

NV0O01 Noleggio di reti anticaduta per operatori mq 2300 25.00 57 500.00 30/12/2019 11/09/2020 180
NV002 Rete anticaduta ponteggi secondo le norme UNI EN

1263-01 ml 218 12.00 2 616.00 30/12/2019 11/09/2020 180
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