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TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO 4 I ggl ggC dataIniziale

Allestimento Cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 7 10 04/01/2021

Qggstimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 7 10 04/01/2021
Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 7 10 04/01/2021

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 1 7 10 04/01/2021

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 7 10 04/01/2021
Lavori al Piano Interrato
Rimozione di serramenti interni 1 1 1 1 14/01/2021
Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 1 1 14/01/2021
Rimozione di impianti elettrici 1 1 2 2 14/01/2021
Rimozione di impianto antincendio 1 1 2 2 | 14/01/2021
Rimozione di serramenti interni 1 1 2 2 19/01/2021
Lavori al Piano Fondazione
Rimozione di massetto 1 1 8 10 20/01/2021
Scavo eseguito a mano 1 1 3 3 01/02/2021
Perforazioni per micropali 1 1 20 28 04/02/2021
Posa ferri di armatura per micropali 1 1 20 28 04/02/2021
Getto di calcestruzzo per micropali 1 1 20 28 04/02/2021
Realizzazione di micropali in acciaio 1 1 20 28 04/02/2021
Ferri fondazioni 1 1 9 13 04/03/2021
Inghisaggio fondazini 1 1 7 9 17/03/2021
Cassero fondazioni 1 1 2 4 26/03/2021
Getto fondazioni 1 1 1 1 30/03/2021
Scasseratura 1 1 1 1 31/03/2021
Camicie pilastri
Rimozione di intonaci 1 1 1 1 01/04/2021
Taglio di murature 1 1 3 6 02/04/2021
Ferri camicie 1 1 3 5 08/04/2021
Cassero camicie 1 1 2 2 13/04/2021
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 1 2 2 15/04/2021
Getto camicie 1 1 1 1 19/04/2021
Scasseratura 1 E 1 1 20/04/2021
Setti in c.a.
Ferri setti 1 1 15 21 21/04/2021
Casseratura setti 1 1 8 10 12/05/2021
Inghisaggio setti 1 1 1 1 24/05/2021
Getto 1 1 1 1 25/05/2021
Scasseratura 1 1 4 6 26/05/2021

Tabella Analitica Gantt

data Finale

13/01/2021

13/01/2021

13/01/2021
13/01/2021
13/01/2021

14/01/2021
14/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
20/01/2021

29/01/2021
03/02/2021
03/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
16/03/2021
25/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021

01/04/2021
07/04/2021
12/04/2021
14/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021

11/05/2021
21/05/2021
24/05/2021
25/05/2021
31/05/2021
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Tabella Analitica Gantt

Rinterro 1 1 2 3 01/06/2021 03/06/2021
Rimozione di pavimentazione 1 1 1 1 04/06/2021 04/06/2021
Rinforzo Travi 1 1 4 4 07/06/2021 10/06/2021
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 1 1 1 11/06/2021 11/06/2021
Posa di controventi dissipativi interni 1 1 1 1 14/06/2021 14/06/2021
Intonacatura 1 1 7 9 15/06/2021 23/06/2021
Rifecimento pavimentazioni 1 1 5 7  24/06/2021 30/06/2021
Montaggio di porte interne 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021
Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021
Rimontaggio di impianto elettrico 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021
Rimontaggio impianto antincendio 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021
Tinteggiatura di superfici interne 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021
Tinteggiatura di superfici esterne 1 1 1 1 01/07/2021 01/07/2021
Piano Terra

Rimozione di porte 1 1 02/07/2021 02/07/2021
Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 05/07/2021 05/07/2021
Rimozione di impianti elettrici 1 1 06/07/2021 06/07/2021
Rimozione di impianto antincendio 1 1 06/07/2021 06/07/2021
Rimozione di infissi 1 1 06/07/2021 06/07/2021

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 14 07/07/2021 20/07/2021
1 1 21/07/2021 21/07/2021
3 5 22/07/2021 26/07/2021

3 3 27/07/2021 29/07/2021

Rimozione di pluviali

Demolizione di intonaci

= = = R s R e e
—_ = = = s e e e

Taglio di muratura con elettrosega

Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 20 28 30/07/2021 26/08/2021
13 19 27/08/2021 14/09/2021
15/09/2021 23/09/2021
24/09/2021 01/10/2021

9
8
4 04/10/2021 07/10/2021
5
1

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3
Inghisaggio ferri in elementi strutturali

Intonacatura

Demolizione di muratura 08/10/2021 12/10/2021
13/10/2021 13/10/2021

12 16 14/10/2021 29/10/2021

Rimozione di pavimento per rinforzo travi

Rinforzo travi e nodi

H R R R R R R R R R O H H R R R R [
[t B e S e e e e I T e e e Y o =

Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 1 02/11/2021 02/11/2021
Sistema Antiribaltamento 1 1 03/11/2021 03/11/2021
Posa di controventi dissipativi 2 2 04/11/2021 05/11/2021
Montaggio di porte interne 1 1 08/11/2021 08/11/2021
Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 1 08/11/2021 08/11/2021
Rimontaggio di impianto elettrico 1 1 08/11/2021 08/11/2021
Rimontaggio impianto antincendio 1 1 09/11/2021 09/11/2021
Tinteggiatura di superfici interne 1 1 10/11/2021 10/11/2021
Tinteggiatura di superfici esterne 1 1 10/11/2021 10/11/2021
Pareti in cartongesso per esterni 5 7 11/11/2021 17/11/2021
Piano Primo

Rimozione di porte 1 1 1 1 18/11/2021 18/11/2021

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 1 1 19/11/2021 19/11/2021
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Tabella Analitica Gantt
22/11/2021 22/11/2021

22/11/2021  22/11/2021
23/11/2021  23/11/2021
24/11/2021  26/11/2021
29/11/2021 30/11/2021

Rimozione di impianti elettrici
Rimozione di impianto antincendio
Rimozione di infissi

Demolizione di intonaci

e e
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N W Rk, = =
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Taglio di muratura con elettrosega
Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 1 1 10 15 01/12/2021 15/12/2021
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2 1 1 12 16 16/12/2021 31/12/2021
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3 1 1 6 9 03/01/2022 11/01/2022
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 1 4 6 12/01/2022 17/01/2022
Demolizione di muratura 1 1 3 12/01/2022 14/01/2022
Rimozione di pavimento per rinforzo travi 1 1 1 1 17/01/2022 17/01/2022
Rinforzo travi e nodi 1 E 12 16 18/01/2022 02/02/2022
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 1 1 1 1 03/02/2022 03/02/2022
Sistema Antiribaltamento 1 1 1 1 04/02/2022 04/02/2022
Intonacatura 1 1 4 4 07/02/2022 10/02/2022
Posa di dissipatori 1 1 2 4  11/02/2022 14/02/2022
Montaggio di porte interne 1 1 1 1 15/02/2022 15/02/2022
Montaggio di apparecchi idro sanitari 1 1 1 1 15/02/2022 15/02/2022
Rimontaggio di impianto elettrico 1 1 1 1 15/02/2022 15/02/2022
Rimontaggio impianto antincendio 1 1 1 1 16/02/2022 16/02/2022
Tinteggiatura di superfici interne 1 1 1 1 16/02/2022 16/02/2022
Tinteggiatura di superfici esterne 1 1 1 1 16/02/2022 16/02/2022
Pareti in cartongesso per esterni 1 1 7 9 17/02/2022 25/02/2022
Piano Secondo
Rimozione di porte 1 1 1 1 28/02/2022 28/02/2022
Rimozione di impianti idrico-sanitari 1 1 1 1 01/03/2022 01/03/2022
Rimozione di impianti elettrici 1 1 1 1 01/03/2022 01/03/2022
Rimozione di impianto antincendio 1 1 1 1 02/03/2022 02/03/2022
Rimozione di infissi 1 1 1 1 03/03/2022 03/03/2022
Demolizione di intonaci 1 1 3 5 1 04/03/2022 08/03/2022
Taglio di muratura con elettrosega 1 1 2 2 09/03/2022 10/03/2022

Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1 9 13 11/03/2022 23/03/2022
12 16 24/03/2022 08/04/2022
6 9 11/04/2022 19/04/2022
5 8  20/04/2022 27/04/2022
3 5 28/04/2022 02/05/2022
28/04/2022 @ 28/04/2022
12 18 29/04/2022 16/05/2022
17/05/2022 17/05/2022
18/05/2022 18/05/2022
19/05/2022 24/05/2022
25/05/2022  26/05/2022
27/05/2022 27/05/2022

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3
Inghisaggio ferri in elementi strutturali

Demolizione di muratura

Rimozione di pavimento per rinforzo travi

Rinforzo travi e nodi

Collegamento pilastri fabbr. 1-2

Sistema Antiribaltamento

Intonacatura

Posa di dissipatori
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Montaggio di porte interne
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Tabella Analitica Gantt
27/05/2022 27/05/2022

27/05/2022  27/05/2022
27/05/2022  27/05/2022
30/05/2022  30/05/2022
30/05/2022  30/05/2022
30/05/2022  06/06/2022
07/06/2022  07/06/2022
08/06/2022  14/06/2022
08/06/2022  16/06/2022
08/06/2022  16/06/2022

Montaggio di apparecchi idro sanitari
Rimontaggio di impianto elettrico
Rimontaggio impianto antincendio
Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici esterne

Pareti in cartongesso per esterni
Rimontaggio di pluviali

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smobilizzo del cantiere

e i e
e e e e e T N~
N N U=, U, = R R
O O N - 00O B H = B =

Pulizia generale dell'area di cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA N. 1 -AFFIDATARIA ED ESECUTRICE
2) = IMPRESA N. 2 -SUBAPPALTATRICE

3) = IMPRESA N. 3 -SUBAPPALTATRICE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

DuraQt% Dic 2004 Gen 21

11 Gen 21 18 Gen 21 25 Gen 21 01 Feb 21 08 Feb 21 15 Feb 21 22 Feb 21 01 Mar 21 08 Mar 21 15 Mar 21 22 Mar :

02/03/04/0506/07/08/09110/1112/13[14[15/1617/18/192021[2223242512612728/29/301310 102030405060 710809]1 0/1 1]12]1 3]1 411 51 61 7181192012 1122/2 3241252627280 1102030405060 708/09]1 0/1 1/12]1 311411 51 61 7]1 811912022 11222324

Allestimento Cantiere 79 v A 4

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 79 Z1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e | 79 Z1
Impianti di servizio del cantiere 79 v v

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 79 Z1

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferict 79 Z1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 79 1
Lavori al Piano Interrato
Rimozione di serramenti interni 19 Z1
Rimozione di impianti idrico-sanitari 19 Z1
Rimozione di impianti elettrici 29 Z1
Rimozione di impianto antincendio 2g Z1
Rimozione di serramenti interni 2g Z1
Lavori al Piano Fondazione
Rimozione di massetto 8¢9 Z1
Scavo eseguito a mano 39 Z1
Perforazioni per micropali 209 21
Posa ferri di armatura per micropali 209 Z1
Getto di calcestruzzo per micropali 209 21
Realizzazione di micropali in acciaio 209 Z1
Ferri fondazioni 9g Z1 __
Inghisaggio fondazini 749 Z1
Cassero fondazioni 29 4
Getto fondazioni 149
Scasseratura 19
Camicie pilastri
Rimozione di intonaci 19
Taglio di murature 39
Ferri camicie 39
Cassero camicie 29
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 29
Getto camicie 19
Scasseratura 19
Setti in c.a.
Ferri setti 1549
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Nome attivita Durgt% Dic 2004 Gen 21 11 Gen 21 18 Gen 21 25 Gen 21 01 Feb 21 08 Feb 21 15 Feb 21 22 Feb 21 01 Mar 21 08 Mar 21 15 Mar 21 22 Mar &
02/03/04/0506/07/08/09110/1112/13[14[15/1617/18/192021[2223242512612728/29/301310 102030405060 710809]1 0/1 1]12]1 3]1 411 51 61 7181192012 1122/2 3241252627280 1102030405060 708/09]1 0/1 1/12]1 311411 51 61 7]1 811912022 11222324

Casseratura setti 8¢9
Inghisaggio setti 19
Getto 19
Scasseratura 449
Rinterro 29
Rimozione di pavimentazione 19
Rinforzo Travi 449
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 19
Posa di controventi dissipativi interni 19
Intonacatura 749
Rifecimento pavimentazioni 59
Montaggio di porte interne 19
Montaggio di apparecchi idro sanitari 19
Rimontaggio di impianto elettrico 19
Rimontaggio impianto antincendio 19
Tinteggiatura di superfici interne 19
Tinteggiatura di superfici esterne 19
Piano Terra

Rimozione di porte 19
Rimozione di impianti idrico-sanitari 19
Rimozione di impianti elettrici 19
Rimozione di impianto antincendio 19
Rimozione di infissi 19
Montaggio del ponteggio metallico fisso 109
Rimozione di pluviali 19
Demolizione di intonaci 39
Taglio di muratura con elettrosega 39
Rinforzo Pilastri tipo CAM

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc 20g
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc 139
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc 749
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 6g
Intonacatura 49
Demolizione di muratura 39
Rimozione di pavimento per rinforzo travi 19

OPERE STRUTTURALI DIADEGUAMENTO SISMICODELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU) - Pag. 7




Nome attivita Dura?t% Dic 2004 Gen 21 11 Gen 21 18 Gen 21 25 Gen 21 01 Feb 21 08 Feb 21 15 Feb 21 22 Feb 21 01 Mar 21 08 Mar 21 15 Mar 21 22 Mar &
02/0304/05/06/07108/09110111]12]13]14/15/16/1718/19202122/2324/25126127128)2913013101102/0304/05/06l07/08/0911 011 1/1.2]1 3[14[15/16/1 718119202 1222324125262 7280 1/02/030410506/0708/09]1 011 1121131415161 7]18[1912022 11222324
Rinforzo travi e nodi 129
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 19
Sistema Antiribaltamento 19
Posa di controventi dissipativi 29
Montaggio di porte interne 149
Montaggio di apparecchi idro sanitari 19
Rimontaggio di impianto elettrico 19
Rimontaggio impianto antincendio 19
Tinteggiatura di superfici interne 19
Tinteggiatura di superfici esterne 19
Pareti in cartongesso per esterni 59
Piano Primo 99
Rimozione di porte 19
Rimozione di impianti idrico-sanitari 19
Rimozione di impianti elettrici 19
Rimozione di impianto antincendio 19
Rimozione di infissi 19
Demolizione di intonaci 39
Taglio di muratura con elettrosega 249
Rinforzo Pilastri tipo CAM 619
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - 109
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - 129
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - 69
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 49
Demolizione di muratura 39
Rimozione di pavimento per rinforzo travi 19
Rinforzo travi e nodi 129
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 19
Sistema Antiribaltamento 19
Intonacatura 49
Posa di dissipatori 2g
Montaggio di porte interne 19
Montaggio di apparecchi idro sanitari 19
Rimontaggio di impianto elettrico 19
Rimontaggio impianto antincendio 19
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Nome attivita Dura?t% Dic 2004 Gen 21 11 Gen 21 18 Gen 21 25 Gen 21 01 Feb 21 08 Feb 21 15 Feb 21 22 Feb 21 01 Mar 21 08 Mar 21 15 Mar 21 22 Mar &
02/03/04/0506/07/08/09110/1112/13[14[15/1617/18/192021[2223242512612728/29/301310 102030405060 710809]1 0/1 1]12]1 3]1 411 51 61 7181192012 1122/2 3241252627280 1102030405060 708/09]1 0/1 1/12]1 311411 51 61 7]1 811912022 11222324
Tinteggiatura di superfici interne 19
Tinteggiatura di superfici esterne 19
Pareti in cartongesso per esterni 749
Piano Secondo 99
Rimozione di porte 149
Rimozione di impianti idrico-sanitari 19
Rimozione di impianti elettrici 19
Rimozione di impianto antincendio 19
Rimozione di infissi 19
Demolizione di intonaci 3g
Taglio di muratura con elettrosega 29
Rinforzo Pilastri tipo CAM 679
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - 9¢
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - 129
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - 6g
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 5¢
Demolizione di muratura 39
Rimozione di pavimento per rinforzo travi 19
Rinforzo travi e nodi 129
Collegamento pilastri fabbr. 1-2 19
Sistema Antiribaltamento 19
Intonacatura 49
Posa di dissipatori 29
Montaggio di porte interne 149
Montaggio di apparecchi idro sanitari 19
Rimontaggio di impianto elettrico 19
Rimontaggio impianto antincendio 19
Tinteggiatura di superfici interne 19
Tinteggiatura di superfici esterne 19
Pareti in cartongesso per esterni 59
Rimontaggio di pluviali 19
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
Smobilizzo del cantiere 79
Pulizia generale dell'area di cantiere 79
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DuraQt% Dic 2004 Gen 21 11 Gen 21 18 Gen 21 25 Gen 21 01 Feb 21 08 Feb 21 15 Feb 21 22 Feb 21 01 Mar 21 08 Mar 21 15 Mar 21 22 Mar :

Nome attivita 020304/0506l07.0809l10/1 1]12]13]14]15/16/17/18]19202 1222324252612 72812930310 1102030 4l0506l0 710809 10[1 1]12]1 3]14]1 5]16]1 7/18/191202 1222324125262 7280 11020304l050607108[09]10]1 1/12]1 3141151611 7/18[19202 11222324

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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22 Mar 1 29 Mar 21 05 Apr 21 12 Apr 21 19 Apr 21 26 Apr 21 03 Mag 21 10 Mag 21 17 Mag 21 24 Mag 21 31 Mag 21 07 Giu 21 14 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21 05 Lug 21 12 L

D526127/282930131101102103/040506/07108/09110/1 1112]13]14/1 51161 71181192012 1122123242562 7128/29/3001102103/04/05/06/0 710810911 01 11121 3]1411 51 611 71819202 1[22231241252612 71281293013 110110210 3/0405/06/0 710810911 0/1 111 2]1 31141 51 61 71 81 92012 1122232412562 712812913010 110210 3/0405l06/07108/09]1 011 1112]13

4 B
z1[11
z1[1]
z1[1]
z/ =
4l B
b2l B |
z1 20
z1[1]
z1[1]
71 15
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22 Mar 1 29 Mar 21 05 Apr 21 12 Apr 21 19 Apr 21 26 Apr 21 03 Mag 21 10 Mag 21 17 Mag 21 24 Mag 21 31 Mag 21 07 Giu 21 14 Giu 21 21 Giu 21 28 Giu 21 05 Lug 21 12 L

D526127/282930131101102103/040506/07108/09110/1 1112]13]14/1 51161 71181192012 1122123242562 7128/29/3001102103/04/05/06/0 710810911 01 11121 3]1411 51 611 71819202 1[22231241252612 71281293013 110110210 3/0405/06/0 710810911 0/1 111 2]1 31141 51 61 71 81 92012 1122232412562 712812913010 110210 3/0405l06/07108/09]1 011 1112]13
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