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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere

COMUNE DI FANO | REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO - LOTTO N. 2
e N. 3 DEL PARCO URBANO DI FANO

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Via della Colonna - Parco Urbano
Citta FANO
Provincia PU

Telefono / Fax

0721 887259

Committente
Ragione sociale COMUNE DI FANO - Settore 5 - LL.PP.
Indirizzo Via Francesco d'Assisi 46
Comune FANO
Provincia PU
Sede FANO
Telefono
Fax
Responsabile unico del Procedimento
Nominativo Architetto Pamela Lisotta
Indirizzo Via Francesco d'Assisi 46
Citta FANO
Provincia PU
Telefono / Fax 0721 887259
Partita IVA 00127440410
Codice fiscale 00127440410
Importi ed entita del cantiere
Totale complessivo a base d’appalto € 458.715,81
Di cui oneri della sicurezza € 17.396,55
Data presunta di inizio lavori 14/03/2022
Durata presunta dei lavori (gg) 180
Data presunta fine lavori 28/11/2022
N° massimo di lavoratori giornalieri 6
Entita presunta uomini/giorno 331
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OGGETTO LAVORI
REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO - LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI FANO; nel dettaglio realizzazione
di un percorso ciclopedonale, aree di sosta e aggregazione e aree verdi all'interno del Parco.
I lavori comprendono le seguenti lavorazioni:
Demolizioni delle pavimentazioni esistenti;
Abbattimenti delle alberature e decespugliamenti;
Scavi e riporti di terreno;
Opere edili, nuove pavimentazioni;
Opere a verde;
Posa in opera di arredi;
Realizzazione dell’impianto di Pubblica illuminazione;
Realizzazione dell’impianto automatico di irrigazione di soccorso.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento ciclopedonale interno al parco tra [’area giochi di
recente realizzazione e il quartiere vallato utilizzando il sedime dei sentieri e delle strade esistenti. Le
pavimentazioni di progetto saranno tutte permeabili per il rispetto dell’invarianza idraulica. Il progetto
prevede la sistemazione delle aree adiacenti al nuovo percorso tramite la realizzazione di aree di sosta con
panchine, la messa dimora di nuove alberature e la fornitura e posa in opera di arredi per rendere meglio
fruibile I’area, come cestini fontanelle e rastrelliere per biciclette. Il percorso sara dotato di illuminazione
pubblica e quindi fruibile nelle ore di buoi grazie alla progettazione di un nuovo impianto di illuminazione
costituito da corpi illuminanti a LED montati su palo. Completa il progetto la realizzazione di un
attraversamento ciclopedonale rialzato su via della Colonna per dare continuita al nuovo percorso di progetto.
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CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE E INTERFERENZE

Il cantiere si colloca all'interno del parco Urbano in zona Aeroporto utilizzato prevalentemente dagli abitanti
di Fano. La presenza di persone allinterno del parco risulta limitata vista la grande estensione del parco e
essendo l'area poco attrezzata, ad eccezione del parco giochi esistente di recente realizzazione.

Si tratta di un'area acquisita recentemente dal Comune su cui é stato avviato un percorso di riqualificazione
per la creazione di un grande parco urbano e questo progetto vuole completare la realizzazione del primo
stralcio, integrando al lotto 1 gia realizzato, il lotto 2 e 3.

Figura 1 - Inquadramento dell'area di intervento su ortofoto

L’area di intervento si colloca tra il parco giochi di recente realizzazione (primo stralcio, lotto 1) e via
Confalonieri, attraversando via della Colonna, come mostra [’ortofoto su cui & stato sovrapposto il perimetro
dell'area di progetto.

INTERFERENZE LINEE ELETTRICHE E AEREE - UTENZE PRIVATE EX HANGAR
L’area di progetto € attraversata da due linee aeree per la fornitura di energia elettrica e per [’allacciamento

telefonico dei due fabbricati esistenti (ex Hangar), esterni all’area di progetto di proprieta del Comune di
Fano, ma gravati da una concessione privata.
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Figura 2 La riga magenta rappresenta la linea telefonica aerea la linea rossa il perimetro di intervento

Gli interventi di pavimentazione previsti al di sotto della linea telefonica non risultano interferenti tantomeno
i nuovi impianti arborei previsti a completamento del filare di tigli in quanto i cavi telefonici attraversano le
chiome delle alberature esistenti.

La linea elettrica aerea esistente risulta invece interferente con i lavori ed in particolare con l’abbattimento
di una alberatura di Robinia poiché ne attraversa la chioma.

ig 3 alo telefonico tra i tigli esistenti

L’impresa prima di procedere con le operazioni di abbattimento delle piante interferenti con la linea elettrica
dovra contattare ENEL al fine di staccare temporaneamente |’alimentazione elettrica del tratto in questione e
poter lavorare in sicurezza. L’alimentazione elettrica dovra essere interrotta per il tempo necessario a
concludere la lavorazione previo preavviso dell’intestatario dell’utenza della temporanea interruzione del
servizio.
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Figura 4 Linea gialla - linea elettrica aerea BT per fornitura Hangar in fase di adeguamento. Pallino rosso

nuovo palo in acciaio zincato vedi foto successive

L’impresa prima di procedere con le operazioni di abbattimento delle piante interferenti con la linea elettrica
dovra contattare ENEL al fine di staccare temporaneamente |’alimentazione elettrica del tratto in questione e
poter lavorare in sicurezza. L’alimentazione elettrica dovra essere interrotta per il tempo necessario a
concludere la lavorazione previo preavviso dell’intestatario dell’utenza della temporanea interruzione del
servizio.

INTERFERENZE CON RETE ELETTRICA ENEL INTERRATA

Recentemente Enel ha realizzato una cabina elettrica prospiciente a via della Colonna in prossimita del
fabbricato dell’ex Grizzly. Tale cabina & funzionale all’alimentazione elettrica dei pozzi esistenti all’interno
del parco di proprieta di ASET. La cabina risulta alimentata da una linea elettrica esistente che attraversa
via della Colonna in prossimita della cabina stessa.

Figura 5 Nuova cabina Enel
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Figura 6 Punto di alimentazione della cabina

Non essendo previsti da progetto scavi di sbancamento nelle vicinanze della cabina elettrica non si rilevano
particolari interferenze.

Dalla cabina é stata posata una nuova condotta interrata per l’alimentazione dei pozzi esistenti, situati al
centro del parco, e per ’adeguamento della linea aerea di alimentazione dell’utenza degli Hangar.

La linea interrata proveniente dalla cabina ENEL taglia il parco in direzione nord sud per raggiungere il nuovo
palo in acciaio zincato che verra utilizzato per I’adeguamento della fornitura degli Hangar. La condotta poi
prosegue verso sud per raggiungere i pozzi esistenti di proprieta ASET.

Alla data di Marzo 2021 risulta pero ancora in essere ’intera linea elettrica aerea per ’alimentazione degli
hangar. Il nuovo palo zincato risulta attualmente inutilizzato e non cablato. Durante il sopralluogo per la
consegna dei lavori dovra essere verificato l'effettivo stato di fatto delle linee elettriche in funzione
soprattutto per quelle aeree.

Figura 7 SINISTRA. Palo e linea elettrica aerea interferente con la pianta di robinia da abbattere. DESTRA. Palo in
acciaio zincato per la fornitura di energia elettrica - foto di marzo 2021
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Figura 8 - planimetria linee elettriche interferenti (fornita da ENEL)
Si riporta la nota di ENEL in accompagnamento della planimetria di figura 6

“Nell’area in oggetto sono presenti elettrodotti interrati a Media Tensione (MT), tensione nominale di
esercizio 20.000V ed elettrodotti interrati ed aerei a Bassa Tensione (BT), tensione di esercizio di 400V.

Il tracciato delle linee elettriche e-Distribuzione, sia interrate che aeree, riportato in planimetria é da
ritenersi puramente indicativo. Ogni intervento dovra pertanto avvenire secondo i criteri di normale
prudenza e buone norme tecniche effettuando le operazioni preliminari di assaggio con escavazione manuale
in accordo con i tecnici dell'Unita Operativa e-Distribuzione territorialmente competente.

In caso di danneggiamento linea e obbligatorio allontanarsi immediatamente segregando l'area e chiamare il
numero guasti al 803500.”

AREE DI INTERVENTO BONIFICATE DA ORDIGNI BELLICI

Si potra procedere con l’inizio dei lavori solo dopo il rilascio del Verbale di Constatazione dell’avvenuta
bonifica da ordigni bellici rilasciato dal Ministero della Difesa, Reparto Infrastrutture.

La movimentazione dei mezzi pesanti e gli scavi dovranno avvenire solo entro i perimetri delle aree indagate
attenendosi a tutte le prescrizioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Si riporta una planimetria con ’identificazione delle aree che saranno oggetto di bonifica. Tale planimetria
verra integrata da una planimetria georeferenziata con i perimetri esatti delle aree bonificate.
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Legenda
area indagata e bonificata dalla presenza di ordigni bellici per lotto |

. aree da indagare e bonificare dalla presenza di ordigni bellici per lotti Il e lll fino alla profondita di 1 m
(7.818 mq)

mm aree daindagare e bonificare dalla presenza di ordigni bellici per lotti Il e lll fino alla profondita di 9 m
(2882 mq)
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Breve cenno su acque sotterranee e Caratteristiche litologiche dei terreni

Come riportato nella relazione Geologica, allegata al progetto esecutivo, nell’area di interesse sono comprese le
zone di rispetto e di protezione dell’acquifero poste al contorno di pozzi. Il PRG di Fano denomina tali aree con
la sigla V5 che sono normate ai sensi all’art.82 delle NTA.

Riguardo le caratteristiche litotecniche dei terreni la carta litologico-tecnica del PRG di Fano indica in superficie
depositi alluvionali in prevalenza ghiaioso-sabbiosi che nella porzione est dell’area di interesse hanno spessore
maggiore di 30 m. Per questi depositi nella relazione geologica del PRG di Fano sono menzionate le buone
caratteristiche in termine di idoneita quali terreni di fondazione.

| log stratigrafici dei sondaggi geognostici analizzati sono stati utilizzati per ricostruire la sezione litostratigrafica
interpretativa. Dal punto di vista litotecnico € individuabile uno strato superficiale di spessore variabile costituito
da terreni piu fini, sovrastante i depositi prevalentemente granulari che si ritrovano sino al substrato costituito da
materiale fine. Oltre ai sondaggi utilizzati per ricostruire la sezione, la schematizzazione sopra descritta &
confermata anche dall’analisi dei restanti dati litostratigrafici.

Dal punto di vista della sicurezza le caratteristiche idrogeologiche dell'area di intervento non presentano
particolari criticita. Durante la fase di cantiere, I'impresa dovra rispettare tutte le norme del PRG per il rispetto
delle aree di pertinenza dei pozzi come prescritto all'art. 82 delle NTA.
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Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE

Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere

Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per |’attuazione degli stessi.

Committente

Inviera all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attivita di
cantiere valutera se procedere alla sospensione dei lavori e ’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sara inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene ’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sara curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Dovra curare principalmente I’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attivita di vigilanza dovra essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.

Allo stesso modo il CSE dovra verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarra a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.

In caso di variazioni dei lavori provvedera, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.

Prima dell’accesso in cantiere, verifichera i POS delle singole imprese, verbalizzandone ’acquisizione
e la necessita o meno di effettuare modifiche o integrazioni.

Coordinera ’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.

Potra proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta l'impresa nel cantiere (Preposto).

Qualora emergesse la necessita di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, inviera allo stesso copia della documentazione.

Datori di Lavoro e Imprese familiari

| Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e [’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.
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e Dovra essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacita decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

¢ Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procedera alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o ’assenza delle stesse.
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Indicazione dei nhominativi delle figure coinvolte

Direttore dei lavori

Dott. For. Marco Sassatellii

Indirizzo Via Mazzini 9/2
Citta BOLOGNA
Indirizzo e-mail info@studiosilva.it
Codice Fiscale 02780350365
Partita IVA 02780350365
Progettista

Dott. For. Marco Sassatellii

Indirizzo Via Mazzini 9/2
Citta BOLOGNA
Indirizzo e-mail info@studiosilva.it
Codice Fiscale 02780350365
Partita IVA 02780350365

Responsabile unico del procedimento - Responsabile dei lavori

Architetto Pamela Lisotta

Indirizzo Via Francesco d'Assisi

Citta FANO

CAP 61032

e-mail pamela.lisotta@comune.fano.ps.it
Telefono 0721 887259

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Dott. For. Marco Sassatellii

Indirizzo Via Mazzini 9/2
Citta BOLOGNA
Indirizzo e-mail info@studiosilva.it
Codice Fiscale 02780350365
Partita IVA 02780350365

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

Dott. For. Marco Sassatellii

Indirizzo Via Mazzini 9/2
Citta BOLOGNA
Indirizzo e-mail info@studiosilva.it
Codice Fiscale 02780350365
Partita IVA 02780350365
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Coordinatore sicurezza in fase di
> esecuzione
Impresa affidataria Impresa esecutrice
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Imprese, Datori di lavoro e

- Impresa esecutrice

Lavoratori autonomi

Data presunta di inizio lavori

14/03/2022

Data presunta di fine lavori

10/09/2022

Importo lavori appaltati/subappaltati

Oneri sicurezza per i lavori svolti
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere allestito il cantiere, sia al contesto alliinterno del quale esso stesso andra a collocarsi. In conformita
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi & finalizzata all’individuazione e valutazione
dei rischi che il cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante e quelli che puo ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Caratteristiche

Linee elettriche aeree

L'area di cantiere € caratterizzata dalla presenza di linea elettriche aerea che é causa d’incidenti, anche
mortali, causati dal contatto accidentale con i conduttori in tensione.

Si ricorda che ai sensi dell’Articolo 83 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non possono essere
eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1
dell’ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Tensione nominale Distanza minima
Un (kV) consentita
m
<1 3
1<Un=<30 3,5
30<Un <132 5
>132 7

Dove Un = Tensione nominale

La distanza minima s’intende al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate
e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e
degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Fare attenzione alle seguenti attrezzature, particolarmente a rischio:

— Autobetoniere

— Autogru

— Escavatori

— Autocarri con cassoni ribaltabili
—  Cestelli
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RISCHI PRESENTI

e Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

I conducenti delle macchine operatrici (autocarri, betoniere, ecc..) dovranno accedere al cantiere previa
informazione dei rischi derivanti dalla presenza di linee elettriche aeree e solo se autorizzati.

In vicinanza di linee elettriche aeree, gli operatori addetti alla movimentazione di Autogru devono operare a
velocita ridotta rispetto alle condizioni normali.

E' vietato operare in condizioni climatiche avverse ed in presenza di vento.

Vigilare affinché i lavoratori operino osservando sempre la distanza minima di sicurezza.

L’impresa prima di procedere con le operazioni di abbattimento delle piante interferenti con la linea elettrica
dovra contattare ENEL al fine di staccare temporaneamente |’alimentazione elettrica del tratto in questione e
poter lavorare in sicurezza. L’alimentazione elettrica dovra essere interrotta per il tempo necessario a
concludere la lavorazione previo preavviso dell’intestatario dell’utenza per la temporanea interruzione del
servizio.

SEGNALETICA PREVISTA

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
D.Lgs.81/08
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Consultazione RLS - attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate al'ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori
autonomi, dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita stabilite
dallo stesso in funzione delle esigenze di cantiere.

Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto
al quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del
preposto dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

All'inizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).

Organizzazione del cantiere stradale per la realizzazione dell’attraversamento pedonale

Il cantiere stradale per la realizzazione dell’attraversamento pedonale dovra essere realizzato per parti
garantendo un senso unico alternato con impianto semaforico temporaneo per garantire il passaggio delle
auto (vedi tavola esplicativa Sezione 12). Gli scavi in trincea per la posa dei cavi elettrici dei alimentazione
dell’impianto di illuminazione pubblica dovranno essere temporaneamente chiusi con piastre carrabili mobili
con capacita di carico da 70 t.
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITA’

FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE

Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Viabilita' e segnaletica cantiere

Montaggio bagni chimici e box ufficio

INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE

e Decespugliamenti
e Taglio di alberi, arbusti e simili

DEMOLIZIONI E SCAVI

e Rimozione di pavimenti
e Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
Impianto elettrico per pubblica illuminazione

Realizzazione quadro elettrico

Posa pozzetti prefabbricati

PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA

e Pavimentazioni in cemento drenante
e Pavimentazioni in terra stabilizzata

SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE

e Smontaggio recinzione cantiere
e Montaggio recinzione e cancello di cantiere

DEMOLIZIONI E SCAVI

¢ Rimozione di pavimenti
e Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
e Demolizione massicciata stradale

PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA

e Pavimentazioni in terra stabilizzata

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
e Impianto elettrico per pubblica illuminazione
e Posa pozzetti prefabbricati

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE

e Apposizione segnaletica stradale provvisoria

REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE RIALZATO

Fresatura conglomerato bituminoso
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Finitura manto stradale

Cordoli stradali prefabbricati in ca
Segnaletica orizzontale stradale

RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE

e Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere

SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE

Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Viabilita' e segnaletica cantiere
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e Montaggio recinzione e cancello di cantiere
e Montaggio bagni chimici e box ufficio
e Rimozione di pavimenti
DEMOLIZIONI E SCAVI e Demolizione massicciata stradale

e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE e Impianto elet.trico per pubplica illuminazione
e Posa pozzetti prefabbricati

PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA | ¢ Pavimentazioni in terra stabilizzata

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE e Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica

e Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli
movimenti terra
AREE A VERDE ED ARREDO URBANO e Montaggio elementi di arredo urbano

e Semina del prato

INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ¢ Installazione di pali pubblica illuminazione
ILLUMINANTI e Posa in opera di armatura di illuminazione stradale

e Smontaggio bagni chimici e box ufficio

RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE e Smontaggio impianto elettrico di cantiere
e Montaggio recinzione e cancello di cantiere
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RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

/iy, RISCHIO: Elettrocuzione
Rif. Alleg. XI/XV  RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi
di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree
)\j...,f" o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti

4\ X o indiretti con elementi in tensione.
\\
\
_/ U J | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

e La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

e L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; |’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

e Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

e Peri cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente. /
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare |’ assenza di usure, abrasioni.

Non manomettere mai il polo di terra

Usare spine di sicurezza omologate CEI

Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

/iy, RISCHIO: Caduta dall'alto
Rif. Alleg. XI/XV CADUTA DALL'ALTO

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
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durante ’utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle, ascensori di cantiere,
ecc.).

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma.

Imbracatura
Rif. norm.: UNI EN 361

\ Cordino - Con assorbitore di energia
e Rif. norm.: UNI EN 354,355

Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

: Dispositivo Retrattile - Anticaduta
k Rif. norm.: UNI EN 360

Qualora risulti impossibile |’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente [’impatto del lavoratore con il terreno
o con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.

Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
DCL=LC-DR+HA

Essendo (vedi figura):

DCL = Distanza di caduta libera
LC = Lunghezza del cordino
DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di

ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale &
possibile la caduta

HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del
cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
questi e in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere
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eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano
di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovra essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs.
81/08.

/i, RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto
Rif. Alleg. XI/XV CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO (Demolizioni)

Situazioni di pericolo: Il rischio e presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio & anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o0 attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
o Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito
’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

/iy, RISCHIO: Seppellimento, sprofondamento

LAVORI CHE SPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL’ATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO
DI LAVORO O DELL’OPERA

Rif. Alleg. XI/XV

Si dovranno adottare tecniche di scavo adeguate alle circostanze, e tali da garantire
anche la stabilita di edifici ed opere preesistenti. Gli scavi dovranno essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Dovranno
essere predisposti percorsi € mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
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allontanamento in caso d'emergenza.

La presenza di scavi aperti dovra essere in tutti i casi Adeguatamente segnalata, sul ciglio degli scavi
Dovranno essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e
urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la
Sorveglianza di un addetto situato all’esterno dello scavo stesso. Per i terreni lavorati a superficie inclinata,
in trincea ed in rilevato devono essere effettuati dei controlli periodici della stabilita del terreno, soprattutto
a seguito di lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.

In caso di previsioni di forti precipitazioni, fango o di instabilita dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza
del terreno, le scarpate devono essere protette ed adeguatamente sostenute da armature o puntellamenti.

| lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa
delle lavorazioni.

Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.

Per scavi a sezione obbligata di profondita superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attivita di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

TABELLA STABILITA' TERRENI

TERRENO ANGOLO LIMITE DI STABILITA

ASCIUTTO| UMIDO | BAGNATO
Rocce dure 80-85° 80-85° 80-85°
Rocce tenere e fessurate, tufo 50-55° 45 - 50° 40 - 45°
Pietrame 45-50° 40 - 45° 35-40°
Ghiaia 35-45° 30- 40° 25-35°
Sabbia grossa non argillosa 30-35° 30-35° 25-30°
Sabbia fine (non argillosa) 30-40° 30 - 40° 10 - 40°
Terra vegetale 35-45° 30-40° 20-30°
Argilla, mame (terra argillosa) 40 - 50° 30-40° 10-30°
Terre forti 45 - 55° 35-45° 25-35°

o profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;

e evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;

e dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;

e per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il
ciglio dello scavo.
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Parapetto ASCAVI ®

E'SEVERAMENTE PROIBITO

normale

- AVVICIIIARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI
- AVVICHIARS! ALLESCAVATORE
-SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
-DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Amatura
scavo

perscrs & cose

1.00
0.20 040 0.40

—

PARTICOLARE Ii}RRAPETTO NORMALE
PROSPETTO SEZIONE

1.00

020 040 040

£f 060, 0.60

/I\, RISCHIO: Investimento
Rif. Alleg. XI/XV | RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle
strade pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

4 R
Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da
accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di o
sicurezza ﬁ

oo

Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di Veicoli a
scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e passo d'uomo
visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia |\_ y

puo essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento

Sara obbligatorio inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di
idonee zeppe alle ruote se il mezzo & posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche
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Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.
Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

/iy RISCHIO: Rumore
Rif. Alleg. XI/XV | RISCHIO RUMORE

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita
lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

| valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze

ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente

’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

e Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

e Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di
cui e’ responsabile

e Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

e La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio 0

Lgx < 80 dB (A) Nessuna azione specifica
Lpicco < 135 dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat1, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature

-:i blumokica



P.S.C. Rev. 1 - 05/11/2021
COMUNE DI FANO | pag. 28
REALIZZAZIONE DEL 1° .
STRALCIO - LOTTO N. 2 e N. Sezione 5 - LAVORAZIONI
3 DEL PARCO URBANO DI
FANO

di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera c). Si esigera altresi che tali DPI vengano
indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , commal, lettera b)

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commal, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

/I\ RISCHIO: Rischio chimico
Rif. Alleg. XI/XV | RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

Situazioni di pericolo: gli agenti chimici utilizzati in cantiere comprendono quelli
comuni per i lavori edili (cemento, calce, collanti ecc..). @

Ogni agente chimico presente in cantiere dovra essere corredato della scheda e

l'uso dovra avvenire secondo le procedure dettagliate alliinterno di essa. <ﬁ>

©©

Il datore di lavoro dell'impesa esecutrice dovra fomrmare ed informare tutti i lavoratori sul rischio specifico e
dovra evidenziare, alliinterno del proprio POS, i necessari DPI da adottare per l'uso di ogni agente chimico.

/i, RISCHIO: Fiamme ed esplosioni

. RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN
Rif. Alleg. XI/XV CANTIERE

Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre
scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri
combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza,
movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

L’incendio & una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello
spazio. La combustione e una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un
comburente. | combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas
combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio & ’aria o, piu precisamente, |’ossigeno
presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. L’esplosione € una
combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Puo avvenire solo in presenza
di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.
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Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)
particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte
scintille di origine elettrica ¢
scintille di origine elettrostatica -
scintille provocate da un urto o sfregamento —
superfici e punti caldi B }
innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas

reazioni chimiche

e getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
e messa in opera pozzetti
e  ripristino e pulizia

Precauzioni:

o Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in
presenza di sostanze o polveri inflammabili.

e Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli riempiti
con acqua e lavati convenientemente.

o Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

e Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.

e Dovra essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrera attenersi alle seguenti misure minime preventive:

e Verificare U'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

e Scegliere l'ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d’incendio
o d’esplosione.

e Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe,
calore solare intenso e prolungato).

e Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non
sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

e Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

e Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo pil pesante dell’aria puo depositarsi nei punti piu
bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si pud innescare anche solo con una scintilla
(evitare pavimentazioni metalliche).

e Verificare l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L’analisi valutativa effettuata puo essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere ed in
particolare:

o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle

attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi)
o ldentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)
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o Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra
due o piu lavorazioni singole)

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto € stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si &€ proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando cio che potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella piu appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente
LIEVE 1 " L
reversibile che non richiede alcun trattamento
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilita
MODESTA 2 e s L
reversibile e che puo richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti
irreversibili o di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA 4 !nforFurn\o o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di
invalidita totale

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella
pil attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE

IMPROBABILE 1 L’eyento p‘otrebbe' i'n tgqria acccherg, ma proba'bil‘njente non accadra
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
PROBABILE 3 automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in
analoghe circostanze di lavoro.
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati
M.PROBABILE 4 infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di
lavoro.

POSSIBILE 2

3) valutazione finale dell’ entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

MATRICE DI VALUTAZIONE
GRAVISSIMA
GRAVE
MAGNI
TUDO
MODESTA
LIEVE
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PROBABILITA’
IMP PR | M.P
RO z%? OB | RO
BAB | > | ABI | BAB
ILE LE | ILE

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, I’Entita del RISCHIO, con la seguente gradualita:

1 2 3 4
1<DxP<2 2<DxP <4 4 <DxP <8 8 <DxP <16

ATTIVITA’ LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati e valutati i rischi, sono state altresi dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi
di Protezione Individuale da indossare. Sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere
provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA’: ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE

Trattasi delle attivita connesse allallestimento del cantiere per l'esecuzione in
sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera
analizzare attentamente l'organizzazione generale. Cio significa, in relazione al tipo
ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista,
il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente
il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e
igienico, ma anche il pil possibile confortevole.

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE
FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di
ferro o di legno e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel
terreno per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di
idoneo cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, idoneo a
garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le ore di inattivita ed
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento,

ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche
mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto
del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi

supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione

e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

-=s Occhiali due oculari
¥ EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE

FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Impresa Esecutrice:

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri,
linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il lavoro consiste nella realizzazione
dellimpianto elettrico di cantiere e dellimpianto di terra. Limpianto sara
funzionante con l'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dellimpianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale 7

qualificato che seguira il progetto firmato da tecnico iscritto all'albo
professionale. Linstallatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte che limpianto
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elettrico e di terra sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEl 186/68 e nel rispetto
della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio dell'impianto accertarsi
dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare le
correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre
periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
¢ Vietare l’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

Elettrocuzione

o ldentificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

e Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo

o FE' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

e Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente lalimentazione alliintero
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte

le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. (Norme CEl 64-8/4 Sez.464 - Norme CEI
64-8/7 Art.704.537)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

o Utensili elettrici portatili
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE
FASE DI LAVORO: Viabilita' e segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice:

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della

. . . . - - —— = o
segnaletica di sicurezza. ﬁ]ﬁ] ;ﬂ A= ﬂ :l :
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Alliingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti’, "calzare le
scarpe protettive”.

e Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti"

e Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

e Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

e La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Investimento

e Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h

e Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate

o Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

e Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e
freni)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Dumper
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

H Guanti per rischi meccanici
- EN388

' Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
] Tuta

I

I EN 471
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE
FASE DI LAVORO: Montaggio bagni chimici e box ufficio

E blumokica
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Impresa Esecutrice:

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita di cantiere, con unita
modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di
cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le

costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e
costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori
provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle
istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

o Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

e Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=* EN 397

E blumotico
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H Guanti per rischi meccanici
¥ EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE

Decespugliamenti e abbattimenti alberature

INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE

FASE DI LAVORO: Decespugliamenti

Impresa Esecutrice:

Decespugliamenti e pulizia dalla vegetazione infestante.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Usare i DPI previsti dalle operazioni specifiche
e Prima di iniziare i lavori verra verificata, anche mediante consultazione delle planimetrie, la presenza di
eventuali opere non visibili.
e Verranno utilizzati indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzatura manuale da taglio
Decespugliatore a motore
Falce

Rastrello

Zappa

Pala

Cesoia

Tagliaerba a barre falcianti
Scala doppia

e Clostridium tetani

-:i blumokica
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DPI DA UTILIZZARE
I Completo antipioggia

EN 343
EN 388

. Inserti auricolari con archetto

< EN 352-2; EN 458

. Occhiali due oculari
Y EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

;‘E Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

H Guanti per rischi meccanici
=

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE

FASE DI LAVORO: Taglio di alberi, arbusti e simili

Impresa Esecutrice:

Taglio di alberi, arbusti, piante e simili, eseguito con attrezzi manuali o con l'uso di
motosega e/o decespugliatore. In particolare si prevede:

- ricognizione dell'area di intervento, preparazione e delimitazione;
- predisposizione segnaletica di sicurezza;

- taglio arbusti e piante con mezzi meccanici;

- pulizia e movimentazione dei residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall'alto
e Larea di intervento & opportunamente delimitata e sono predisposte le segnalazioni e protezioni
necessarie.
e E'vietato lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma & necessario riporli sempre negli appositi contenitori o,
comunque, in modo da non causare danni in caso di cadute accidentali.
e La caduta degli alberi di alto fusto € guidata tramite funi.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzatura manuale da taglio
o Decespugliatore a motore
e Ascia

E blumokica
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o Motosega con motore a combustione

e Polveri di legno

DPI DA UTILIZZARE

&

a
b

l
e

&

a

Calotta con visiera in policarbonato
UNI EN 166

Elmetti di protezione

EN 397

Guanti per rischi meccanici

EN 388

Inserti auricolari con archetto

EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

~. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

)

EN 149

Tuta antimpigliamento
EN 510

SEGNALETICA PREVISTA

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTIVITA’: DEMOLIZIONI E SCAVI

Demolizione delle pavimentazioni stradali e massicciate esistenti e scavi per la realizzazione del nuovo
cassonetto stradale

FASE DI LAVORO: Rimozione di pavimenti

DEMOLIZIONI E SCAVI

Impresa Esecutrice:

Trattasi della demolizione e rimozione di pavimenti di qualsiasi natura e del trasporto a terra del materiale di

risulta eseguito manualmente o con uso di attrezzature per la demolizione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

RISCHIO

VALUTAZIONE
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

E blumokica
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto

e Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

e | canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo

o Deve essere vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto

o Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Prima di procedere alla demolizione é obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Canale per il convogliamento dei materiali
e Attrezzi manuali di uso comune
e Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE
Q Elmetti di protezione
EN 397
H Guanti per rischi meccanici
- [EN388

.z« Occhiali due oculari
T EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

i

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI E SCAVI
FASE DI LAVORO: Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

Impresa Esecutrice:

Esecuzione di scavi a sezione ristretta eseguiti con mezzi meccanici e con interventi
manuali.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

E blumokica
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Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Seppellimento, sprofondamento @ 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento
e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

Elettrocuzione
e Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell'area di lavoro
e Durante l'uso dell'escavatore, in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e obbligatorio il rispetto dei limiti di legge.
e Prima di iniziare le attivita verra effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Seppellimento, sprofondamento
o FE' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Escavatore
e Autocarro
e Piccone

e Pala

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

i_g Gilet ad alta visibilita

~= EN 471

H Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Esecuzione di impianto di pubblica illuminazione all'interno del parco e in prossimita degli
attraversamenti pedonali, compreso eventuali tagli, demolizioni, scavi ed esecuzione
completa di tutte le opere. L’attivita riguarda inoltre I'esecuzione dell'impianto elettrico
esterno per l'alimentazione dei corpi illuminanti di pubblica illuminazione, con relativa
predisposizione di tubazioni e pozzetti e passaggio dei cavi interrati.

E blumotico
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IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Impresa Esecutrice:

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa
natura, di profondita inferiore/uguale a m 1.50.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

e Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro
o Escavatore

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397

H Guanti per rischi meccanici
"= [EN388

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Impianto elettrico per pubblica illuminazione

Impresa Esecutrice:

Trattasi dell’esecuzione dellimpianto elettrico esterno interrato, in scavo predisposto,
compreso tutte le opere accessorie e gli allacciamenti.

Si prevedono le seguenti lavorazioni: » b
- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni; road e

- Posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto;
- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

E blumokica
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 2 MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e Per lavorare sui quadri elettrici, si verifichera che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

Investimento
e E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le
opportune segnalazioni
e | veicoli in movimento dovranno impiegare idonee segnalazioni acustiche

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Mola da banco

e Troncatrice

e Attrezzi manuali di uso comune
e Utensili elettrici portatili

e Solventi
e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

i-i Elmetti di protezione
EN 397

g Gilet ad alta visibilita
= EN 471

I, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

o
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
5@3 D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Realizzazione quadro elettrico

Impresa Esecutrice:

Trattasi della installazione di un quadro elettrico di controllo e gestione dellimpianto di illuminazione
pubblica del parco da realizzarsi in aderenza della cabina Enel esistente su via della Colonna. E previsto il

E blumokica
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montaggio dell'armadio stradale, gli allacciamenti e le opere accessorie. In particolare si prevedono le
seguenti fasi lavorative:

- Ispezione del luogo ed indagini preliminari;

- Installazione dell'armadio stradale prefabbricato su basamento in cls e relativo pozzetto di allacciamanto
alla cabina;

- Posa quadri elettrici MT;

- Posa quadri elettrici BT;

- Allacciamenti.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE
Rischio chimico n.d. n.d.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e La movimentazione manuale dei carichi & stata razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo
impegno fisico del personale addetto.In ogni caso sono previsti accorgimenti quali la ripartizione del carico
e l'effettuazione di turni di riposo nel caso di movimentazione intensiva e continuativa.
o In presenza di apirolio evitare qualunque manipolazione o movimentazione.
o FE' stabilito di avvalersi di ditte autorizzate al trasporto speciale per lo smaltimento di trasformatori con
raffreddamento in olio.

Elettrocuzione

e | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione saranno rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Saranno altresi formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche

e Prima dei collegamenti sulla rete MT e BT esistente occorre chiedere la disalimentazione degli impianti. |
lavoratori dovranno comunque accertarsi, con idonei apparecchi di misura, della avvenuta disalimentazione

e Prima di iniziare le attivita sara effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
o Utensili elettrici portatili
e Autocarro con gru

e polychlorobiphenyls; PCB

DPI DA UTILIZZARE
I, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Posa pozzetti prefabbricati

E blumotico
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Impresa Esecutrice:
Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti, | \
compresi i collegamenti con le tubazioni. y

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento

e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Caduta di materiale dall'alto
e Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i
bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento
e | lavoratori hanno l'obbligo di verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che le
fasce siano in perfetto stato di conservazione.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
| Elmetti di protezione
EN 397

Il Gilet ad alta visibilita
= EN 47t
5 'ﬂ. Guanti per rischi meccanici
| P¥OEN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
ATTIVITA’: PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA

E blumokica



P.S.C.

COMUNE DI FANO |
REALIZZAZIONE DEL 1°
STRALCIO - LOTTO N. 2 e N.
3 DEL PARCO URBANO DI
FANO

Sezione 5 - LAVORAZIONI

Rev. 1 -05/11/2021
pag. 45

PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA

FASE DI LAVORO: Pavimentazioni in cemento drenante

Trattasi della realizzazione di pavimenti continue in cemento drenante.
- Delimitazione e sgombero area di intervento

- Predisposizione delle casserature o bordi di contenimento

- Approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro

- Realizzazione del sottofondo

- Esecuzione getto cls

- Pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Impresa Esecutrice:

TRASCURABILE

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Livellatrice ad elica

Attrezzi manuali di uso comune
Autobetoniera
Trancia-piegaferri

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
"= [EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA

FASE DI LAVORO: Pavimentazioni in terra stabilizzata

E blumokica

Impresa Esecutrice:
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Posa di pavimentazioni in terra stabilizzata gettate in opera. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro

- predisposizione delle casserature o bordi di contenimento

- realizzazione del sottofondo

- posa della pavimentazione con vibrofinitrice

- passaggio di rullo compattatore

- realizzazione dei giunti di dilatazione tramite taglio con disco diamantato

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

Elettrocuzione
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita
o Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

Investimento
e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante
'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Tagliapiastrelle elettrica
Tagliapiastrelle manuale
Attrezzi manuali di uso comune
Battipiastrelle

Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

| g Ginocchiera generica

'H Guanti per rischi meccanici
“Y EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
" EN 352-2; EN 458

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
e EN 149

E blumotico
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[ #% Tuta
| EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE

Smontaggio della recinzione di caniere e successivo rimontaggio

SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere con recupero dei paletti di ferro o di legno e della rete.
| paletti saranno rimossi manualmente con l'ausilio di attrezzature di uso comune. Si prevede, inoltre, la
rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
S, ey 397
§ 'ﬂ. Guanti per rischi meccanici
B EN3ss

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di W
ferro o di legno e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel
terreno per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di
idoneo cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, idoneo a

E blumokica
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garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le ore di inattivita ed il facile accesso ai non addetti. Si
prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche
mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto
del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi
supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione
e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

-=s Occhiali due oculari
¥ EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: DEMOLIZIONI E SCAVI

Demolizione delle pavimentazioni stradali e massicciate esistenti e scavi per la realizzazione del nuovo
cassonetto stradale

DEMOLIZIONI E SCAVI

FASE DI LAVORO: Rimozione di pavimenti

Impresa Esecutrice:

E blumokica
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Trattasi della demolizione e rimozione di pavimenti di qualsiasi natura e del trasporto a terra del materiale di
risulta eseguito manualmente o con uso di attrezzature per la demolizione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto

e Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

e | canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo

o Deve essere vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto

o Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico

o Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Canale per il convogliamento dei materiali
e Attrezzi manuali di uso comune
e Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE

i-i Elmetti di protezione
EN 397

H Guanti per rischi meccanici

- EN388

-5« Occhiali due oculari
Y EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

L

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

Esecuzione di scavi a sezione ristretta eseguiti con mezzi meccanici e con interventi

DEMOLIZIONI E SCAVI
FASE DI LAVORO: Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

Impresa Esecutrice:

=

E blumokica
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RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Seppellimento, sprofondamento | 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento

e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano

persone.

Elettrocuzione

e Accertarsi della assenza di linee elettriche interrate o altri impianti nell'area di lavoro

e Durante l'uso dell'escavatore, in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non

protette, e obbligatorio il rispetto dei limiti di legge.

e Prima di iniziare le attivita verra effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare

possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Seppellimento, sprofondamento

e E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Escavatore
Autocarro
Piccone
Pala

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

Jg Gilet ad alta visibilita

== EN 471

w Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

+- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

E blumotico
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DEMOLIZIONI E SCAVI

FASE DI LAVORO: Demolizione massicciata stradale

Impresa Esecutrice:

L'attivita consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata con mezzi
meccanici (fresatrice, martello demolitore o simile) ed attrezzi manuali di uso comune

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Individuare e segnalare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati
e Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

Investimento
e Vietare lavvicinamento, la sosta e l'attraversamento alle persone non addette

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Fresa per asfalti su mezzo

Attrezzi manuali di uso comune
Autocarro

Escavatore con martello demolitore

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN 1SO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
& EN 352-2; EN 458

5« Occhiali due oculari
~EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA

E blumokica
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Sezione 5 - LAVORAZIONI

PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA
FASE DI LAVORO: Pavimentazioni in terra stabilizzata

Impresa Esecutrice:

Posa di pavimentazioni in terra stabilizzata gettate in opera. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell'area di lavoro

- predisposizione delle casserature o bordi di contenimento

- realizzazione del sottofondo

- posa della pavimentazione con vibrofinitrice

- passaggio di rullo compattatore

- realizzazione dei giunti di dilatazione tramite taglio con disco diamantato

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

Elettrocuzione
e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita
o Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

Investimento
e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante
l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Tagliapiastrelle elettrica
Tagliapiastrelle manuale
Attrezzi manuali di uso comune
Battipiastrelle

Cemento o malta cementizia
e Collanti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

E blumotico
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|$ Ginocchiera generica

Guanti per rischi meccanici
— EN388

-
Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
&= EN 149
;’f}_\g Tuta
I EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Esecuzione di impianto di pubblica illuminazione all'interno del parco e in prossimita degli
attraversamenti pedonali, compreso eventuali tagli, demolizioni, scavi ed esecuzione
completa di tutte le opere. L’attivita riguarda inoltre 'esecuzione dell'impianto elettrico
esterno per l'alimentazione dei corpi illuminanti di pubblica illuminazione, con relativa
predisposizione di tubazioni e pozzetti e passaggio dei cavi interrati.

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Impresa Esecutrice:

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa
natura, di profondita inferiore/uguale a m 1.50.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

o Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro
e Escavatore

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

E blumokica
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Guanti per rischi meccanici
= EN388

-
Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Impianto elettrico per pubblica illuminazione

Impresa Esecutrice:

Trattasi dell’esecuzione dellimpianto elettrico esterno interrato, in scavo predisposto,
compreso tutte le opere accessorie e gli allacciamenti.

Si prevedono le seguenti lavorazioni: » =~
- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni; o e
- Posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto;

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 2 MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e Per lavorare sui quadri elettrici, si verifichera che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

Investimento
e E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le
opportune segnalazioni
e | veicoli in movimento dovranno impiegare idonee segnalazioni acustiche

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Mola da banco

[ ]

e Troncatrice

e Attrezzi manuali di uso comune
e Utensili elettrici portatili

e Solventi

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

E blumokica
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Gilet ad alta visibilita
EN 471

li#e, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
4% EN 60903

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

o
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
5@3 D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Posa pozzetti prefabbricati

Impresa Esecutrice:

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti,
compresi i collegamenti con le tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento

e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Caduta di materiale dall'alto
e Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i
bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento
o | lavoratori hanno l'obbligo di verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che le
fasce siano in perfetto stato di conservazione.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

-:i blumokica
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DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397
Gilet ad alta visibilita
EN 471

'ﬂ Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

+- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<=5 EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE

Trattasi delle attivita connesse all'allestimento del cantiere per l'esecuzione in
sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Prima di approntare il cantiere, occorrera
analizzare attentamente l'organizzazione generale. Cio significa, in relazione al tipo
ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista,
il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente
il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e
igienico, ma anche il piu possibile confortevole.

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE
FASE DI LAVORO: Apposizione segnaletica stradale provvisoria

Impresa Esecutrice:

Posizionamento della dovuta segnaletica provvisoria (orizzontale e verticale) sulla
carreggiata interessata dai lavori cantieristici, prima dellingresso in galleria (per
segnalare i lavori) e lungo il percorso; tale operazione puo avvenire una sola volta
all’apertura del cantiere o puod ripetersi quotidianamente all’inizio della giornata
lavorativa.

In alcuni casi & necessaria la chiusura completa della galleria al traffico.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .
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All'ingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti”, "calzare le
scarpe protettive".

Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti"

Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi".

La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Il caposquadra e fornito di cellulare, con indicazione chiara dei numeri utili per il pronto intervento.

Investimento

Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h.

Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate.

E' obbligatorio posizionare la segnaletica delimitante il cantiere seguendo le regole di sicurezza indicate dal
datore di lavoro o da suoi preposti, prestando massimo attenzione ai pericoli derivanti dal possibile traffico
autoveicolare.

Vengono appositamente studiante e messe in pratica le norme di sicurezza di volta in volta ritenute piu
idonee al cantiere stradale su cui operano i lavoratori.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

e Mazza e scalpello

e Macchina per verniciatura segnaletica stradale
e Transenna

Nastro segnaletico

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

e

.

“

EN 397

Gilet ad alta visibilita

EN 471

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

A Tuta

A

EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO

Esecuzione di opere stradali

REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO

FASE DI LAVORO: Fresatura conglomerato bituminoso

Impresa Esecutrice:
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L'attivita consiste nella scarificazione e rottura di massicciata stradale
consolidata, con mezzi meccanici (fresatrice, martello demolitore o simile) ed
attrezzi manuali di uso comune.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 3
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Individuare e segnalare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati
o Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
e Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

Investimento
e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro
Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti
o Vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento alle persone non addette

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Fresa per asfalti su mezzo
Escavatore con martello demolitore
Autocarro

Attrezzi manuali di uso comune

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
i-i Elmetti di protezione
EN 397

ﬁ Giubbotto
' EN 471
w Guanti per vibrazioni

EN ISO 10819

~ . Inserti auricolari con archetto
~—" EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

5« Occhiali due oculari
Y EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
== EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
5@5 D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

REALIZZAZIONE DELLATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
FASE DI LAVORO: Compattazione di rilevati o fondazioni stradali

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle operazioni di compattazione di rilevati in genere, eseguite mediante rullo compressore. In
particolare si prevede:

¢ Delimitazione e sgombero dell'area di intervento

e Predisposizione cartellonistica

e Movimentazione macchine operatrici e compattazioni
e Eventuali modesti interventi con attrezzi manuali

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici
Effettuare eventuali riparazioni ai mezzi utilizzati solo a motore spento
Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare |’accesso a persone non autorizzate
Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare ’apposita scaletta
Verificare [’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante
Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione

Caduta dall'alto

e Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le persone e di cm 120 per il trasporto di
materiale (art. 130, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Investimento
e Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro
o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro
o Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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Rullo compressore

Attrezzi manuali di uso comune
Pala meccanica

Andatoie e passerelle

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

== EN 397
W1 Gilet ad alta visibilita
== EN 471
Guanti per rischi meccanici
. EN388

L~
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

REALIZZAZIONE DELLATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
FASE DI LAVORO: Finitura manto stradale

Impresa Esecutrice:

La fase di lavoro prevede la finitura del manto stradale formato da: conglomerato bituminoso (binder) e
tappetino, stesi a caldo e di vario spessore. | vari strati sono stesi con vibrofinitrice, previo spandimento di
bitume liquido su sottofondo gia predisposto. Si prevedono, pertanto, le seguenti attivita:

- delimitazione dell'area di intervento

- movimentazione macchine operatrici

- posa conglomerato bituminoso (binder)
- posa tappetino

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti

o Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma

o Di notte illuminare le testate di cantiere con luci regolamentari

e Impedire lavvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze

o Sottoporre gli addetti allo stendimento del bitume a visite mediche semestrali

o Utilizzare mascherine bocca naso

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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¢ Rullo compressore
e Attrezzi manuali di uso comune
o Finitrice per asfalti

DPI DA UTILIZZARE
H Guanti per rischi meccanici
'~ EN388

Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W87 EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“SF EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
FASE DI LAVORO: Cordoli stradali prefabbricati in ca

Impresa Esecutrice:

Trattasi della formazione, su scavo predisposto, di cordoli prefabbricati in ca a delimitazione della strada

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento
e Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e
protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico
e Durante i lavori su strada, con necessita di interruzione momentanea del traffico, in caso di autorizzazione
dell'ente proprietario, dovranno essere posti per ogni senso di marcia, segnali di «Limitazione della
velocita» (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocita) e di «Preavviso di deviazione»

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

o Compattatore a piatto vibrante
e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
FASE DI LAVORO: Segnaletica orizzontale stradale
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Impresa Esecutrice:

Trattasi della verniciatura della segnaletica orizzontale stradale eseguita mediante compressore a spruzzo
manuale o su automezzo speciale. In particolare si prevede:

- Predisposizione segnaletica e sbarramenti protettivi dell’'area di intervento
- Tracciamenti
- Esecuzione della verniciatura

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze

Fiamme ed esplosioni
e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Compressore
e Macchina per verniciatura segnaletica stradale
o Pistola per verniciatura a spruzzo

e Vernici

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
— [EN388

' Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
] Tuta

I

I EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE

Trattasi delle attivita connesse allo smontaggio delle attrezzature ed apprestamenti di cantiere e del relativo
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allontanamento e pulizia dai residui.

RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE
FASE DI LAVORO: Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice:

Carico delle attrezzature e della segnaletica provvisoria sul furgone e fine dei
lavori mentre personale dotato della bandierina fluorescente provvede a distanza
di sicurezza alla deviazione del traffico.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e FE' previsto 'uso di mezzi meccanici, nella fase di carico e scarico dagli automezzi.
e Per effettuare dei carichi manuali si dovranno rispettare alcune regole per il sollevamento dei carichi:
bisognera restare con la schiena dritta, tenendo il carico vicino al tronco e posarlo abbassando le ginocchia.
Evitare le torsioni o inclinazioni della schiena.

Investimento
e E’ vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un
sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia
puo essere effettuata.
e | lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti
ad alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
o Furgone

DPI DA UTILIZZARE
g Gilet ad alta visibilita

EN 471
'ﬂ Guanti per rischi meccanici
"Y EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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ATTIVITA’: SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE

Smontaggio della recinzione di caniere e successivo rimontaggio. Spostamento baraccamenti e wc.

SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere e del cancello, con
recupero dei pannelli prefabbricati e dei paletti di sostegno del cancello. |
paletti saranno rimossi manualmente con l'ausilio di attrezzature di uso comune.
Si prevede, inoltre, la rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
= [EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Smontaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico
sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto alleventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore
autista, che trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle
indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito.
L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da
non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due operatori per mezzo di cime
e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di
sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a sollevare i box,
quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

Caduta di materiale dall’alto

o Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci

e Fune

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE

FASE DI LAVORO: Smontaggio impianto elettrico di cantiere

Impresa Esecutrice:

Trattasi dello smontaggio completo dellimpianto elettrico di cantiere, compreso
l'accatastamento del materiale riutilizzabile e di quello da portare a discarica.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

= Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
— EN388

L
Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE

FASE DI LAVORO: Viabilita' e segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice:

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della

N . e . - - —— = o
segnaletica di sicurezza. ﬁ]ﬁ] ;ﬂ A= ﬂ :l :

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

e All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori” .

e Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto”, "indossare i guanti”, "calzare le
scarpe protettive”.

e Curare che in prossimita di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti"

o Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

o Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi”.

o La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Investimento
e Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h
e Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
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adeguatamente segnalate ed illuminate

e Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

e Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e
freni)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Dumper
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
A% Tuta
ﬁ EN 471
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di
ferro o di legno e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel
terreno per mezzo didonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di
idoneo cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, idoneo a
garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le ore di inattivita ed
il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la collocazione dei
cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche
mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto
del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi
supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione

-:i blumokica
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e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

=* EN 397
Guanti per rischi meccanici
= EN388
-+ Occhiali due oculari
YUEN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE
FASE DI LAVORO: Montaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice:

Realizzazione di baraccamenti e box da destinare ad attivita di cantiere, con unita
modulari prefabbricate da poggiare su cordoli in calcestruzzo.

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di
cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le

costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e
costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte dingresso. L'operatore autista, che trasportera i
prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori,
all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verra bloccato e
sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sara guidato dai due
operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno
definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, loperatore a terra dara il via libera al guidatore il
quale sara autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori
provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle
istruzioni per il montaggio.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell’autogru o dell'autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.
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e Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del
convogliamento alla depurazione

o Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso
di infortunio

e In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrera avvalersi della sorveglianza di un
tecnico competente

o Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti

e Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego.

e Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato

e Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando
tutte le registrazioni come per legge.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro con gru

e Attrezzi manuali di uso comune
e Ganci

e Fune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: DEMOLIZIONI E SCAVI

Demolizione delle pavimentazioni stradali e massicciate esistenti e scavi per la realizzazione del nuovo
cassonetto stradale

DEMOLIZIONI E SCAVI

FASE DI LAVORO: Rimozione di pavimenti

Impresa Esecutrice:

Trattasi della demolizione e rimozione di pavimenti di qualsiasi natura e del trasporto a terra del materiale di
risulta eseguito manualmente o con uso di attrezzature per la demolizione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

E blumokica
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto

o Durante i lavori di demolizione deve essere assolutamente impedito il transito nelle zone di rischio

e | canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo

o Deve essere vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto

o Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico

o Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Canale per il convogliamento dei materiali
e Attrezzi manuali di uso comune
e Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE

i-i Elmetti di protezione
=* EN 397

H Guanti per rischi meccanici
—' EN 388

. Occhiali due oculari
" EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
== EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

DEMOLIZIONI E SCAVI

FASE DI LAVORO: Demolizione massicciata stradale

Impresa Esecutrice:

L'attivita consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata con mezzi
meccanici (fresatrice, martello demolitore o simile) ed attrezzi manuali di uso comune

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E blumokica
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Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Individuare e segnalare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati
e Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore

Investimento
e Vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento alle persone non addette

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Fresa per asfalti su mezzo

e Attrezzi manuali di uso comune

e Autocarro

e Escavatore con martello demolitore

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
& EN 352-2; EN 458

. Occhiali due oculari
M EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Impresa Esecutrice:

Trattasi della esecuzione, mediante idonei mezzi meccanici, di scavi a sezione obbligata in terreni di diversa
natura, di profondita inferiore/uguale a m 1.50.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)
e | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano
persone.

E blumokica
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o Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro
e Escavatore

DPI DA UTILIZZARE
= Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
T EN388

. Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
FASE DI LAVORO: Impianto elettrico per pubblica illuminazione

Impresa Esecutrice:

Trattasi dell’esecuzione dell'impianto elettrico esterno interrato, in scavo predisposto,
compreso tutte le opere accessorie e gli allacciamenti.

Si prevedono le seguenti lavorazioni: » b
- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni; road 1S
- Posa di condutture elettriche interrate in scavo predisposto;

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 2 MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e Per lavorare sui quadri elettrici, si verifichera che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

Investimento
e E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le
opportune segnalazioni
e | veicoli in movimento dovranno impiegare idonee segnalazioni acustiche

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Mola da banco

E blumokica
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Troncatrice
Attrezzi manuali di uso comune
Utensili elettrici portatili

Solventi
Vernici

DPI DA UTILIZZARE
| Elmetti di protezione

g EN 397
§ Gilet ad alta visibilita

EN 471

I, Guanti per rischi elettrici e folgorazione
4% EN 60903

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

-+

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
.{gi D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Posa pozzetti prefabbricati

Impresa Esecutrice:

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti,
compresi i collegamenti con le tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento
e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici

Caduta di materiale dall'alto

E blumokica
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Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i
bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento

| lavoratori hanno l'obbligo di verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che le
fasce siano in perfetto stato di conservazione.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

i
"
m

=

.

Elmetti di protezione

EN 397

Gilet ad alta visibilita

EN 471

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

+- Semimaschera filtrante per polveri FF P3

EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA

PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA
FASE DI LAVORO: Pavimentazioni in terra stabilizzata

Impresa Esecutrice:

Posa di pavimentazioni in terra stabilizzata gettate in opera. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale nell’area di lavoro

- predisposizione delle casserature o bordi di contenimento

- realizzazione del sottofondo

- posa della pavimentazione con vibrofinitrice

- passaggio di rullo compattatore

- realizzazione dei giunti di dilatazione tramite taglio con disco diamantato

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

E blumokica




P.S.C. Rev. 1 - 05/11/2021
COMUNE DI FANO | pag. 75
REALIZZAZIONE DEL 1° .
STRALCIO - LOTTO N. 2 e N. Sezione 5 - LAVORAZIONI
3 DEL PARCO URBANO DI
FANO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
o Utilizzare, oltre agli altri DPI previsti, idonee ginocchiere antisdrucciolo in caucciu ad allaccio rapido

Elettrocuzione

e Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore
differenziale ad alta sensibilita

e Verificare periodicamente lintegrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

Investimento
e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante
l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della

idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

o Tagliapiastrelle elettrica

o Tagliapiastrelle manuale

e Attrezzi manuali di uso comune
o Battipiastrelle

¢ Cemento o malta cementizia
o Collanti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
EN 397

|$ Ginocchiera generica

Guanti per rischi meccanici
= EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

' EN 149
ﬁ;_\g Tuta
i1 EN 471

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

L’attivita riguarda I'esecuzione dell'impianto di irrigazione automatico con relativa
predisposizione di tubazioni e pozzetti e passaggio delle tubazioni interrate.

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
FASE DI LAVORO: Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica

E blumokica
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Impresa Esecutrice:

Trattasi della posa di tubazioni di piccolo diametro in scavi gia predisposti e
dell'impiantistica per la realizzazione dell'impianto di irrigazione automatico.

In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione manuale tubazioni e impiantistica;

- Preparazione eventuale sottofondo;

- Posa e collegamento tubazioni;

- Allacciamanto impianti di controllo e gestione (elettrovalvole, centraline, etc.)
- Rinterro e compattazione.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Seppellimento, sprofondamento @ 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento
e Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici
e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

Seppellimento, sprofondamento
e Armare le pareti piu alte di m 1,50 o che non garantiscono stabilita
o E'vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non & adeguatamente armato.
e Saranno tenute sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti
dello stesso.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro con gru
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

Gilet ad alta visibilita
~= EN 471

'& Guanti per rischi meccanici
=¥ EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

»- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
== EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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ATTIVITA’: AREE A VERDE ED ARREDO URBANO

L’attivita riguarda la sistemazione delle aree a verde ed il montaggio di opere di
arredo urbano a completamento dell'area cimiteriale, completa di realizzazione della
recinzione e dei cancelli in ferro di delimitazione dalle zone esistenti.

AREE A VERDE ED ARREDO URBANO
FASE DI LAVORO: Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra

Impresa Esecutrice:

Trattasi delle fasi di messa a dimora di alberi e arbusti, che richiedono l'esecuzione
di piccoli scavi e movimenti terra.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Usare i DPI previsti dalle operazioni specifiche
e Prima di iniziare i lavori verra verificata, anche mediante consultazione delle planimetrie, la presenza di
eventuali opere non visibili.
e Verranno utilizzati indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzatura manuale da taglio
Pala

Carriola

Rastrello

Zappa

Bobcat

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE

| Completo antipioggia
| EN 343

H Guanti per rischi meccanici
| f= EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

E blumokica
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

AREE A VERDE ED ARREDO URBANO
FASE DI LAVORO: Montaggio elementi di arredo urbano

Impresa Esecutrice:

Trattasi dei lavori di arredo urbano, a corredo dell'area attrezzata, consistenti
nella movimentazione e montaggio di fioriere, fontane, panchine, ecc. In
particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione degli elementi di arredo;

- Preparazione del sottofondo di posa;

- Montaggio e fissaggio degli elementi;

- Pulizia e movimentazione dei residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 1 BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Investimento

o Durante i lavori su strada, in caso di passaggio di pedoni, se non esiste il marciapiede, o questo & occupato
dal cantiere, dovra essere delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato od i lati
prospicienti il traffico veicolare

e In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata, predisporre un Piano specifico di
regolazione del traffico.

e Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e
protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico

e Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrera assistere il conducente sia durante
'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

e In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione della
idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, adibire uno o
piu lavoratori al controllo della circolazione

e Durante i lavori su strada, con necessita di interruzione momentanea del traffico, in caso di autorizzazione
dell'ente proprietario, dovranno essere posti per ogni senso di marcia, segnali di «Limitazione della
velocita» (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocitd') e di «Preavviso di deviazione»

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzi manuali di uso comune
Piccone

Pala

Compattatore a piatto vibrante
Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE
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i-i Elmetti di protezione
EN 397

g Gilet
—= EN 471

'” Guanti per rischi meccanici
. EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

oy it

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
g%s D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

AREE A VERDE ED ARREDO URBANO

FASE DI LAVORO: Semina del prato

Impresa Esecutrice:

La fase consiste nella realizzazione del prato in aree a verde private o pubbliche.

In base alle caratteristiche che si desiderano per il prato, all'uso che ne verra fatto, ed al clima della zona,
viene scelta la miscela di semi piu adatta.

Per ottenere i migliori risultati, il prato viene seminato nel periodo primaverile, anche se si possono ottenere
buoni risultati anche con le semine autunnali, ma mai posticipandole oltre la fine di novembre.

Prima della semina occorre preparare il terreno, ripulendolo dalle erbe infestanti e pareggiandolo quanto piu
possibile per evitare ristagni d'acqua. Con la motozappa € possibile anche togliere tutti i sassi sotto la
superficie e le radici delle erbacce, fresando il terreno fino a circa 20 cm di profondita.

Durante la fresatura si pud correggere il terreno aggiungendo sabbia, torba o terriccio, che poi con la
motozappa verra amalgamata con il resto della terra producendo una miscela piu fine e leggera, che
permettera ai semi di germogliare e radicare piu facilmente.

Per la semina si possono utilizzare spargiseme meccanici, oppure manualmente procede come su una griglia,
alternando passaggi in orizzontale e verticale spargendo sul terreno una grande quantita di semi: e
importante spargere i semi in modo uniforme, senza trascurare nessuna zona, scegliendo una giornata
asciutta e spargendo subito dopo una piccola dose di fertilizzante a lenta cessione.

A questo punto viene passato sul terreno il rullo che permette di compattare il terreno ed aiuta
notevolmente la germinazione dei semi.

La prima innaffiatura e particolarmente abbondante e poi con regolarita per mantenere sempre umido il
terreno, proseguendo poi secondo necessita quotidianamente d'estate, con annaffiature piu diradate in
primavera e autunno.

E’ consigliato falciare l'erba una volta la settimana, dalla primavera fino alla fine dell’autunno, che permette
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anche di rinvigorirla.

In alcuni casi si ricorre al prato in zolle, che permette di realizzare in breve tempo un tappeto erboso
calpestabile da subito, anticipando i tempi, permettendo di accorciare notevolmente le lavorazioni
agronomiche di preparazione del terreno e bonifica dalle erbe infestanti.

| tempi di attecchimento delle radici al substrato sottostante sono rapidi, dopo due giorni si ha la fuoriuscita

delle radichette e dopo 13-15 giorni le zolle sono definitivamente ancorate al suolo.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Usare i DPI previsti dalle operazioni specifiche
e Prima di iniziare i lavori verra verificata, anche mediante consultazione delle planimetrie, la presenza di
eventuali opere non visibili.
e Verranno utilizzati indumenti adeguati in funzione delle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

Attrezzatura manuale da taglio
Motozappa

Tagliaerba a barre falcianti
Spargiseme

Rullo da giardino

e Clostridium tetani

DPI DA UTILIZZARE

Completo antipioggia

EN 343

Guanti per rischi meccanici
= EN388

W=
5+ Occhiali due oculari
T EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ILLUMINANTI

Posa in opera dei pali per lilluminazione pubblica e relativo cablaggio
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INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ILLUMINANTI
FASE DI LAVORO: Installazione di pali pubblica illuminazione

Impresa Esecutrice:

Trattasi della installazione di pali di illuminazione mediante esecuzione dei blocchi di fondazione e
successivo trasporto, posizionamento e fissaggio dei pali e dei relativi accessori

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza

indicate nella scheda relativa all'utilizzo della Gru o degli altri apparecchi di sollevamento effettivamente
utilizzati.

e Abbassare le sponde dell'automezzo

e Assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo

¢ Inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio dell'automezzo in folle

¢ Inserire la presa di forza

e Non usare impropriamente la gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al
pavimento o ad altra struttura

e Posizionare correttamente l'automezzo

e Posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico

e Posizionare la segnaletica di sicurezza

e Ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio e gli stabilizzatori nella posizione di riposo,

escludere la presa di forza, alzare e bloccare le sponde dell'automezzo
e Un operatore provvedera a liberare il gancio della gru dallimbracatura

Caduta di materiale dall'alto
e Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra
o Imbracare correttamente i carichi da movimentare
e Mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura

Elettrocuzione
o Verificare la presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

e Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
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= Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
= [EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ILLUMINANTI
FASE DI LAVORO: Posa in opera di armatura di illuminazione stradale

Impresa Esecutrice:

Trattasi della posa in opera, su pali gia predisposti, delle armature di illuminazione di diversa tipologia.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione
e Accertarsi, prima della installazione delle armature, l'assenza di elementi in tensione. Osservare le misure
di tutela generali relative al rischio di elettrocuzione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autogru con piattaforma aerea
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397

'& Guanti per rischi meccanici
=¥ EN 388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
‘4 Sistema con assorbitore di energia
% | UNI 11158; UNI EN 355

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE
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Trattasi delle attivita connesse allo smontaggio delle attrezzature ed apprestamenti di cantiere e del relativo
allontanamento e pulizia dai residui.

RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE
FASE DI LAVORO: Smontaggio bagni chimici e box ufficio

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico
sui mezzi di trasporto.

Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore

autista, che trasportera i prefabbricati, si avvicinera alla zona in base alle

indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, alluopo istruito.

L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verra bloccato e sistemato in modo da
non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sara guidato dai due operatori per mezzo di cime
e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di
sollevamento, l'operatore a terra dara il via libera al guidatore il quale sara autorizzato a sollevare i box,
quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell’autocarro con gru durante la
movimentazione e la posa delle baracche.

Caduta di materiale dall'alto
o Utilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

Autocarro con gru

Attrezzi manuali di uso comune
Ganci

Fune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397
Guanti per rischi meccanici
- [EN388

(e

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE
FASE DI LAVORO: Smontaggio impianto elettrico di cantiere

Impresa Esecutrice:

Trattasi dello smontaggio completo dell'impianto elettrico di cantiere, compreso
l'accatastamento del materiale riutilizzabile e di quello da portare a discarica.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI _DA UTILIZZARE
| Elmetti di protezione
[ EN 397
5 'ﬂ. Guanti per rischi meccanici
| 7= EN388

Scarpa S2
UNI EN I1SO 20345
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE
FASE DI LAVORO: Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Impresa Esecutrice:

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di
ferro o di legno e rete di plastica arancione. | paletti saranno infissi nel
terreno per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede linstallazione di
idoneo cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, idoneo a
garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le ore di inattivita ed
il facile accesso ai non addetti. Si prevede, infine, la collocazione dei
cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica; preparazione delle buche
mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno delle ante dei cancelli e getto
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del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse. Collocazione su appositi
supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodji, filo di ferro, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

Elettrocuzione
e Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'assenza di linee elettriche interrate.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Piccone
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

=* EN 397
Guanti per rischi meccanici
'~ EN388
-=s Occhiali due oculari
Y EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.

ATTREZZATURA: Ascia

Attrezzatura manuale utilizzata per il taglio di materiale in legno di diversa natura. W

Fasi di lavoro in cui & utilizzata
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall'alto
o Non abbandonare l'attrezzo in modo casuale ed assicurarlo da una eventuale caduta dall'alto

ATTREZZATURA: Attrezzatura manuale da taglio

Trattasi delle attrezzature tipiche per uso agricolo, quali zappe, vanghe, ecc. /.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Decespugliamenti
Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra

Semina del prato
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall'alto
o Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto

ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali. -.’

vl -mmmv.\\

L ot ot iy <
- R

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Apposizione segnaletica stradale provvisoria
Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere
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Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Cordoli stradali prefabbricati in ca
Demolizione massicciata stradale

Finitura manto stradale

Fresatura conglomerato bituminoso

Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Installazione di pali pubblica illuminazione
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio elementi di arredo urbano
Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Pavimentazioni in cemento drenante
Pavimentazioni in terra stabilizzata
Pavimentazioni in terra stabilizzata

Posa in opera di armatura di illuminazione stradale
Posa pozzetti prefabbricati

Posa pozzetti prefabbricati

Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Realizzazione quadro elettrico

Rimozione di pavimenti

Rimozione di pavimenti

Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio impianto elettrico di cantiere
Smontaggio recinzione cantiere

Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere
Viabilita' e segnaletica cantiere

Viabilita' e segnaletica cantiere

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Autobetoniera

L'autobetoniera & un autocarro su cui € stata installata una betoniera
(macchina per l'edilizia avente la funzione di impastare e miscelare tra di

loro i componenti della malta o del calcestruzzo).

Questa soluzione viene utilizzata qualora si debbano usare quantita
abbondanti di cemento in un cantiere che non e dotato di una betoniera

fissa. Il bicchiere viene mantenuto in rotazione durante il trasporto; giunto in cantiere viene fatto ruotare in
senso opposto e, sfruttando una coclea, il cemento risale le pareti e puo fuoriuscire dalla sommita per essere

gettato in opera.

Qualora per lo scarico si debba operare in posti poco accessibili si utilizzano dei camion betoniera dotati di
un braccio estensibile con annesso un tubo: una pompa consente al cemento di scorrervi all'interno per

effettuare la gettata nel luogo voluto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Pavimentazioni in cemento drenante
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore

Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Dopo l'uso pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico.

Dopo l'uso verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.

Dopo l'uso verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino
instabilita nella rotazione del tamburo a causa dell'eccessiva solidita.

Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di esecuzione
delle attivita e di utilizzo delle attrezzature

Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne
l'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

Verificare lintegrita delle tubazioni dellimpianto oleodinamico prima di utilizzare l'autobetoniera

Investimento

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante l'utilizzo su strada non alliinterno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

Durante l'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). (Art.2087 - Codice Civile)

| percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autobetoniera

DPI DA UTILIZZARE
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B

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Stivale al polpaccio SB
UNI EN ISO 20345
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ATTREZZATURA: Autocarro

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie
prime, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

Poiché lo scopo degli autocarri € il trasferimento su strada di merci, sono dotati
di cassoni o comunque di vani di carico piu o meno grandi e, in certi casi, di
particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde
montacarichi, per rendere piu facili le operazioni di carico e scarico).

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Demolizione massicciata stradale
Fresatura conglomerato bituminoso
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

o Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

e Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

Fiamme ed esplosioni
e Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
o Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere

Investimento

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

e Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

o Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro
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o Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica
di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

e Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

e Verificare accuratamente lefficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare l'autocarro

o Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

o Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autocarro

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

Autocarro attrezzato con gru, utilizzata per il sollevamento di materiale e di
attrezzature di vario genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Installazione di pali pubblica illuminazione
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio elementi di arredo urbano
Posa pozzetti prefabbricati
Posa pozzetti prefabbricati
Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica
Realizzazione quadro elettrico
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio bagni chimici e box ufficio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e DOPO LUSO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni

e DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente l'automezzo- verificare la presenza
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di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dellautomezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura-
abbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvedera a liberare il gancio della gru dallimbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione allautomezzo-
ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dell'automezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare la pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.l. previsti-
concordare con il preposto le manovre da effettuare

Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Se loperatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

Caduta di materiale dall'alto

Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e
durante il loro trasporto.

Nellutilizzo di apparecchi di sollevamento, verra controllata e garantita la stabilita del mezzo e del carico.

Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali saranno periodicamente
verificate.

Se loperatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve avvenire la designazione di un capomanovra in comunicazione con lui per
guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere
in pericolo i lavoratori.

Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, saranno
applicate procedure appropriate.
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DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

Guanti per rischi meccanici
- EN388

i

ATTREZZATURA: Autogru con piattaforma aerea

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Posa in opera di armatura di illuminazione stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

¢ Quando due o piu attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

o | percorsi riservati all'autogru con piattaforma aerea presentano un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi.

e Le modalita di impiego dell'autogru con piattaforma aerea ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle
manovre vengono richiamati con avvisi chiaramente leggibili.

o Verificare che l'autogru con piattaforma aerea sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per
il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

Caduta di materiale dall'alto
e Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di pil accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
o Non é consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
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lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

o Sull'autogru con piattaforma aerea dovra' essere indicata in modo visibile la portata.

Elettrocuzione

e Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

Investimento

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante lobbligo di moderare la
velocita.

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
EN 397
Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
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ATTREZZATURA: Bobcat

Mezzo meccanico che, con un opportuno attrezzo applicato sulla parte frontale, viene
utilizzato per asportare, raccogliere, convogliare, ammucchiare e spingere materiale.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Investimento
e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.
¢ Il bobcat € dotato di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante.

DPI DA UTILIZZARE
T Gilet
= EN 471
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ATTREZZATURA: Carriola

La carriola € unattrezzatura che permette di trasportare a mano per brevi distanze

materiali sfusi oppure oggetti pesanti ed ingombranti.
Generalmente € costituita da:

¢ una ruota centrale o due ruote laterali, solitamente gommate;

¢ due manici, che sono il prolungamento delle stanghe collegate all'asse della ruota.

Le stanghe costituiscono il telaio della carriola e su di esse sono fissati (0 sono da esse stesse costituiti) i

supporti per l'appoggio a terra;

e un contenitore, detto cassone, atto a ricevere il carico. Il contenitore appoggia sul telaio e puo essere
realizzato in materiale plastico o in lamiera di acciaio, per garantire una maggiore resistenza agli urti ed

alle pressioni.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
"= [EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Cesoia

Strumento per tagliare i gambi legnosi di piante e fiori, freschi o essiccati.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Decespugliamenti

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DPI DA UTILIZZARE

'ﬂ Guanti per rischi meccanici
"= EN388

ATTREZZATURA: Compattatore a piatto vibrante

Attrezzatura utilizzata per la compattazione di materiale di diversa natura.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
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Cordoli stradali prefabbricati in ca
Montaggio elementi di arredo urbano

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 1 BASSO
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
o Verificare l'efficienza dei comandi del compattatore
o Verificare l'efficienza del carter della cinghia di trasmissione del compattatore

Fiamme ed esplosioni
e Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore del compattatore e non fumare

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Compressore

E' costituito da un motore elettrico che azionare una pompa a pistone che ha la funzione di
comprimere l'aria immettendola in un serbatoio metallico a pressione.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Segnaletica orizzontale stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ai lavoratori vengono vietate operazioni di manutenzione o pulizia con il compressore collegato all'impianto

e Durante luso del compressore dovra essere saltuariamente controllata l'efficienza della valvola di
sicurezza.

o Sistemare in posizione stabile il compressore

o Verificare la funzionalita della strumentazione del compressore

Fiamme ed esplosioni
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e Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore
e Allontanare dal compressore materiali infiammabili

DPI DA UTILIZZARE
Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Decespugliatore a motore

Il decespugliatore € uno strumento che, a seconda della sua potenza e
configurazione, viene utilizzato per lo sfalcio di erba, sterpaglie, cespugli e
giovani tronchi, nonché per la pulizia del sottobosco.

Esistono anche modelli "spalleggiati” dove il motore € montato su un'apposita

struttura dotata di spalline, che ne rendono possibile limbrago, con un‘asta %
flessibile che ne permette l'utilizzo anche in zone scoscese o difficilmente

raggiungibili quali canali, rigoni e muretti a secco.

| decespugliatori non vengono utilizzati per tagli di grandi superfici, ma

solamente per rifinire punti difficilmente accessibili ai normali tosaerba, come

ad esempio contorni di pali, alberi, muretti, marciapiedi.

Sono anche usati per porzioni di terreno dove erba o altra vegetazione sia ;
troppo alta per il passaggio con un tosaerba. é‘“

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Decespugliamenti
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DPI DA UTILIZZARE
-~ Inserti auricolari con archetto
=~ EN 352-2; EN 458

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
.{%3 D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Escavatore

L' escavatore € una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un y %
movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente 4 \/\
coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che '
aziona la macchina viene definito escavatorista. al

Per consentire il suo spostamento, un escavatore deve essere montato su un telaio che
ne permetta il movimento.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
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Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e L'escavatore deve essere usato solo da personale esperto.

Investimento

o Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e | percorsi riservati all'escavatore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Le chiavi dell'escavatore dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

e L'escavatore dovra' essere dotato di dispositivo acustico e di retromarcia. (Punto 3.1.7, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=* EN 397

Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

ATTREZZATURA: Escavatore con martello demolitore

Automezzo utilizzato per la demolizione di opere in calcestruzzo, massicciate stradali ed
altro.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Demolizione massicciata stradale
Fresatura conglomerato bituminoso
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
o | lavoratori addetti dovranno utilizzare l'escavatore con martello demolitore in modo da non arrecare danni
alle strutture sottostanti.
e L'escavatore con martello demolitore deve essere usato da personale esperto.
e Lattrezzatura dovra’' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Durante l'uso dell'escavatore con martello demolitore viene accertato preventivamente che non vi siano
cavi elettrici all'interno dei materiali su cui intervenire.
e Durante luso dell'escavatore con martello demolitore, in prossimita di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, occorrera rispettare i limiti di cui alla tabella 1 dell’ Allegato IX
dlgs.81/08.

Investimento

e Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante l'utilizzo su strada non allinterno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

o Durante luso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante lobbligo di moderare la
velocita.

e | dispositivi di comando dell'escavatore con martello demolitore saranno contrassegnati da apposite
indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.

e | percorsi riservati all'escavatore con martello demolitore dovranno presentare un franco di almeno 70
centimetri per la sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

e Le chiavi dell'escavatore con martello demolitore dovranno essere affidate a personale responsabile che le
consegnera esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di adeguato segnalatore acustico e luminoso
lampeggiante.

e L'escavatore con martello demolitore sara’ dotato di dispositivo acustico e di retromarcia.
Se |' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
i-i Elmetti di protezione

EN 397
H Guanti per rischi meccanici
= EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
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SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
5@3 D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Falce

La falce & un attrezzo manuale utilizzato in agricoltura e nel giardinaggio per
tagliare l'erba e per la raccolta dei cereali.

La falce ha la forma di una lunga lama affilata (da 60 a 90 cm) ed arcuata, fissata
perpendicolarmente su un manico relativamente lungo (da 140 a 160 cm) munito di
due impugnature, una a mezza altezza e l'altra all'estremita opposta alla lama.

Fasi di lavoro in cui & utilizzata
Decespugliamenti

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Effettuare interruzioni periodiche e pause durante l'utilizzo della falce.

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
= EN388

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Finitrice per asfalti

Macchina utilizzata per la finitura di asfalti in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Finitura manto stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Ai lavoratori viene ricordato frequentemente il divieto di avvicinarsi alla coclea della macchina finitrice per
asfalti.

e La macchina finitrice per asfalti sara’ dotata di sedile ergonomico.
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¢ La macchina finitrice per asfalti dovra essere usata da personale esperto.

Investimento

e Durante luso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante l'uso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

o Durante l'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

o | dispositivi di comando della macchina finitrice per asfalti saranno contrassegnati da apposite indicazioni
delle manovre a cui si riferiscono.

e La macchina finitrice per asfalti sara’ dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante.

e Le chiavi della macchina finitrice per asfalti dovranno essere affidate a personale responsabile che le
consegnera esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

DPI DA UTILIZZARE

Elmetti di protezione
EN 397

ﬁ Guanti per calore e fuoco
-

EN 407

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Maschera intera per gas GasX
EN 136

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
Conformi UNI EN 345-344

Ak Tuta
E EN 471

ATTREZZATURA: Fresa per asfalti su mezzo

La fresa scarificatrice € un veicolo semovente atto alla rimozione della
pavimentazione stradale.

Questo processo avviene per mezzo di utensili rotativi che raschiano ed asportano Y-
la parte superficiale della pavimentazione stradale.

Tale materiale viene poi convogliato su un nastro trasportatore che provvede a
stivare il materiale di risulta su un autocarro.

Fasi di lavoro in cui & utilizzata
Demolizione massicciata stradale
Fresatura conglomerato bituminoso

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 2
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e La fresa per asfalti dovra' essere oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal
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costruttore.

La fresa per asfalti prevedera’ un arresto di emergenza nel posto di guida per il rapido arresto della
macchina.

La fresa per asfalti sara’ dotata di chiare indicazioni sulle modalita di movimentazione e spostamento per il
trasporto.

La fresa per asfalti sara’ dotata di sedile ergonomico.

L'utilizzo della fresa per asfalti avviene solo da parte di personale esperto ed adeguatamente istruito.
L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Investimento

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante l'uso dellattrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

| percorsi riservati alla fresa per asfalti devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Durante lutilizzo della fresa per asfalti dovra essere pretesa dal conducente la minima velocita di
spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.

| dispositivi di comando della fresa per asfalti saranno contrassegnati da apposite indicazioni delle manovre
a cui si riferiscono.

La fresa per asfalti dovra' essere munita di lampeggiante.

La fresa per asfalti sara’ dotata di dispositivo acustico (clacson).

Le chiavi della fresa per asfalti dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni

Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

S,

as

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici

EN 388

Inserti auricolari con archetto

EN 352-2; EN 458

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Fune

La fune & una corda piti 0 meno flessibile. E costituita da un insieme di fili metallici, piu
raramente da trefoli in fibre tessili (in questo caso & detto piu comunemente corda) "\N\‘k
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strettamente avvolti a forma di elica.

Fasi di lavoro in cui € utilizzata
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio bagni chimici e box ufficio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caduta di materiale dall'alto

e Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione
da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura

e Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai
superiori

e Le funi di sollevamento in genere di portata fino a 200 Kg devono essere sottoposte ad una verifica di
controllo trimestrale

ATTREZZATURA: Furgone

Si tratta dell'automezzo classico in uso nel trasporto di quantita di beni verso i pubblici
esercizi.

La furgonatura dell'automezzo, consistente nella presenza di pareti rigide ai lati e sul
fondo, puo essere pit 0 meno coibentata ed in vari casi specificatamente frigorifera per
non interrompere la catena del freddo nel trasporto dei prodotti alimentari.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell’attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Prima di ogni partenza, i lavoratori hanno l'obbligo di accertarsi dell'esistenza a bordo dell'estintore, del
pacchetto di pronto soccorso, del triangolo di segnalazione di automezzo fermo e di quanto previsto dalla
normativa vigente.

e Sono eseguite le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo
per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie.

¢ Il mezzo é pulito accuratamente, curando gli organi di comando.

o Verificare il funzionamento del radiotelefono (ove installato).

Fiamme ed esplosioni
o Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione sono utilizzate nella zona di lavoro
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nella quale é assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

Durante i rifornimenti di carburante é obbligatorio spegnere il motore ed é vietato fumare.

Investimento

Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che,
lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere
ferite dall'attrezzatura.

In caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico, non uscire dall’autoveicolo senza avere indossato
prima gli indumenti ad alta visibilita.

Per operazioni in retromarcia o comunque difficili, & previsto l'impiego di un lavoratore a terra.

ATTREZZATURA: Ganci

Parte dell'attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il sollevamento di carichi diversi.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Montaggio bagni chimici e box ufficio
Montaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Smontaggio bagni chimici e box ufficio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

Posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le attrezzature durante le fasi di lavoro e
durante il loro trasporto.

| ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni

| ganci devono essere provvisti di chiusura dellimbocco o essere conformati in modo da impedire lo
sganciamento di funi, catene e organi di presa

| ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

| ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

ATTREZZATURA: Macchina per verniciatura segnaletica stradale

Attrezzatura specialistica mobile per la verniciatura di segnaletica orizzontale di strade
in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Apposizione segnaletica stradale provvisoria

E blumokica
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Segnaletica orizzontale stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

Rumore

RISCHIO VALUTAZIONE
Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Segnalare efficacemente l'area di lavoro prima dell'uso della macchina per verniciatura segnaletica stradale
Verificare i dispositivi di comando e di controllo della macchina per verniciatura segnaletica stradale

Verificare lefficienza del carter, della puleggia e della cinghia della macchina per verniciatura segnaletica
stradale

DPI DA UTILIZZARE

o]

=

-

2

Attrezzo

calcestruzzo, ecc.

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Maschera intera per gas e particelle GasX PX
EN 136

ATTREZZATURA: Martello demolitore elettrico

ad alimentazione elettrica utilizzato per le piccole demolizioni di intonaco,

Fasi di lavoro in cui é utilizzata

Rimozione di pavimenti
Rimozione di pavimenti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore

Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

| lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare
danni, se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti.

E blumokica
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Elettrocuzione
e | cavi elettrici del martello elettrico dovranno essere integri come pure il loro isolamento.
o Il martello elettrico sara’ dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del "doppio quadrato”.

DPI DA UTILIZZARE

i_i Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819

Inserti auricolari modellabili usa e getta
W& EN 352-2; EN 458

. rx Occhiali due oculari
N 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
»- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“S® EN 149

ATTREZZATURA: Mazza e scalpello
Attrezzo comune per lavori diversi di cantiere. '

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Apposizione segnaletica stradale provvisoria

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"
e L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
= [EN388

ATTREZZATURA: Mola da banco

Si tratta di una macchina a funzionamento elettrico, dotata di dischi abrasivi rotanti ai
quali viene avvicinato manualmente il pezzo in lavorazione.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Impianto elettrico per pubblica illuminazione

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rumore Classe di rischio 2 MEDIO
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

'& Guanti per rischi meccanici

"= EN388
Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

—«= Occhiali monoculari
EN 166

-+

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

ATTREZZATURA: Motosega con motore a combustione

Una motosega consiste in un motore a combustione interna a due tempi
alimentato solitamente con una miscela di benzina e olio, anche se
alcuni modelli sono elettrici, in una "guide bar" che serve a trasmettere
il movimento dal motore alla catena che funge da lama vera e propria.
Si tratta, infatti, di una catena assai simile a quella utilizzata nelle
biciclette, ma senza le rotelline.

Ogni segmento di questa catena ha una piccola lama, chiamata "dente".
Viene di solito utilizzata in attivita come il taglio degli alberi, la
potatura e il taglio dei tronchi degli alberi, sia da boscaioli che dai vigili
del fuoco, per favorire lo spegnimento degli incendi.

Alcune motoseghe hanno lame particolari, sviluppate appositamente per usi speciali, ad esempio i vigili del
fuoco sono dotati di motoseghe con catene particolari in Widia per il taglio del metallo e per soccorrere
persone intrappolate dalle lamiere di incidenti stradali o ferroviari.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Taglio di alberi, arbusti e simili

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall’analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE

Rumore Classe di rischio 3 INACCETTABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DPI DA UTILIZZARE
o Inserti auricolari preformati riutilizzabili
EN 352-2; EN 458

SEGNALETICA PREVISTA

Pericolo rumore
.{%3 D.Lgs.81/08
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ATTREZZATURA: Motozappa

Si tratta di una macchina agricola munita di piccole zappe utilizzata per la lavorazione
superficiale del terreno. E’ dotata di un motore a scoppio, di un albero motore e di un
manubrio a stegoli che porta i comandi.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Semina del prato

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DPI DA UTILIZZARE
'ﬂ Guanti per rischi meccanici

"= [EN388
». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
<= EN 149

ATTREZZATURA: Nastro segnaletico

Nastro in polietilene a fasce bianco/rosse o giallo/nero, utilizzato per delimitare
aree in modo semplice e veloce.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Apposizione segnaletica stradale provvisoria

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTREZZATURA: Pala

La pala é tipicamente costituita da una lama in ferro robusta, piatta e larga, di forma m N
pressoché triangolare, talvolta rettangolare o quadrata (in questo caso viene detta
badile), spesso leggermente concava. La lama é fissata ad un lungo manico
(generalmente in legno o in ferro leggero, ma nell'era moderna ce n'é una variante in
plastica dura, lungo dai 35 ai 70 cm).

-:i blumokica
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Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Decespugliamenti
Montaggio elementi di arredo urbano
Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Lattrezzo deve essere conservato in buono stato di pulizia.

ATTREZZATURA: Pala meccanica

Attrezzatura utilizzata per scavi e movimenti di terra in genere.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Investimento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

« E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Durante luso della pala meccanica dovra essere vietato trasportare o alzare persone sulla pala. (Punto
3.1.4, Allegato VI - D.Lgs.81/08)

e | percorsi riservati alla pala meccanica dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

o La pala meccanica dovra essere usata esclusivamente da personale esperto.

Elettrocuzione
e Durante l'uso della pala meccanica non ci si dovra avvicinare a meno di cinque metri da linee elettriche
aeree non protette. (Art.83, comme 1 - D.Lgs. 81/08)
e Per lavori di scavo, durante luso della pala meccanica, bisogna accertarsi che non ci siano linee elettriche
interrate.

Investimento
o Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

E blumokica
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o Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

e La pala meccanica sara' dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. (Punto 3.1.7,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

e La pala meccanica sara’ dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.

e Le chiavi della pala meccanica dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per vibrazioni
EN I1SO 10819
Inserti auricolari modellabili usa e getta
% EN 352-2; EN 458

o Occhiali due oculari
EN 166

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Piccone

o

Il piccone & un arnese manuale utilizzato per spezzare i terreni duri e le rocce; serve ——r"" — =
anche per abbattere muri, pareti e altro materiale solido e massiccio. ]

E costituito da una parte di metallo robusto (acciaio) leggermente ricurvo, terminante I
con due punte o con un'estremita a punta e laltra a taglio, fissata ad un robusto

manico in legno (quercia, ciliegio, bosso o gaggia). ’
Viene usato in molti settori, tra cui l'edilizia (ove pala e piccone erano gli attrezzi
tipici del manovale), lindustria mineraria, le costruzioni stradali e lagricoltura.
Attualmente, nelle appllcazmm piu lmpegnatwe viene spesso sostituito dal pilt moderno martello
pneumatico e il suo impiego & sempre piu ridotto alle opere di manutenzione, al giardinaggio e a piccoli
lavori.

o

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Cordoli stradali prefabbricati in ca
Montaggio elementi di arredo urbano
Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Montaggio recinzione e cancello di cantiere
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e L'attrezzo deve essere conservato in buono stato di pulizia.
e Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
'“ Guanti per rischi meccanici

= EN388
39 Occhiali due oculari
M EN 166
. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149
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ATTREZZATURA: Rastrello

Il rastrello € uno strumento che assieme alla forca o forcone, generalmente serve a
raccogliere fieno e paglia essiccati al sole, ma anche foglie o per sbriciolare la terra
prima della semina, oppure a spandere terra o sabbia.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Decespugliamenti
Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Viene accertata l'integrita dell'attrezzo in tutte le sue parti.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
— [EN388

L

ATTREZZATURA: Rullo compressore

Il rullo compressore & un mezzo operatore utilizzato per il compattamento del
terreno e/o dei materiali utilizzati per la formazione del corpo stradale, al fine
di uniformarlo e renderlo perfettamente aderente allo strato sottostante.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Finitura manto stradale

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Investimento 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e Controllare l'efficienza dei comandi del rullo compressore

e Durante l'uso del rullo compressore ai lavoratori viene frequentemente ricordato di non lavorare o passare
davanti o dietro allo stesso.

o Il rullo compressore sara’ oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal costruttore.

E blumokica
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Investimento

o Durante luso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

o Durante lutilizzo su strada non all'interno di un‘area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio’

o Durante l'uso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sara sistemata una idonea segnaletica in accordo con il
codice della strada

o Durante lutilizzo del rullo compressore sara pretesa dal conducente la minima velocita di spostamento
possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.

e | dispositivi di comando del rullo compressore dovranno essere contrassegnati da apposite indicazioni delle
manovre a cui si riferiscono.

e | percorsi riservati al rullo compressore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi.

e Il rullo compressore dovra essere dotato di dispositivo acustico (clacson).

e Il rullo compressore dovra' essere munito di lampeggiante.

e Il rullo compressore prevedera’ un dispositivo in grado di impedire la messa in moto se il motore non si
trova in folle.

e Lazona antistante e retrostante al rullo compressore viene mantenuta libera da qualsiasi persona.
Le chiavi del rullo compressore devono essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

e Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro del rullo compressore siano funzionanti

e Verificare l'efficienza dei gruppi ottici del rullo compressore per le lavorazioni con scarsa illuminazione

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

EN 397
Gilet ad alta visibilita
=u" EN 471
Guanti per rischi meccanici
T EN388

Pl

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Rullo da giardino

Si tratta di un rullo che rassoda il terreno dopo la semina: puo essere riempito con acqua
o sabbia, per pressare i semi nel terreno perché possano rimanere al loro posto e
crescere in modo ottimale.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Semina del prato

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DPI DA UTILIZZARE

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Scala doppia

La scala doppia o "a libro" & formata da due tronchi ed e autostabile, che permette la salita
da un lato o dai due lati.

E blumokica
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L'apertura (e quindi anche la chiusura) & generalmente consentita da una cerniera posta in cima alla scala.

Essendo autostabile la scala doppia puo essere usata anche al centro di una stanza e non deve essere
necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

Fasi di lavoro in cui & utilizzata
Decespugliamenti

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Caduta dall'alto 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio
Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)
e La scala doppia non deve superare l'altezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all’ Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto

o Durante l'uso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

e E' vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

e E'vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.

e E vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.

o FE' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

o | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

Caduta di materiale dall'alto
o Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

ATTREZZATURA: Spargiseme

Accessorio che permette una distribuzione veloce e uniforme di sementi da prato e
concimi. Ha la forma di cucchiaio per un riempimento facilitato e piu possibilita di
distribuzione della quantita di prodotto.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Semina del prato

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e | lavoratori hanno lobbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli
apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni sgradevoli.
o Tutti i contenitori sono muniti di coperchio con copertura ermetica.
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ATTREZZATURA: Tagliaerba a barre falcianti

Attrezzatura utilizzata per il taglio dell'erba ed il mantenimento dei prati rasati.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Decespugliamenti
Semina del prato

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Rumore Classe di rischio O TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
= EN388

ATTREZZATURA: Tagliapiastrelle elettrica

Attrezzatura elettrica utilizzata per il taglio di piastrelle e simili.

Fasi di lavoro in cui & utilizzata
Pavimentazioni in terra stabilizzata
Pavimentazioni in terra stabilizzata

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

o [ vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
o Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici prima di utilizzare il tagliapiastrelle
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DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
— [EN388

. Inserti auricolari modellabili usa e getta
S8 EN 352-2; EN 458

. Occhiali due oculari
¥ EN 166

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

+- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

ATTREZZATURA: Tagliapiastrelle manuale

Attrezzo manuale portatile utilizzato per il taglio di piastrelle e simili.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Pavimentazioni in terra stabilizzata
Pavimentazioni in terra stabilizzata

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

e Presso la macchina, poiche vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la

sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
— EN388

=

Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“SF EN 149

ATTREZZATURA: Transenna

La transenna € un tipo di barriera fissa o mobile utilizzata per regolare il traffico di
persone o veicoli o sbarrare l'accesso del pubblico a determinate zone in occasione di

eventi, manifestazioni ecc.

Oltre che per il suo scopo primario, puo essere usata quale elemento di arredo urbano e

supporto per l'affissione di pubblicita.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Apposizione segnaletica stradale provvisoria
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTREZZATURA: Troncatrice

La troncatrice & una macchina utensile portatile o da banco, pensata per il taglio di materiali
da edilizia, legnami e metalli ferrosi. Viene usata sia nella fase di costruzione, per sagomare
i pezzi da mettere in opera, sia nella fase di demolizione per agevolare lo smontaggio di parti
grandi o saldamente fissate.

E composta da un motore elettrico o endotermico (a miscela con cilindrate tra i 50 e i 100
cc), in grado di far ruotare, tramite una trasmissione solitamente molto semplice, un disco da
taglio diamantato. Il motore deve essere in grado di erogare una alta coppia, sia in funzionamento sia nello
spunto, per consentire al disco di agire con effetto abrasivo sul materiale del pezzo da tagliare. La struttura
dell'utensile deve essere solida, con assorbitori di vibrazioni sulle impugnature per ridurre la possibilita di
danni fisici e stress muscolare all'operatore.

Le troncatrici possono essere dotate di accessori particolari, in funzione del tipo di lavoro a cui sono
dedicate. Ad esempio le troncatrici da banco, tipicamente per legno, possono essere dotate di una guida
sagomata e di un braccio a cerniera per alzarle e abbassarle mantenendo un taglio lineare e precisamente
perpendicolare alla superficie del pezzo. Le troncatrici da acciaio possono essere dotate di sistemi particolari
per limmissione sul punto di taglio di liquido refrigerante e lubrificante, mentre quelle da calcestruzzo o
cemento possono avere sistemi di aspirazione delle polveri. Anche i dischi sono differenti, a seconda del tipo
di materiale da tagliare, e possono avere finiture superficiali o innesti particolari per migliorare le prestazioni
di taglio. Sono in genere dentellati, al contrario di quelli per la smerigliatrice, e sono in metalli molto tenaci
trattati in modo da avere alta durezza superficiale.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Impianto elettrico per pubblica illuminazione

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elettrocuzione
e La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.
e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

H Guanti per rischi meccanici
— EN388

= Occhiali monoculari

EN 166
ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili e .m

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei
cantieri edili.

_‘,WVVM'.
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Fasi di lavoro in cui € utilizzata
Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
Realizzazione quadro elettrico

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.

RISCHIO VALUTAZIONE
Elettrocuzione 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
Rumore Classe di rischio 0 TRASCURABILE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

o E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e L'attrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

e Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, delliintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

e Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

e E vietato luso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di
terra

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
= EN388

ATTREZZATURA: Zappa

La zappa € un attrezzo agricolo manuale per lavorare la terra.

Fasi di lavoro in cui é utilizzata
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Decespugliamenti
Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali

e Controllare lo stato di manutenzione della zappa prima del suo utilizzo.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
- [EN388

i
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.
AGENTE CHIMICO: Cemento o malta cementizia

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato

Installazione di pali pubblica illuminazione
Pavimentazioni in terra stabilizzata

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
- [EN388

_ q,. Occhiali due oculari
“MEN 166

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
= EN 149

AGENTE CHIMICO: Collanti

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui & utilizzato
Pavimentazioni in terra stabilizzata

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Generali
e Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
e Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

Fiamme ed esplosioni
o Durante l'uso del collante viene tenuto nelle vicinanze un estintore
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DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici

.';; EN 388
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

AGENTE CHIMICO: Polveri di legno

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza
Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Taglio di alberi, arbusti e simili
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AGENTE CHIMICO: Polveri inerti
Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza
Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Demolizione massicciata stradale
Fresatura conglomerato bituminoso
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DPI DA UTILIZZARE
». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
== EN 149
AGENTE CHIMICO: Solventi
Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Impianto elettrico per pubblica illuminazione

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.

VALUTAZIONE

RISCHIO
2 - Poco probabile 3 - Grave

Fiamme ed esplosioni

6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fiamme ed esplosioni
In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della
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sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per

eliminare o far fronte ad un eventuale incendio
AGENTE CHIMICO: Vernici

Tipo Numero Indice = Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui e utilizzato

Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Segnaletica orizzontale stradale

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO VALUTAZIONE
Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Fiamme ed esplosioni
e In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, 'uso della
sostanza dovra avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio

VALUTAZIONE RISCHI AGENTI BIOLOGICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti biologici utilizzati nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.

AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani

Tipologia Batteri
Classificazione Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)

Livello di biosicurezza Secondo

Fasi di lavoro in cui e utilizzato

Decespugliamenti

Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

Semina del prato

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.

Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato al presente
PSC.

Attivita Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 5¢g
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2g
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1g
Viabilita' e segnaletica cantiere 1g
Montaggio bagni chimici e box ufficio 1¢g
INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE 5¢g
Decespugliamenti 5g
Taglio di alberi, arbusti e simili 5¢g
DEMOLIZIONI E SCAVI 10¢g
Rimozione di pavimenti 5g
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 10¢g
IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20g
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 10¢g
Posa pozzetti prefabbricati 7g
Impianto elettrico per pubblica illuminazione 7¢
Realizzazione quadro elettrico 10¢g
PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 10¢g
Pavimentazioni in cemento drenante 5¢
Pavimentazioni in terra stabilizzata 10¢g
SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE 5¢g
Smontaggio recinzione cantiere 2g
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 3g
DEMOLIZIONI E SCAVI 10¢g
Rimozione di pavimenti 5¢
Demolizione massicciata stradale 5¢
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 5¢
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13 ¢g
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 10¢g
Posa pozzetti prefabbricati 10¢g
Impianto elettrico per pubblica illuminazione 10¢g
PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 18g
Pavimentazioni in terra stabilizzata 18¢g
ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 1g
Apposizione segnaletica stradale provvisoria 1g
REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO 7¢
Fresatura conglomerato bituminoso 1g
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Attivita Durata
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali 1g
Finitura manto stradale 2g
Cordoli stradali prefabbricati in ca 5¢
Segnaletica orizzontale stradale 2g
RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE 1g
Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere 1g
SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE 4g
Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere 2g
Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1g
Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1g
Montaggio bagni chimici e box ufficio 1g
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2g
Viabilita' e segnaletica cantiere 1g
DEMOLIZIONI E SCAVI 15¢g
Rimozione di pavimenti 15¢
Demolizione massicciata stradale 15¢
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15¢g
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 15¢g
Impianto elettrico per pubblica illuminazione 10¢g
Posa pozzetti prefabbricati 8g
PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 15¢g
Pavimentazioni in terra stabilizzata 15¢
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 25g
Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica 25¢
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ILLUMINANTI 15¢g
Installazione di pali pubblica illuminazione 15¢g
Posa in opera di armatura di illuminazione stradale 10¢g
AREE A VERDE ED ARREDO URBANO 24 ¢g
Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra 20g
Semina del prato 7¢
Montaggio elementi di arredo urbano 10¢g
RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 4g
Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1¢g
Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1¢g
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2g
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

La presente sezione €& dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:

e Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
e Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
e Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI

Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per |’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra:

o |llustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

e Individuare l'impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

e Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

e In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per |’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici [’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per |’esecuzione prendera
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

Redigere il POS;

Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;

Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali

delle imprese esecutrici;

Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

e Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

e Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

e Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni comunicazione;

e Realizzare ’impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

e Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

o Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, del datore di lavoro;
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COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sara cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.

Riepilogo delle interferenze

Interferenza Zona di lavoro Num lavorazioni Inizio Fine Durata
Interferenza n. 1 Zona 1 2 08/02/2022 08/02/2022 1.8
Interferenza n. 2 Tutte le zone 2 11/02/2022 15/02/2022 5.8
Interferenza n. 3 Zona 1 2 16/02/2022 18/02/2022 3.8
Interferenza n. 4 Zona 1 4 19/02/2022 20/02/2022 2. ¢
Interferenza n. 5 Zona 1 3 21/02/2022 21/02/2022 1.8
Interferenza n. 6 Zona 1 4 22/02/2022 25/02/2022 4. g
Interferenza n. 7 Zona 1 2 26/02/2022 28/02/2022 3.8
Interferenza n. 8 Zona 1 3 01/03/2022 05/03/2022 5.8
Interferenza n. 9 Zona 1 2 06/03/2022 10/03/2022 5.8
Interferenza n. 10 Zona 2 2 16/03/2022 20/03/2022 5.8
Interferenza n. 11 Zona 2 3 21/03/2022 23/03/2022 3.8
Interferenza n. 12 Zona 2 4 24/03/2022 25/03/2022 2.8
Interferenza n. 13 Zona 2 3 26/03/2022 30/03/2022 5.8
Interferenza n. 14 Zona 2 2 08/04/2022 08/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 15 Zona 2 5 09/04/2022 09/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 16 Zona 2 3 10/04/2022 10/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 17 Zona 2 2 11/04/2022 13/04/2022 3.8
Interferenza n. 18 Zona 2 2 14/04/2022 15/04/2022 2.8
Interferenza n. 19 Zona 2 2 16/04/2022 16/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 20 Zona 2 4 17/04/2022 17/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 21 Zona 2 2 18/04/2022 18/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 22 Zona 3 2 19/04/2022 19/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 23 Zona 3 3 20/04/2022 20/04/2022 1. ¢
Interferenza n. 24 Zona 3 2 21/04/2022 27/04/2022 7.8
Interferenza n. 25 Zona 3 4 28/04/2022 29/04/2022 2.8
Interferenza n. 26 Zona 3 5 30/04/2022 04/05/2022 5.8
Interferenza n. 27 Tutte le zone 3 05/05/2022 10/05/2022 6.8
Interferenza n. 28 Zona 3 3 05/05/2022 05/05/2022 1. ¢
Interferenza n. 29 Zona 3 2 06/05/2022 09/05/2022 4. g
Interferenza n. 30 Zona 3 2 10/05/2022 12/05/2022 3.8
Interferenza n. 31 Tutte le zone 2 11/05/2022 24/05/2022 14. g
Interferenza n. 32 Tutte le zone 3 25/05/2022 25/05/2022 1. ¢
Interferenza n. 33 Tutte le zone 3 26/05/2022 03/06/2022 9.8
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ZONE DI LAVORO
Le ZONE DI LAVORO corrispondono ai luoghi in cui vengono eseguite le lavorazioni e sono definite per studiare
la contiguita “Spaziale” delle stesse. Per il cantiere oggetto del presente piano di sicurezza sono state
individuate le zone cosi come di seguito indicato e come rappresentato nell’elaborato PE20_70_01GAllegato
1_PSC_layout cantiere:

Zonal
Area posizionata in prossimita dell'area ludica di recente realizzazione.

Zona 2
Area intermedia posizionata a sud di via della Colonna tra l'area giochi e la parte centrale del parco.

Zona 3
Area a nord di via della colonna fino al raggiungimento di via Confalonieri.

Tutte le zone
Intera area di intervento

ANALISI DELLE INTERFERENZE
Per ogni interferenza sono di seguito indicate le prescrizioni da attuare per lo sfasamento temporale e
spaziale e, qualora esse non siano state ritenute sufficienti ad eliminare i rischi, sono indicate anche le
misure preventive e protettive che dovranno essere osservate.

INTERFERENZA N. 1

Periodo: Dal 08/02/2022 al 08/02/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 1

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

¢ Inalazione polveri

e Proiezione di schegge
e Rumore

Lavorazioni interferenti:
e Montaggio recinzione e cancello di cantiere
¢ Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

o Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“«* Rif. norm.: EN 149
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SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 2

Periodo: Dal 11/02/2022 al 15/02/2022
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Tutte le zone

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri

e Proiezione di schegge

e Rumore

e Cesoiamento

Lavorazioni interferenti:
e Taglio di alberi, arbusti e simili
¢ Decespugliamenti

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

o La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
- Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
s Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 3
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Periodo:

Dal 16/02/2022 al 18/02/2022

Giorni continuativi: 3 giorni
Zona di lavoro: Zona 1
Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi in

terferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Investimento

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Rimozione di pavimenti

e Scavo

a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

[
:

e

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

- o

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

RIS

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
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Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 4

Periodo: Dal 19/02/2022 al 20/02/2022
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona 1

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Posa pozzetti prefabbricati
e Rimozione di pavimenti
e Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

e Scavi

a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

I

o

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
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P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 5

Periodo: Dal 21/02/2022 al 21/02/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 1

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Investimento
¢ Inalazione polveri

Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Posa pozzetti prefabbricati
e Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano

e Scavi

a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
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= Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
= Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENT]I
P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

DSOS

INTERFERENZA N. 6

Periodo: Dal 22/02/2022 al 25/02/2022
Giorni continuativi: 4 giorni

Zona di lavoro: Zona 1

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
e Posa pozzetti prefabbricati
¢ Impianto elettrico per pubblica illuminazione
e Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

o Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
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e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Lasalita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
T¥1 Gilet ad alta visibilita
=r" Rif. norm.: EN 471

»- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““*  Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

FR@>S

INTERFERENZA N. 7

Periodo: Dal 26/02/2022 al 28/02/2022
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona 1

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Inalazione polveri
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Impianto elettrico per pubblica illuminazione
e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
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Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

I

o

Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

®
>
)
®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 8

Periodo: Dal 01/03/2022 al 05/03/2022
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona 1

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Cesoiamento

Inalazione polveri
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¢ Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:

¢ Realizzazione quadro elettrico
e Pavimentazioni in cemento drenante
e Pavimentazioni in terra stabilizzata

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

e ]

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto 'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

@SOS

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 9

Periodo: Dal 06/03/2022 al 10/03/2022
Giorni continuativi: 5 giorni
Zona di lavoro: Zona 1
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Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione polveri
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:

¢ Realizzazione quadro elettrico
e Pavimentazioni in terra stabilizzata

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

[
|
-_-I-l

- o

Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

@@ S

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
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WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 10

Periodo: Dal 16/03/2022 al 20/03/2022
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Investimento

Cesoiamento

Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Rimozione di pavimenti
e Demolizione massicciata stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

I Gilet ad alta visibilita

o

Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

®

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
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Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 11

Periodo: Dal 21/03/2022 al 23/03/2022
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
e Posa pozzetti prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

o La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

- Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

5 Gilet ad alta visibilita
=r" Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* Rif. norm.: EN 149
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SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

B>

INTERFERENZA N. 12

Periodo: Dal 24/03/2022 al 25/03/2022
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Investimento

¢ Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
¢ Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano
e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
¢ Impianto elettrico per pubblica illuminazione
e Posa pozzetti prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le

zone di pericolo.
e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

o Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di

maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di

coordinamento.
o La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
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o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENT]I
- Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita

== Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“&* Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

s Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 13

Periodo: Dal 26/03/2022 al 30/03/2022
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

¢ Investimento

¢ Inalazione polveri

Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Caduta di materiale dall'alto

Lavorazioni interferenti:
e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
¢ Impianto elettrico per pubblica illuminazione
e Posa pozzetti prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI
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DPI PER |

s

o

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENT]I
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

PO

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 14

Periodo: Dal 08/04/2022 al 08/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Investimento
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Ribaltamento
Inalazione polveri
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
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¢ Apposizione segnaletica stradale provvisoria
e Pavimentazioni in terra stabilizzata

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

e ]

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

@SOS

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 15

Periodo: Dal 09/04/2022 al 09/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Investimento

¢ Inalazione polveri

e Cesoiamento

e Proiezione di schegge
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Rumore

Ribaltamento

Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto

Lavorazioni interferenti:

e Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Finitura manto stradale

Pavimentazioni in terra stabilizzata

Cordoli stradali prefabbricati in ca

Fresatura conglomerato bituminoso

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

[
:
-—-I-l

- o

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

FR@I>S

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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INTERFERENZA N. 16
Periodo: Dal 10/04/2022 al 10/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni
Zona di lavoro: Zona 2
Stato interferenza: Coordinamento definito
Rischi interferenti:

¢ Investimento
e Proiezione di schegge
e Rumore

Ribaltamento
Inalazione polveri
Inalazione gas e vapori
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

e Finitura manto stradale
e Pavimentazioni in terra stabilizzata
e Cordoli stradali prefabbricati in ca

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

I

o

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

®
)
&

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

_-:5 blumakica




P.S.C. Rev. 1 -05/11/2021

COMUNE DI FANO | pag. 143

REALIZZAZIONE DEL 1°
STRALCIO - LOTTON. 2 e N.
3 DEL PARCO URBANO DI

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

FANO

®&

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 17

Periodo: Dal 11/04/2022 al 13/04/2022
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Investimento
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

e Pavimentazioni in terra stabilizzata
e Cordoli stradali prefabbricati in ca

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

K

=

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENT]I
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 18

Periodo: Dal 14/04/2022 al 15/04/2022
Giorni continuativi: 2 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

¢ Investimento
¢ Inalazione polveri

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

e Pavimentazioni in terra stabilizzata
e Segnaletica orizzontale stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

e ]

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

_-:5 blumakica




P.S.C. Rev. 1 - 05/11/2021
COMUNE DI FANO | pag. 145
REALIZZAZIONE DEL 1° .
STRALCIO - LOTTO N. 2 N. | Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO
3 DEL PARCO URBANO DI
FANO

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

@R

INTERFERENZA N. 19

Periodo: Dal 16/04/2022 al 16/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Pavimentazioni in terra stabilizzata
e Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

o Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

- Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
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¥ Gilet ad alta visibilita
== Rif. norm.: EN 471

+- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 20

Periodo: Dal 17/04/2022 al 17/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

¢ Investimento

¢ Inalazione polveri

e Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
¢ Pavimentazioni in terra stabilizzata
e Smontaggio bagni chimici e box ufficio
¢ Smontaggio impianto elettrico di cantiere
e Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le

zone di pericolo.
e Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

o Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di

maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
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coordinamento.

e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
== Rif. norm.: EN 471
». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENT]I
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

s Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 21

Periodo: Dal 18/04/2022 al 18/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 2

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
e Pavimentazioni in terra stabilizzata
e Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

o Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata delliinterferenza, le
zone di pericolo.
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o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

- Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

¥ Gilet ad alta visibilita
=r" Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

POOLDS

INTERFERENZA N. 22

Periodo: Dal 19/04/2022 al 19/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 3

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Investimento
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
e Montaggio recinzione e cancello di cantiere
¢ Viabilita' e segnaletica cantiere

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi
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MISURE

DPI PER |

K

o

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

®
>
®
®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Vietato effettuare manovre - lavori in corso

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 23

Periodo: Dal 20/04/2022 al 20/04/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 3

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Inalaz

Lavorazi

ione polveri

Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Investimento

Cesoiamento

Ribaltamento

oni interferenti:
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¢ Montaggio recinzione e cancello di cantiere
e Rimozione di pavimenti
¢ Demolizione massicciata stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

I

o

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

AN

O@DPS

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 24

Periodo: Dal 21/04/2022 al 27/04/2022
Giorni continuativi: 7 giorni

Zona di lavoro: Zona 3

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Inalazione polveri
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Proiezione di schegge
Rumore

Cesoiamento
Ribaltamento

[ ]
[ ]
¢ Investimento
[ ]
[ ]

Lavorazioni interferenti:

e Rimozione di pavimenti
e Demolizione massicciata stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

b

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

F@ODPS

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 25

Periodo:

Dal 28/04/2022 al 29/04/2022

Giorni continuativi: 2 giorni
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Zona di lavoro: Zona 3
Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Investimento

Cesoiamento

Ribaltamento

Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:

e Rimozione di pavimenti
e Demolizione massicciata stradale

e Scavi

a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

e Posa pozzetti prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

[
|
-_-I-l

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI

Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

@RI >

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
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Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 26

Periodo: Dal 30/04/2022 al 04/05/2022
Giorni continuativi: 5 giorni

Zona di lavoro: Zona 3

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Inalazione polveri

e Proiezione di schegge
e Rumore

e Investimento

e Cesoiamento
[ ]

[ ]

[ ]

Ribaltamento
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
e Rimozione di pavimenti
¢ Demolizione massicciata stradale
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
Impianto elettrico per pubblica illuminazione
Posa pozzetti prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

o Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

e Lasalita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

- Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

h Gilet ad alta visibilita
== Rif. norm.: EN 471
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». Semimaschera filtrante per polveri FF P3
“«* Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
s Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

FR@I>S

INTERFERENZA N. 27

Periodo: Dal 05/05/2022 al 10/05/2022
Giorni continuativi: 6 giorni

Zona di lavoro: Tutte le zone

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
e Investimento

e Rumore

Ribaltamento

Inalazione polveri
Cesoiamento

Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
e Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra
e Semina del prato
e Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

e Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

o Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

e Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

o Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

e Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
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e La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

o Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

= Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita
= Rif. norm.: EN 471

+- Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““*  Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

g Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
Vietato effettuare manovre - lavori in corso

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

@@

INTERFERENZA N. 28

Periodo: Dal 05/05/2022 al 05/05/2022
Giorni continuativi: 1 giorni

Zona di lavoro: Zona 3

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:
Investimento

Inalazione polveri

Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Caduta di materiale dall'alto

Lavorazioni interferenti:
e Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
¢ Impianto elettrico per pubblica illuminazione
e Posa pozzetti prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI
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DPI PER |

I

o

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397

Gilet ad alta visibilita

== Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

@@

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN I1SO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 29

Periodo: Dal 06/05/2022 al 09/05/2022
Giorni continuativi: 4 giorni

Zona di lavoro: Zona 3

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Investimento
Inalazione polveri
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
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¢ Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m
¢ Impianto elettrico per pubblica illuminazione

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI

e ]

Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

@SOS

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 30

Periodo: Dal 10/05/2022 al 12/05/2022
Giorni continuativi: 3 giorni

Zona di lavoro: Zona 3

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

Investimento
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
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e Rumore
e Fiamme ed esplosioni
e Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Pavimentazioni in terra stabilizzata

e Scavi

a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

K

=

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

®
>
<)
®
®

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

INTERFERENZA N. 31

Periodo: Dal 11/05/2022 al 24/05/2022
Giorni continuativi: 14 giorni

Zona di lavoro: Tutte le zone

Stato interferenza: Coordinamento definito
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Rischi interferenti:

Caduta di materiale dall'alto
Investimento
Rumore

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni

[ ]
[ ]
[ ]
e Ribaltamento
[ ]
[ ]
[ ]

Lavorazioni interferenti:

e Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra
e Posa tubazioni di piccolo diametro e impiantistica

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

[
:
-—-I-l

- o

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENT]I
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

FR@D>S

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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Inalazione polveri

FANO
INTERFERENZA N. 32

Periodo: Dal 25/05/2022 al 25/05/2022
Giorni continuativi: 1 giorni
Zona di lavoro: Tutte le zone
Stato interferenza: Coordinamento definito
Rischi interferenti:
e Caduta di materiale dall'alto
¢ Investimento
e Rumore
e Ribaltamento
[ ]
[ ]

Proiezione di schegge

Lavorazioni interferenti:

e Operazioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra
e Installazione di pali pubblica illuminazione

e Posai

n opera di armatura di illuminazione stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE

DPI PER |

K

=

PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dellinterferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo limpresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione
Rif. norm.: EN 397
Gilet ad alta visibilita
Rif. norm.: EN 471

. Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI

®
&)
)

P004 - Divieto di transito ai pedoni
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Pericolo caduta materiali
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08
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®

Vietato operare su organi in moto
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

INTERFERENZA N. 33

Periodo: Dal 26/05/2022 al 03/06/2022
Giorni continuativi: 9 giorni

Zona di lavoro: Tutte le zone

Stato interferenza: Coordinamento definito

Rischi interferenti:

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Investimento

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Inalazione gas e vapori
Rumore

Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:

e Montaggio elementi di arredo urbano
e Installazione di pali pubblica illuminazione
¢ Posa in opera di armatura di illuminazione stradale

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER | RISCHI INTERFERENTI

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.

Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

Dovra essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.

Limpresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.

Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovra indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.

DPI PER | RISCHI INTERFERENTI
- Elmetti di protezione

Rif. norm.: EN 397

I Gilet ad alta visibilita

o

Rif. norm.: EN 471

». Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Rif. norm.: EN 149

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER | RISCHI INTERFERENTI

_-:5 blumakica




P.S.C.

COMUNE DI FANO |
REALIZZAZIONE DEL 1°
STRALCIO - LOTTON. 2 e N.
3 DEL PARCO URBANO DI
FANO

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Rev. 1 -05/11/2021
pag. 162

P004 - Divieto di transito ai pedoni

Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Pericolo caduta materiali

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato effettuare manovre - lavori in corso
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato operare su organi in moto

Rif. norm.: D.Lgs.81/08

Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza
Rif. norm.: D.Lgs.81/08

WO002 - Pericolo materiale esplosivo
Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

B@I>S
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarita delle lavorazioni non & prescritta l’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.

In cantiere dovra essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI
EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118
Forze dell'ordine Carabinieri 112
Forze dell'ordine Polizia di stato 113
Segnalazioni emergenze e
_ guastisullaretedi — fp . 803500
distribuzione dell’energia
elettrica

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

e Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

¢ Non interrompere la comunicazione finché non lo decide |’operatore.

e Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

e Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

e Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

e Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare ’infortunato.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere |’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE

In cantiere dovra essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.

1 - Segnalazione del cantiere

Zona di cantiere: Tutte le zone

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D.Lgs.81/08

Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: M008 - E' obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: M010 - E' obbligaotrio indossare gli indumenti protettivi

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: MO11 - E' obbligatorio lavarsi le mani

Categoria: Cartelli di prescrizione

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

Denominazione: M016 - E' obbligatorio indossare la maschera

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: P004 - Divieto di transito ai pedoni

Categoria: Cartelli di divieto

Classificazione: Forma Circolare

Conformita: D.Lgs.81/08

Denominazione: Vietato il transito alle biciclette
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Num. Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA gl 3 par.ug. | lung. | larg. | H/peso Qe unitario TOTALE

1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi
26.01.01.09.001 [infissi e rete plastica stampata. Esecuzione
di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dellarea
interessata dalla recinzione. Costo d'uso
per il primo mese

Delimitazioni temporanee fasi di cantiere 600,00 1,50 900,00
SOMMANO m2 900,00 5,06 4.554,00
2 Recinzione di cantiere eseguita con tubi

26.01.01.09.002 [infissi e rete plastica stampata. Esecuzione
di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dellarea
interessata dalla recinzione. Costo d'uso
per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

Delimitazioni temporanee fasi di cantiere 3,00( 600,00 1,50| 2.700,00
<i><u>(Lu=voce[103][1][Lunghezza])</u></

1>

SOMMANO m? 2.700,00 0,43 1.161,00

3 Recinzione di cantiere con rete metallica
26.01.01.06.001 [elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dellarea
interessata dalla recinzione. Costo d'uso
per il primo mese

Delimitazioni accessi allarea da via 90,00 1,50 135,00
Colonna. Delimitazione accantieramento e
deposito
SOMMANO m2 135,00 5,42 731,70
4 Recinzione di cantiere con rete metallica

26.01.01.06.002 [elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dellarea
interessata dalla recinzione. Costo d'uso
per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

Delimitazioni accessi allarea da via 3,00 90,00 1,50 405,00
Colonna. Delimitazione accantieramento e
deposito

<i><u>(Lu=voce[108][1][Lunghezza])</u></

1>

SOMMANO m? 405,00 1,85 749,25

5 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
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26.01.01.10.002

6
26.01.01.11.001

7
26.03.06.02.003

$1.3.20.2

realizzato con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Esecuzione di accesso di
cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con
telaio in tubi da ponteggio controventati e
chiusura con rete metallica elettrosaldata.
Compreso il fissaggio della rete al telaio e
lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese
successivo al primo

Area di cantiere

SOMMANO m?

Accesso di cantiere ad uno o due battenti,
realizzato con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2
battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con
rete metallica elettrosaldata e rete di
plastica stampata. Compreso il fissaggio
delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo
d'uso per il primo mese

SOMMANO m?

Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in PVC.
Antiacido. Suola con scolpitura carro
armato. Dotato di puntale e lamina
antiforo. Conforme alla norma UNI EN 345
S5.

SOMMANO paio

NUCLEO ABITATIVO PER
SERVIZI DI CANTIERE DOTATO
DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di

utilizzo, per la sicurezza, la
salute e ’igiene dei
lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e  servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo
di mm 40, composto
da lamiera preverniciata
esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate
come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di
reazione al fuoco,
copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in
alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta

3,00

20,00
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d’ingresso completa di maniglie
e/o maniglione antipanico,
impianto  elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato
di servizio igienico composto
da wc e lavabo completo
degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi:
l’uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire
la sicurezza e ’igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu
volte durante il
corso dei lavori a
seguito della
evoluzionedeimedesimi;
ildocumentoche indica le
istruzioni per l’uso e la
manutenzione; i controlli periodici
e il registro di
manutenzione programmata;
il trasporto presso il
cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i
collegamenti necessari
(elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il
collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell’autogru
per la movimentazione
e la collocazione
nell’area predefinita e per
’allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 X 6,40
X 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie.ll
nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di
proprieta dell’impresa.E’
inoltre compreso quanto
altro occorre per ’utilizzo
del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese
o frazione di mese
per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza, la
salute e ligiene dei lavoratori. Nucleo
abitativo per servizi di cantiere con
servizio igienico, per ogni mese in piu o
frazione.
4,00 4,00
SOMMANO mese 4,00 185,00 740,00

9 Segnaletica e delimitazione cantiere

26.01.04.30.002 [temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal
Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al
Regolamento di esecuzione e attuazione
DPR n. 494/92, costituite da segnale
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"lavori”, corredato da cartello integrativo
indicante  lestensione  del cantiere
(cantiere lungo piu di 100 metri) e
lampada a luce rossa fissa, divieto di
sorpasso e limite massimo di velocita,
segnale di obbligo di direzione, segnale di
strettoia a doppio senso di circolazione,
segnale di fine prescrizione, barriere
mobili con lampada a luce rossa fissa, coni
segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai
lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri).
Costo d'uso mensile Con restringimento
della carreggiata opposta ai lavori

Lavori di realizzazione degli 1,00 1,00
attraversamenti pedonali

SOMMANO cad 1,00 261,96 261,96

10 Sistema semaforico per la
26.01.04.31.001 [regolamentazione del traffico a senso
unico alternato. Costo d'uso primo mese

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,81 86,81

11 Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile
26.03.06.01.001 [Scarpa bassa in crosta scamosciata forata
con puntale in acciaio e lamina
antiperforazione. Antiscivolo. UNI EN 345
S1P.

10,00 10,00

SOMMANO paio 10,00 8,32 83,20

12 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo
54.1.20.2 di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnali da
cantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e
all’esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera.
Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede
il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il
periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne
la funzionalita e lefficienza;
’accatastamento e
I’allontanamento  a fine fase di
lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati
per  ogni giorno  di uso, per
la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

240,00 6,00| 1.440,00
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13
26.01.02.05

14
26.03.04.01.003

15
26.03.05.01.002

16
Cov.12.1

17

SOMMANO giorno

Passerella - andatoia carrabile con
parapetti in lamiera forata rinforzata e
parapetti in tubolare metallico completa di
scivoli, completamente zincata a caldo.
Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza
e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto
e posa in opera. Costo d'uso mensile
Attraversamento scavi su strada. Senza
parapetto

SOMMANO cad

Facciale filtrante Per particelle solide non
nocive. Senza valvola. Protezione FFP2.
Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso

SOMMANO cad

Guanti  Monouso in  polivinilcloruro.
Modesta resistenza chimica a detersivi e
detergenti diluiti. Totalmente esente da
lattice. Conforme alle norme: EN 420, EN
374-2 ed EN 374-3. DPI Il categoria.

SOMMANO paio

DISINFEZIONE Dl LUOGHI O LOCALI CHIUSI
AL FINE Dl OTTENERE UNA SANIFICAZIONE
DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali
quali ad esempio mense, spogliatoi uffici
ottenuta mediante le operazioni previste
di cui al comma | lettere b del D.M. 7
luglio 1997, n. 274, regolamento di
attuazione degli artt.l e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82 che definisce attivita
di disinfezione quelle che riguardano
complesso dei procedimenti e operazioni
atti a rendere sani determinati ambienti
confinati e aree di pertinenza mediante la
distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni;Trattamento
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito
di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%:-con cadenza
giornaliera all'interno di locali quali mense
e spogliato come previsto al punto 3 del
DPCM-periodicamente negli altri locali a
servizio del cantiere come indicato nel
PSC.Il trattamento deve essere eseguito
dopo la pulizia previste al comma 1 lettere
a del D.M. n. 274174 gia previsto in costi e
oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta
sanificazione ottenuta mediante
disinfezione se ne deve dare notizia in un
cartello apposto dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utilizzato e
addetto che l'ha eseguita. Fino a 1500 mq

3 sanificazioni settimanali

SOMMANO mq

Bagno chimico portatile, realizzato in

1,00

580,00

100,00

16,00

_-:5 blumokico

6,00

3,00

3,00

1.440,00

1,00

1,00

580,00

580,00

100,00

100,00

864,00

864,00

0,16 230,40

137,84 137,84

1,35 783,00

0,03 3,00

0,21 181,44
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COV.41 materiale plastico  antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. Montaggio, smontaggio e nolo
per 1° mese o frazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

18 Bagno chimico portatile, realizzato in
Cov.42 materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. Nolo per ogni mese successivo
o frazione.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 130,00 390,00

19 TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non
COVv.32 tessuto tipo melt blown a protezione c gli
agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN
14126 2004. Devono garantire l'isolamento,
la resistenza a sostanze chimiche, essere
impermeabile ed idonea ad impedire agli
agenti infettivi di raggiungere la cute oltre
che impedire il diffondersi agenti infettivi.
Non devono causare irritazioni cutanee o
qualsiasi altro effetto nocivo per la salute.
Devono essere resistenti alla penetrazione
di liquidi contaminati pressione idrostatica
(ISOFDIS 16604), avere cuciture, giunzioni
ed assemblaggi indumenti in modo da
soddisfare i requisiti specificati nei punti
pertinenti della norma EN 14325.
Lindumento deve essere realizzato in
modo che il portatore abbia liberta di
movimento e sia il piu comodo possibile e
sottoposto alla prova dei ‘sette
movimenti” (La documentazione relativa
alla consegna dei DPlI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)

16,00 4,00 64,00

SOMMANO cad 64,00 4,49 287,36

COSTI DELLA SICUREZZA € 10.841,88
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Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per |'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08

Copia Valutazione del rischio RUMORE
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Sezione 14 - DIAGRAMMA DI GANTT

settimana 1 i 2 settimana 3 settimana 4 i 5 i 6 i 7 i 8 settimana 9 i 10 i 11 settimana 12 i 13 settimana 14 settimana 15
N ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA [Tm[m[g[vIs[d[1[mm[a[v[s[d[i[m[m[a[vsTd[1[mm[a[v]s[d[i[m[m[a[v]s[d[1[m[m[o[v]s[a[i[m[m[a[v[s[d[Im[m[a[vIs[a[i[m[m[a[v[s[d[i[m[m[a[vsTd[i[mm[e[v]s[d[i[m[m[a[v]s[d[i[m[m[g[v]s[a[i [m[m[a[v[s[d[t[m[m[a[v]s[d]i
1 ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 5 L
2 Montaggio recinzi e cancello di cantiere 2 =
3 i i i elettrico e di terra del cantiere 1 |
4 Viabilita' e ica cantiere 1 Just ]
5 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1
6 INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE 5 1@
7 D i i 5 |
8 Taglio di alberi, arbusti e simili 5 |
DEMOLIZIONI E SCAVI 10 K ]
Rimozione di pavimenti 5
Scavo a sezione i con mezzi meccanici e a mano 10 =
IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20 [
Scavi a sezione i con mezzi ici hinf. 1.50 m 10
Posa pozzetti prefabbricati 7
ianto elettrico per pubblica il inazi 7
i i quadro elettrico 10
PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 10
Pavi ioni in 5
Pavi i in terra ili 10
SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE 5
Smontaggio recinzi cantiere 2
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 3 ———
DEMOLIZIONI E SCAVI 10 K 8
i i di i i 5
D izi icciata stradale 5
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 5 —
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13 K 1
Scavi a sezione i con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 10
Posa pozzetti prefabbricati 10 E
i elettrico per pubblica illuminazi 10
PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 18 L 1
Pavi ioni in terra il 18 _
ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 1 b
A| iZi lica stradale pi isori 1
REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO T
Fresatura itumil 1
C i di rilevati o fondazioni stradali 1
Finitura manto stradale 2
Cordoli stradali p icati in ca 5
g a stradale 2.
RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE 1 %
Carico eri i ica cantiere 1
SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE 4 NN
Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere 2 =
Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 =
Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 =]
Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 =
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2 ==
Viabilita' e ica cantiere 1 =]
DEMOLIZIONI E SCAVI 15 K ]
il i di pavi i 15
Demolizione massicciata stradale 15
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15
Scavi a sezione i con mezzi ici hinf. 1.50 m 15
ianto elettrico per pubblica il inazi 10
Posa pozzetti prefabbricati 8
PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 15
Pavil ioni in terra ili 15
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 25
Posa ioni di piccolo di: e impiantisti 25
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ILLUMINANTI 15
i di pali pubblica illuminazione 15
Posa in opera di di illuminazione stradale 10
AREE A VERDE ED ARREDO URBANO 24
(o] ioni colturali: messa a dimora della vegetazione e piccoli movimenti terra 20
Semina del prato 7
Montaggio elementi di arredo urbano 10
RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 4
Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1
Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1
Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2.
LEGENDA ZONE
I Zona 1 I zona2 N zona 3 Tutte le zone

-
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13 14 i 15 16 17 18 19 20 21 22 23 settimana 24 25 26 27

N ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA [Tm[m[g[v]s[d[t[m[m[a[vsTd[ [mIm[g[v]s d[t[m[m[g[v]s[a[1[m[m[g[v]sTd[i]m[m[g[v[s[d] [m[m[a[vIsTd[1]mIm g[v[s[d[i[m[m[a[v]sTd[1[m[m[g]v]s [d|i[m[m[a[v]s[a[i[mIm[a[v]s d|i[m[m[g[v]s[d|[m[m[g[v]s[d|i]mm[a[v]s]d
1 ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 5

2 Montaggio recinzi e cancello di cantiere 2

3 izzazi pi elettrico e di terra del cantiere 1

4 Viabilita' cantiere 1

5 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1

6 INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE 5

7 D i i 5

8 Taglio di alberi, arbusti e simili 5

9 DEMOLIZIONI E SCAVI 10

10 i i di i 5

" Scavo a sezione con mezzi meccanici e a mano 10

12 | IMPIANTO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 20

13 Scavi a sezione i con mezzi ici hinf. 1.50 m 10

14 Posa pozzetti prefabbricati 7

15 elettrico per pubblica i 7

16 i quadro elettrico 10

17 | PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 10

18 Pavil ioni in 5

19 Pavi i in terra 10
20 | SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE DI CANTIERE 5

21 Smontaggio recinzione cantiere 2

22 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 3
23 | DEMOLIZIONI E SCAVI 10

24 imozione di p. i 5

25 Demolizione massicciata stradale 5

26 Scavo a sezione con mezzi meccanici e a mano 5
27 | IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13

28 Scavi a sezione i con mezzi ici h inf. 1.50 m 10

29 Posa pozzetti prefabbricati 10

30 Impianto elettrico per pubblica illuminazione 10

31 PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 18

32 Pavil ioni in terra ili 18
33 | ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 1

34 izi ica stradale provvisori 1
35 | REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO 7

36 Fresatura bitumil 1

37 C i di rilevati o fondazioni stradali 1

38 Finitura manto stradale 2

39 Cordoli stradali pi i in ca 5

40 Segnaletica stradale 2

41 | RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE 1

42 Carico e il i ica cantiere 1
43 | SPOSTAMENTO AREA DI CANTIERE 4 [ 3

44 Smontaggio recinzi e ica cantiere 2 =

45 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 =]

46 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 =

47 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1 =

48 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2 =

49 Viabilita' e cantiere 1 ==
50 | DEMOLIZIONI E SCAVI 15 K 3y

51 Rimozione di pavimenti 15

52 D izi icciata stradale 15
53 | IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15 L 1

54 Scavi a sezione i con mezzi meccanici h inf. 1.50 m 15

55 ianto elettrico per pubblica il 10

56 Posa pozzetti prefabbricati 8 [E=—————
57 | PAVIMENTAZIONI CONTINUE GETTATE IN OPERA 15 K 3

58 Pavi ioni in terra ili 15
59 | IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 25 L
60 Posa ioni di piccolo di: € impiantisti 25 |
61 INSTALLAZIONE E CABLAGGIO CORPI ILLUMINANTI 15 S
62 i di pali pubblica illuminazione 15 |
63 Posa in opera di di illuminazione stradale 10
64 | AREE A VERDE ED ARREDO URBANO 24 S
65 Operazioni colturali: messa a dimora della e piccoli movimenti terra 20
66 Semina del prato 7
67 Montaggio elementi di arredo urbano 10
68 | RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 4 [bssaseen]
69 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1 -
70 Smontaggio impianto elettrico di cantiere 1 =
71 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2 i 1]
LEGENDA ZONE
I Zona 1 B zona2 | Zona 3 Tutte le zone

-
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FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. 174 pagine.

1. ILC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data Firma del
committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento &€ composta da n. 198 pagine.

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

o n T o

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della
Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

Non formula proposte a riguardo;
Formula proposte a riguardo:

Data Firma del RLS

_-:5 blumakica
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Soitware Sicurezza

Impresa

Ubicazione Cantiere

Via della Colonna Fano (PU)

Datore di Lavoro

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante Lavoratori Sicurezza

Elaborato

Documento integrativo al PSC

PROCEDURA DI SICUREZZA PER IL
CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19

Data 18/11/2021



mailto:info@blumatica.it
http://www.blumatica.it/

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS

PREMESSA

Il presente rappresenta il Documento Integrativo al Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla P.S.C.) per
il progetto di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO — LOTTO N. 2 e N. 3 DEL PARCO URBANO DI FANO e riguarda
la procedura di sicurezza per il contrasto della diffusione del virus COVID-19. Lo stesso documento &
consegnato alla Stazione Appaltante e all'Impresa esecutrice dei lavori che verra individuata con procedura
ad evidenza pubblica e che risultera aggiudicataria dei lavori di completamento. Il presente documento € in
linea con il DPCM del 17/05/2020 e con quanto indicato nel “Protocollo Nazionale condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL.

Il presente documento, conservato in cantiere e messo a disposizione, su richiesta, degli Organi di Vigilanza
e Controllo, territorialmente competenti, nel rispetto delle specificita del contesto in cui viene applicato,
costituisce attuazione del suddetto Protocollo nazionale e contiene le misure di tutela da adottare in
cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché una linea di coordinamento per coloro che a qualunque
titolo, frequentino gli ambienti di lavoro quali uffici e aree di cantiere.

L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione
del rischio & analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per
I"agente biologico COVID-19 e genericamente connessa alla compresenza di pil persone presso i luoghi di
lavoro.

SCOPO

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus
COVID-19 in cantiere. La presente procedura e da intendersi come parte integrante del Piano Di sicurezza e
Coordinamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura é valida per tutti i soggetti che a vario titolo sono presenti in cantiere ed applicata
ad ogni attivita, comprese le forniture.

RIFERIMENTI

-Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid — 19 nei
cantieri edili del 24 Aprile 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

-DPCM 11 APRILE 2020

-Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid — 19 nei
cantieri edili del 19 Marzo 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

-Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

-DPCM 11 Marzo 2020

-Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

-Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute.
COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti

-D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 — Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro

Via Irno snc - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Tel. 089.848601 - info@blumatica.it - www.blumatica.it as blumalica

Software Edilizia e Sicurezza
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RESPONSABILITA

Il datore di lavoro ha I'obbligo di informare i lavoratori e tutti i soggetti presenti in cantiere a vario titolo
circa i rischi connessi allo svolgimento delle attivita e diffondere le regole e misure comportamentali da
adottare obbligatoriamente in cantiere.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:

febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti
I'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

estoria di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;

econtatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

eha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione

da SARS-CoV-2.

Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 & dubbio o inconcludente utilizzando protocolli
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o e
positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto
Superiore di Sanita per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

eOperatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di
COVID-19

ePersonale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2

oEssere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o
confermato di COVID-19

eVivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19

eAver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o
confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto I'aereo)

RISCHI PREVALENTI

| possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

AZIONI E MODALITA
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Un nuovo Coronavirus (nCoV) & un nuovo ceppo di coronavirus che non & stato precedentemente
mai identificato nell'uvomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e gia denominato
2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome
Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non € lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un
nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per
disease e "19" indica I'anno in cui si € manifestata).
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PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

1.INFORMAZIONE Al LAVORATORI

Il datore di lavoro informa tutte le risorse impiegate in cantiere delle seguenti disposizioni:

-il personale, prima dell’accesso al cantiere sara sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°,
non sara consentito I'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -
nel rispetto della privacy — saranno momentaneamente isolate e fornite
di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo possibile

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
|’autorita sanitaria;

—Il personale € consapevole e accetta di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorita impongono di informare il medico di

famiglia e I’Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

RISPETTA
LE REGOLE

—Il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

-1l personale si impegna a rispettare I'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore
di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

—E’ precluso I'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’lOMS

2.MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

—Per I'accesso di fornitori esterni & predisposto un ingresso separato presidiato

da personale adeguatamente protetto, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

-Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei

propri mezzi: non é consentito I'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le

necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il
trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro
dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante FFP2/P3

ed essere
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EMERGENZA COVID-19
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—Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici
dedicati, ed e fatto divieto di utilizzo di quelli del personale ordinariamente presente in

cantiere, per tali apprestamenti e predisposta |’adeguata pulizia giornaliera
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—E’ vitato I'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza non & strettamente

necessaria alle attivita produttive del cantiere. —
EMERGE A 0-19
3.PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE J
—Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi o
e delle aree comuni limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della oS0 POl
e . . s . . . . . . . DISINFGEETLTANTE
sanificazione e della igienizzazione sono inclusi anche i mezzi d’'opera con le relative I\ ;

cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi
di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

-l datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti

individuali di lavoro impedendone I'uso promiscuo, LAVARE E DISINFETTARE
. MANI E ATTREZZI
fornendo anche specifico detergente e rendendolo PRIMA DURANTE E DOPO
. e . . . . OGNI LAVORO
\ disponibile in cantiere sia prima che durante che al
JJ termine della prestazione di lavoro;
|

- datore di lavoro verifica I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i
locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d’opera
dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le

finalita del cantiere;

—-nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’'interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

—La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del
medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione,
dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

—Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento
specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente);

-Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di
tutti gliindumenti e i dispositivi di protezione individuale;

—Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le

caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Some lavarsile mani?
Salute IR
4.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI &9 x9ane

—e obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I’esecuzione delle lavorazioni;

—il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
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5.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ferme restando la disponibilita, vista la fattuale situazione di emergenza, i dispositivi di protezione
individuale in relazione alla protezione dal Sars-Cov-2 confluiranno nei costi della sicurezza

0000

E OBBLIGATORIO USARE
. . . . . gegre T, .. | MEZZI DI PROTEZIONE
—data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla PERSONALE IN DOTAZIONE

sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

—le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita;

A CIASCUNO

—Nel caso di non disponibilita di liquido detergente dai fornitori sara adottata la preparazione secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

—qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza e N
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative &
comungue necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e
sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni dovranno
essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai
sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;

—il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti
i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

—il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
I"apposito servizio medico e apposito pronto intervento o, in alternativa, solo se inferiore a 250 unita,
tramite gli addetti al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle
dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del —
virus COVID-19; CONUNEERTATO

—~ @

=

OSSERVARE

—L"accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi & contingentato, con la MI%ELSEE%%RO
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta _—
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano, nell’eventualita potranno essere disposte turnazioni per evitare assembramenti;

6.GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

—il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la
mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

—-Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle
tastiere dei distributori di bevande;
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7.0RGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI)

—In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione
del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con
I’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene M ENERGENTA COVID

all’apertura, alla sosta e all’uscita. ’ é

8.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE LUOGO
ISOLAMENTO
PERSONA

~Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura \STomMeATer )
superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per |'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della

Salute;

—Il datore di lavoro collaborera con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali “contatti
. stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata
O positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di
!.’ applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
g dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili
' contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le

indicazioni dell’Autorita sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

-La sorveglianza sanitaria prosegue secondo il rispetto delle misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

—-Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da INFERMERIA
rientro da malattia )

—la sorveglianza sanitaria periodica non & interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori per
evitare la diffusione del contagio

—-nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e RLS nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori

-1l medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e I'impresa provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.
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10.COMITATO DI VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

—E costituito in cantiere un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione e dei successivi ed eventuali suoi adeguamenti, con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

—Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita sanitaria
locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
covib1s.
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