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DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 150 giorni naturali e consecutivi

FASE 1 INTERVENTI SULLA BALAUSTRA

fase 1 ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 8
fase 2  INTERVENTI SULLE  MURATURE E PARTI IN PIETRA  giorni 30
fase 3 TRATTAMENTO IDROREPELLENTE ALLA BALAUSTRA giorni 10
fase 4 TINTEGGIATURA RINGHIERE 20 giorni 
fase 5 SMONTAGGIO CANTIERE giorni 8

FASE 2 INTERVENTI PAVIMENTAZIONI

fase 1 ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 3
fase 2 DEMOLIZIONI,  IDROPULIZIA E POSA IN OPERA CORDOLI giorni 8
fase 3 POSA IN OPERA MASSETTO CON MALTA IMPERMEABILIZZANTE   giorni 30
fase 4 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE giorni 30
fase 5 SMONTAGGIO CANTIERE giorni 3
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