@ >
S

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5° - LAvoRI PuBBLICI — URBANISTICA
U.O. NUOVE OPERE

RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA DARSENA BORGHESE

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
(Art. 40 DPR 270/2010)

IL PROGETTISTA
Dott. Arch. Elena De Vita

Collaboratore
Dott. Arch. Pamela Lisotta

Responsabile del Procedimento
Dott.Arch.Luigina Mischiatti

novembre 2015



DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 150 giorni naturali e consecutivi

FASE 1 INTERVENTI SULLA BALAUSTRA

fase 1 ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 8

fase 2 INTERVENTI SULLE MURATURE E PARTI IN PIETRA giorni 30
fase 3 TRATTAMENTO IDROREPELLENTE ALLA BALAUSTRA giorni 10
fase 4 TINTEGGIATURA RINGHIERE 20 giorni

fase 5 SMONTAGGIO CANTIERE giorni 8

FASE 2 INTERVENTI PAVIMENTAZIONI

fase 1 ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 3

fase 2 DEMOLIZIONI, IDROPULIZIA E POSA IN OPERA CORDOLI giorni 8

fase 3 POSA IN OPERA MASSETTO CON MALTA IMPERMEABILIZZANTE giorni 30
fase 4 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE giorni 30

fase 5 SMONTAGGIO CANTIERE giorni 3



